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Resumen 
La gestión de proyectos es un campo cada día más importante debido a 
la alta competitividad que existe entre empresas en todo el mundo. 
Este trabajo estudia los orígenes y pilares fundamentales de la filosofía 
Lean (uno de los sistemas de gestión con mayor proyección en la 
industria y el sector servicios) con objetivo de determinar si el método 
de Valor Ganado (quizás, el método de control de costes en obra más 
utilizados en España), puede llegar a ser considerado como una 
herramienta de esta filosofía Lean desde un punto de vista cualitativo. 
Este análisis es apoyado por razón del estudio de casos recientes de 
Lean Construction en el mundo y gracias al proceso experimental de la 
ejecución de una obra virtual programada mediante la herramienta del 
Last Planner System y la aplicación de Valor Ganado. 
 
Palabras clave: Último planificador, Lean, Lean Construction, Valor 
Ganado, Gestión de proyectos. 
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Abstract 
The Project management is one of the most important fields due to 
high competitiveness between companies around the world. This work 
considers the origins and bases of Lean thinking (management system 
with biggest projection on industry and service sector) with the 
objective to establish if the Earned Value Management method 
(probably, the most used method for building cost control in Spain), can 
be considered as a tool of this Lean philosophy from a qualitative point 
of view. 
This analysis is based on Lean Construction recent cases studies around 
the world thanks to experimental process of a virtual work construction 
schedule by Last Planner System tool and the Earned Value 
Management application  
 
Key words: Last Planner System, Lean, Lean Construction, Earned Value, 
Project Management. 
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Motivaciones 
Desde aproximadamente el año 2.008, nuestro país se ha visto envuelto 
en una crisis económica tan seria, dura y trascendental, que ha 
modificado, de forma radical, la vida de muchas familias españolas y 
cuyos orígenes, lejos de ser explicados en estas líneas, tiene una de sus 
raíces más importantes en el sector de la construcción y la edificación.  
Desde este campo en el cual comienzo a dar mis primeros pasos, opino 
que debemos observar los errores cometidos en los años de auge 
económico en la construcción para no permitir que desde el punto de 
vista técnico no puedan volver a suceder. Los asuntos más puramente 
económicos los dejaremos a los expertos y sobretodo, después de este 
duro castigo, a la moral y ética de cada uno de los ciudadanos del país. 
En septiembre del año 2.010 comencé el camino de esta carrera que 
estoy a punto de concluir 4 años después, motivado por el arte de la 
arquitectura  y el interés en el oficio de la construcción. Sin embargo, 
tras mi etapa educativa en esta Escuela, lo que ha llegado a motivarme 
para realizar este trabajo final es el poder poner en práctica e investigar 
en la mejora de la programación y gestión en la obra con el fin que 
mencionaba en los párrafos anteriores, mejorar aspectos que en el 
auge de la construcción hemos dejado abandonados y aprovechar estos 
años de escaso trabajo para el desarrollo de posibles nuevas técnicas. 
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Acrónimos utilizados 
AACE: American Association of Cost Enginers / Asociación Americana de 
Ingenieros de Costes 
AC or ACWP: Actual Cost  or Actual Cost of Work Performed / Coste real 
o Coste Real del Trabajo Realizado (CRTR) 
ANSI: American Standards Institute / Instituro Americano de Normas-
Estándares 
BAC: Budget at Completion / Presupuesto al finalizar 
BIM: Building Information Modeling 
CCPM: Critical Chain Project Managment / Dirección de Proyectos con 
Cadena Crítica 
CEAC: Cost Estimate At Completion / Estimación de Costos de 
Terminación 
CF: Complet Factor / Factor hasta Completar 
CPI: Cost Performance Index / Índice de rendimiento del costo 
CPM: Critical Path Method / Método del Camino Crítico 
CV: Cost Variance / Variación del costo 
EAC: Estimate At Completion /  Estimación a la conclusión 
ES: Earned Schedule / Programación Ganada 
ETC: Estimate To Complete / Estimación hasta la conclusión 
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EV or BCWP: Earned  Value  or Budgeted Cost of Work Performed / 
Valor ganado o Coste Prespuestado del Trabajo Realizado (CPTR) 
EVM: Earned Value Mangment / Gestión de Valor Ganado 
GGM: Gompertz G. Model / Modelo de Crecimiento de Gompertz 
IB: Basics Index / Índices básicos 
IPMA: Project Managment Association / Asociación de Gestión de 
Proyectos 
JIT: Just In Time 
LPS: Last Planner System 
OBS: Organization Breakdown Structure / Estructura de Desglose de la 
Organización 
PMBOK: Project Managment Book / Guía de Dirección de Proyectos del 
PMI 
PMI: Project Managment Institue / Instituto de Gestión de Proyectos 
PV or BCWS: Planned Value or Budgeted Cost of Work Scheduled / 
Valor planificado o Coste Prespuestado del Trabajo Programado (CPTP) 
SPI: Schedule Performance Index / Índice de rendimiento del 
cronograma 
SV: Schedule Variance / Variación del cronograma 
TCPI: To-Complete Performance Index / Índice de utilización del tiempo 
para finalizar 
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TPS: Toyota Production System 
VAC: Variance At Completion / Variación en la finalización 
WBS: Work Breakdown Structure / Estructura de Desglose de Trabajo  
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Capítulo 1. 
Introducción  
El Australopithecus, que vivió en África desde hace 4 millones de años 
hasta hace 2 millones de años, es considerado para la mayoría de los 
científicos como el primer homínido completamente bípedo de la 
historia y en estos últimos años cada vez más teorías también acercan a 
este antepasado a ser el primer homo capaz de elaborar las primeras 
herramientas de piedra.  
Desde aquel rudimentario proceso de elaboración de herramientas, 
pasando por la invención de la rueda (3.500 a.C.), la imprenta de 
Gutenberg en 1.440, la penicilina de Fleming en 1.928 o Internet, 
gracias a  Lawrence Roberts en 1.960, entre otros, hemos recorrido un 
complejo camino de evolución a lo largo de la historia.  
Esta evolución ha sido posible gracias a la investigación y el estudio 
continuo de hechos por parte de científicos y expertos, o en otras 
palabras, a la mejora continua de procesos que, seguramente, 
empezaron con una idea y terminaron por revolucionar aspectos de la 
historia.  
Tanto los principios de Lean como el recorrido hasta llegar a este 
sistema de producción o filosofía, se basa fundamentalmente en la 
mejora continua, en la observación de lo existente para poder 
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analizarlo, y mejorarlo en un ciclo también conocido como el Ciclo de 
Deming.  
Con esta introducción se pretende reflexionar como esta filosofía, 
todavía desconocida para mucha gente, mas ya aplicada por 
importantes empresas en todo el mundo, sigue el mismo concepto que 
la que la evolución científica y tecnológica a lo largo de la historia, el 
mejorar continuamente para poder avanzar. 
Ciclo de Deming 
 
Plan 
•Definir 
acciones de 
mejora 
Do 
•Ejecutar las 
acciones 
Check 
•Comporbar 
resultados y 
sacar 
conclusiones
. 
Act 
•Asegurar lo 
conseguido 
mediante 
estandarización 
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Objetivos  
Objetivos generales 
Los objetivos que persiguen con el presente experimento son: 
1. Aplicación de la metodología de Valor Ganado en Ruta Crítica, 
dentro del campo de la gestión de proyectos de construcción. 
2. Determinar la posibilidad de que el método  de Valor Ganado 
cumpla los principios de Lean y por tanto pueda ser 
considerado como una herramienta de gestión dentro de este 
sistema. 
3. Desarrollar una aplicación informática que permita obtener el 
valor ganado, la duración y el coste real de la obra 
gráficamente. 
Cada uno de estos objetivos ha sido desarrollado en los trabajos finales 
de grado correspondientes, siendo todos ellos de la misma promoción y 
desarrollados por: 
Objetivo 1.- Antonio Climent Alós 
Objetivo 2.- David Delgado Alfaro 
Objetivo 3.- María Carbonero  
Objetivos específicos 
Este trabajo trata de cumplir el objetivo 2 mediantes una serie de 
objetivos específicos, los cuales son: 
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1. Una revisión de la literatura con artículos e investigaciones que 
traten sobre la implantación, en casos reales, de Lean y 
realizados en los últimos 4 años en todo el mundo. 
2. Realizar la puesta en práctica de una herramienta Lean como es 
el Last Planner System aprovechando que es necesaria una 
programación previa en la aplicación de Valor Ganado. Así se 
podrán entender mejor las aspiraciones y los principios del 
Lean. 
3. Analizar los resultados de Valor Ganado  y discutir la posibilidad 
de considerar este método una herramienta Lean desde un 
punto de vista cualitativo. 
Preguntas de Investigación 
En base a los objetivos generales y específicos, este trabajo tratará de 
responder a las siguientes preguntas. 
¿Cuál es la situación actual de Lean y que opciones tiene de futuro? 
¿Puede considerarse el método de valor ganado una herramienta Lean? 
¿Cómo podría optimizarse el método de Valor Ganado dentro del Lean? 
1 Marco Teórico 
1.1 Antecedentes del Lean 
Para conocer las raíces de la filosofía Lean, quizás debemos 
remontarnos a fines del siglo XIX cuando Sakichi Toyoda inventa en 
Japón el primer telar automático, que revoluciona la industria del textil 
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y crea en 1907 la empresa Toyoda Atomatic Loom Works donde 
incorpora dos conceptos: 
 Jidoka (construir en calidad o anti-error).- La máquina se 
detiene automáticamente cuando detecta un problema, lo que 
posteriormente conoceremos como “calidad incorporada” 
(built-in-quality) 
 Los 5 por qués.- Cuando acurre un problema hay preguntarse 
cinco veces el motivo para averiguar la causa y no vuelva a 
ocurrir. 
En el año 1930 Sakichi ayuda a su hijo kiichiro a fundar la Toyota Motor 
Company, basándose en la triunfadora empresa de textil vendida un 
año antes, en el 1929, por 100.000 libras esterlinas a los Platt Brothers. 
Es con la venta de esta patente como consiguen la liquidez suficiente 
como para hacer la inversión. Sin embargo Toyota tiene problemas en 
sus inicios, aunque poco a poco consiguen afianzarse en la producción 
de automóviles y camiones hasta el parón de la producción en la II 
Guerra Mundial. También importa el concepto del “Produktionstak” de 
la Alemania de la pre-guerra, posteriormente conocido como “takt 
time” (ritmo constante de producción según la demanda) 
 
 
 
 
Durante este tiempo de crecimiento, Toyota queda a la sombra  de las 
grandes manufactureras americanas Ford y General-Motors. Sin 
embargo, poco antes de la Guerra, en el año 1.937, el director de 
producción y consultor Japonés de Toyota llamado Taiichi Ohno, 
Sakichi Toyoda a su hijo Kiichiro: 
Toda persona debe emprender algún gran proyecto como mínimo 
una vez en su vida. He dedicado Gran parte de mi vida a inventar 
formas de telares. Ahora es tu turno. Tú debes esforzarte en 
concretar algo que pueda beneficiar a la sociedad (Reingold, 1999). 
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observa de que forma, en Estados Unidos, el sistema de producción en 
masa desarrollado por el Fordismo y el Taylorismo, dado en su máxima 
expresión, supera con creces la producción japonesa. Esta observación 
permitió el desarrollo años más tarde del Toyota Production System 
(TPS), y por eso muchos expertos consideran el Taylorismo y el 
Fordismo una de las raíces del Lean. 
 
Ilustración 1. F. Taylor y H. Ford. Fuente.- 
http://www.makingthemodernworld.org.uk/stories/the_age_of_the_mass/05.
ST.06/?scene=2&tv=true 
Una vez superada la Guerra en el año 1950, Eiji Toyoda, sobrino de 
Kiichiro, visita durante tres meses la principal planta de montaje de 
Ford en Estados Unidos junto a Ohno, quedando sorprendidos por el 
énfasis estadounidense en la producción en masa, pero más aún en el 
desperdicio continuo que existía en este sistema de producción. A su 
regreso, llegaron a unas conclusiones bastante negativas para la 
empresa: 
 El mercado automovilístico japonés resultaba demasiado 
variado para lo pequeño que era 
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 Los trabajadores japoneses eran más exigentes en sus 
condiciones que los americanos. 
 La inversión capital era prohibitiva para Toyota en ese 
momento. 
Sin embargo en el año 1956 Taiichi Ohno vuelve a viajar a Estados 
Unidos. En este viaje este queda asombrado por el manejo de 
inventarios reducidos en los supermercados y por sus sistemas de 
reposición de productos (esto último dio lugar a la idea del “Kanban” 
que aparecería más tarde). 
Muchos consideran que la observación que Ohno realizó de los 
supermercados hizo de efecto inspirador en el consultor japonés que le 
hizo reflexionar acerca de lo que hoy conocemos como la Cadena de 
Valor, basado en la eliminación de desperdicios tales como pasos 
innecesarios en un proceso, el control de las actividades primarias o dar 
mayor importancia a las necesidades del cliente (dar valor al cliente). 
 
Ilustración 2. Taiichi Ohno, 1950. Fuente.- http://www.toyota.eu 
Nacen así las primeras ideas sobre lo que hoy conocemos como sistema 
de producción ajustada (Lean Manufacturing) junto con uno de sus 
“Mi mayor contribución fue 
construir un sistema de producción 
que pudiera responder sin 
despilfarros a los cambios del 
mercado y que, adicionalmente, por 
su propia naturaleza, redujera 
costos”  
(Taiichi Ohno)  
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principios fundamentales, el Just-in-time (que veremos más tarde). Por 
este motivo Taiichi Ohno es considerado el padre del Lean (pese a que 
las raíces del Lean sean anteriores como hemos explicado) diseñando 
conceptos básicos como el “kaizen” (proceso de mejora constante 
dirigida a reducir los costes de producción y de mano de obra, 
incrementando la calidad) o “las siete pérdidas” (concepto de “muda” 
que veremos en el marco teórico de este trabajo) 
Otros como Shigeo Shingo, ingeniero y consultor de la empresa también 
aportaron conceptos importantes como el “poka-yoke” o el SMED 
(cambio de herramienta, utillaje o maquinaria en menos de diez 
minutos). 
Así, la idea básica del sistema de producción de Toyota es la eliminación 
de inventarios y otros desperdicios a través de pequeños lotes de 
producción, recudir los tiempos de espera, maquinas semiautomáticas, 
cooperación con proveedores y otras técnicas (Monden 1983, Ohno 
1988, Shingo 1984) 
Al mismo tiempo, los problemas en la calidad fueron atendidos por la 
industria Japonesa bajo la dirección de consultores americanos como 
Deming, Juran y Feigenbaum. La filosofía de la calidad evolucionó desde 
un método de control estadístico hasta un enfoque más amplio, 
incluyendo círculos de calidad y otras herramientas de desarrollo. 
El primer documento donde aparece el TPS es en 1965, cuando se 
extienden los sistemas Kanban (ya hemos visto la raíz de esta idea) a 
sus proveedores. Kanban, es también conocido como “sistema de 
tarjetas”, debido a que era característico de este sistema pegar tarjetas 
en los contenedores de los materiales, las cuales eran despegadas 
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cuando el material era utilizado para saber que había que reponerlo y 
reducir tiempos de espera. 
A partir del año 1.973, tras la crisis del petróleo, son muchas las 
empresas en el mundo que empiezan a transformar su sistema de 
producción basada en la ideas de Taylor por este sistema de producción 
ajustada pero que todavía se encuentra en fase de desarrollo. 
Estas ideas se fueron desarrollando y perfeccionando por ingenieros 
industriales en un largo proceso por ensayo y error antes de establecer 
una base teórica, aunque la cual, no se creía necesaria. En 
consecuencia, hasta comienzos de los años 80, la información y la 
comprensión del nuevo enfoque fue limitado. Sin embargo y pese a no 
existir un enfoque claro, las ideas ya se habían empezado a difundir 
entre Europa y América aproximadamente desde 1975, especialmente 
en la industria automovilística (Lauri Koskela, 1992) 
Durante la década de los 80, una ola de libros fueron publicados. En 
estos se analizaba y explicaba el enfoque con más detalle. Algunas 
publicaciones son: Deming 1982, Schonberger 1982, Schonberger 1986, 
Hayes & al. 1988, O’Grady 1988, Garvin 1988, Berangér 1987, 
Edosomwan 1990.  
Así, en el año 1.988 es acuñado por primera vez el término Lean en el 
artículo del Doctor John Krafcik, “Triumph of the Lean Production 
System” (“El triunfo de la producción Lean”) publicado en la  revista de 
la Sloan School of Management del MIT, 
 Cambridge , Massachusetts , EE.UU y basado en su tesina de Máster. 
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Ilustración 3. Primera aparición escrita del termino Lean. Fuente.- Artículo 
“Triumph of the Lean Production System”, Revista “Sloan Management 
Review”, 1988 
A principio de los años 90, la nueva filosofía de producción, la cual era 
conocida por varios nombres diferentes (world class manufacturing, 
lean production, new production system), es un enfoque emergente. Se 
practica, al menos, por las mayores empresas de fabricación de Europa 
y América. El nuevo enfoque es también difundido a nuevos campos, 
como producción por encargo o personalizada (Ashton & Cook 1989), 
servicios, administración (Harrington 1991) y productos de desarrollo. 
Cabe destacar el libro publicado en 1990 por James Womack, Daniel 
Jones y Daniel Roos llamado “The Machine that Changed the World” el 
cual describe de un modo sencillo los resultados de la investigación del 
proyecto iniciado en 1979 por el Massachussetts Institute of 
Technology sobre el futuro de la industria automovilística. 
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A partir de los 90 y hasta hoy en día conocido como LEAN, es un 
movimiento fuerte y en expansión, gracias entre otros motivos a la 
coincidencia de  este enfoque con la gran explosión de Internet que ha 
hecho llegar este movimiento a todo el mundo a gran velocidad. 
Profesores como Lauri Koskela (Lean Construction) han ayudado a 
desarrollar un base conceptual fuerte de la filosofía  Lean y a día de 
hoy, grandes empresas como INDITEX, Nike, Euromaster e incluso el 
gigante Apple tienen implantaciones en sus sistemas que cumplen con 
los principios del Lean manufacturing. 
En cuanto a la aplicación del nuevo modelo productivo a la construcción 
(Lean Construction) surgió a nivel académico hace 20 años y a nivel de 
implementación se está manifestando más intensamente desde 2007, 
principalmente en Estados Unidos, donde diversos estudios y análisis 
realizados hasta ahora revelan que las empresas que ya aplican esta 
filosofía de producción han obtenido altos niveles de rendimiento en 
cuanto a reducción de costes, incremento de la productividad, 
cumplimiento de los plazos de entrega, mayor calidad, incremento de la 
seguridad, mejor gestión del riesgo y mayor grado de satisfacción del 
cliente. En España, el interés de las empresas hacia Lean Construction 
ha sido escaso o casi nulo hasta ahora, aunque está empezando a 
despertar (Pons Achell, J.F. 2014) 
1.2 Estado de la Cuestión 
1.2.1.  LEAN 
Tras un exhaustivo recorrido por los orígenes del Lean, leer 
innumerables artículos científicos y un par de libros me atrevo  a definir 
Lean como: 
Filosofía o pensamiento que pretende conseguir a través de un sistema 
concreto (desarrollado a partir del Toyota Production System) la 
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inserción de una serie de principios en los procesos de producción y/o 
servicios, que proporcionen valor al cliente, optimizando dichos 
procesos y practicando la mejora continua. 
1.2.1.1.  Toyota Production System 
El TPS tiene como objetivo último el flujo pieza a pieza, lo cual choca 
fuertemente con el sistema tradicional de producción en masa 
realizado mediante grandes lotes y separación departamental por 
especialidades. Para conseguir este flujo pieza a pieza es necesario que 
conozcamos el takt de la empresa. Takt proviene del Alemán y vendría 
a ser el ritmo que requiere el cliente para ser provisto de los productos 
finales. 
Es importante ser conscientes de que TPS no es un conjunto de 
herramientas sino que es un sofisticado sistema de producción. 
Antes de desarrollar de forma resumida los principales aspectos del 
TPS, creo oportuno insertar la pirámide que refleja las 4P del modelo 
Toyota consideradas por Jeffrey K. Liker en su libro “The Toyota Way” y 
que comprende las 4 categorías del dicho modelo: Philosophy 
(Filosofía), Process (Proceso), People/Partners (Gente) y Problems 
resolve (Resolución de problemas) (Linker, J.K., 2003) 
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Ilustración 4. La pirámide 4P del modelo Toyota Fuente.- “Las claves del exito 
de Toyota”, Jeffrey K.Liker 
La filosofía a largo plazo planteada por el TPS está sostenida mediante 
dos pilares fundamentales, el Jidoka y el Just-in-time. 
Por su parte el significado de Jidoka proviene del japonés y significa 
“automatización con un toque humano”. Es el concepto que se 
desarrolla a partir de los Kanban citados en el apartado de 
antecedentes. Kanban significa “tarjeta” en japonés, como fue 
explicado, se desarrolla a partir del estudio de los supermercados por 
parte de Ohno y es lo que conocemos como Poka-yoke o “anti-error”. 
Este principio del TPS pretende que sea muy difícil cometer errores en 
la producción y además añade la herramienta del Andon, dispositivo 
que avisa con señales luminosas y acústicas de problemas el flujo de 
producción haciendo posible que todo el mundo lo detecte y empeñe 
sus esfuerzos en solucionarlos antes de seguir con la producción. Esto 
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enlaza directamente con el segundo pilar del TPS, el Just-in-time 
(veremos por qué). 
Just-in-time es el sistema que consigue directamente el flujo pieza a 
pieza que busca como último objetivo el TPS. Para alcanzar este sistema 
debemos ser conscientes de que ya no trabajaremos con grandes 
cantidades de lotes y montones de stock que nos dan cierta 
tranquilidad sino que tendremos la cantidad mínima de material en 
producción, pues cada producto lo realizaremos directamente desde el 
principio al final sin acumular lotes. Por eso cuando hubiese algún 
problema en cualquier fase de la producción, pueden pasar pocos 
minutos o incluso segundos hasta que el sistema se pare por completo, 
¿Y qué sentido tiene esto? ¿Para qué vamos a “complicarnos la vida? 
Bien, la respuesta es sencilla. El TPS al igual que Lean entiende que la 
principal manera de ser más eficientes respecto a un sistema de 
producción tradicional es mediante la eliminación de desperdicios (más 
adelante hablaremos del concepto  Muda) que se producen. El 
desperdicio que provoca la mayor parte de las perdidas es la 
sobreproducción. Si mediante el Just-in-time conseguimos entregar 
cantidades pequeñas, en tiempos cortos y ajustados a las necesidades 
del cliente, eliminaremos de un solo tajo la mayor parte de las pérdidas 
de un sistema tradicional, además esto conlleva una reestructuración 
que elimina los otros 7 desperdicios que ya nombraremos. Además es 
necesario introducir el concepto de Heijunka que consiste en nivelar la 
producción, lo que quiere decir, hacer desaparecer los picos producidos 
en las épocas donde un producto es más solicitado y repartir la cantidad 
de trabajo a lo largo del tiempo. 
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Pero, ¿Compensa esto si tenemos que parar toda la producción al 
mínimo problema? Uno de los conceptos fundamentales que se 
pretenden arraigar de este nuevo sistema es que cuando surge un 
problema, queremos que salga a la luz lo antes posible y crear la 
necesidad inmediata de solucionarlo. Como hemos dicho antes, el 
dispositivo Andon nos avisa cuando surge el mínimo problema, por eso 
decíamos que enlazaba con el concepto Just-in-time. En un sistema 
tradicional los problemas no aparecen hasta que hemos generado una 
ingente cantidad de productos (acabados o en proceso) defectuosos, 
¿puedes imaginar la cantidad de dinero y esfuerzo que esto supone? 
¿No crees que sea mejor parar e intentar solucionar el problema antes 
que seguir con “los ojos cerrados”? Esta es la reflexión que se hacía 
Toyoda a principios de siglo XX y que a día de hoy está demostrado 
empíricamente que tiene mejores resultados. 
Es bonito aprovechar este punto para contar un viejo cuento japonés 
que decía, que nosotros como individuos somos como un barco 
surcando las aguas de un río el cual tiene enormes piedras en el fondo 
que simbolizan los problemas. Conforme va pasando el tiempo el agua 
va evaporándose y el nivel del agua va descendiendo con el riesgo de 
chocar contra las piedras. En una situación clásica, tenderíamos a soltar 
más agua del embalse más cercano para así ocultar los problemas y no 
chocar contra ellos, ¿pero qué pasa cuando el embalse se vacía por 
completo y no podemos solar más agua? Evidentemente, chocaremos 
contra las piedras (los problemas) y el barco (nosotros) se hundirá. Por 
eso, la moraleja de este cuanto nos propone eliminar las piedras del 
fondo del rio conforme van saliendo en vez de ocultarlas. 
Por último, es impensable implantar el modelo pieza a pieza  y el just-
in-time sin desarrollar un sistema tipo Pull (atraer) en oposición al 
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sistema tradicional Pull (hablaremos de este concepto en un apartado 
posterior) 
Una vez tenemos unos pilares fuertes y sólidos, debemos hacer 
comprender un concepto muy importante: el Genchi Genbutsa. La 
traducción de Genchi Genbutsa es gestión visual. Según el TPS las tablas 
y los números pueden medir resultados pero no revelan los detalles del 
proceso real que se sigue día a día. Que hasta el máximo director de 
producción de la empresa (en este caso Toyota), haga un seguimiento a 
pie de producción de forma constante es imprescindible para que 
funcione el sistema. 
Evidentemente, todo los miembros que participan en el sistema deben 
ser partícipes del seguimiento total de la producción y deben contribuir 
en la Mejora continua del sistema, Kaizen, traducido del japonés kai- 
“cambio” y -zen “bueno”. Con esta mejora conseguiremos de forma 
constante ir eliminando desperdicios. La implicación de unos 
trabajadores que se sientan valorados es fundamental y quizás a veces 
sea un hándicap a la hora de implantar el TPS. 
Es en este proceso de mejora continua donde vuelve a aparecer la 
figura de William Edwards Deming y su ciclo Plan-Do-Check-Act. Este 
ciclo es básico hacer correctamente mejoras continuamente. Más 
adelante veremos que se emplean informes A3 para reflejar las 
mejoras. 
Para finalizar con el TPS y con la intención de no extenderme más en 
estas líneas, concluyo con un esquema que refleja muy bien el concepto 
(aunque que la fuente es el libro del profesor Liker, es un esquema 
empleado por todos los programas de aprendizaje de Toyota). En este 
esquema se reúnen todas las ideas en forma de una casa siendo Jidoka 
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y just-in-time los pilares, las mejoras del sistema (como lead time que es 
el tiempo que se tarde en producir un producto) son la cubierta (lo más 
alto de la casa, del sistema) y  el Heijunka o el Genchi Genbutsa entre 
otros los cimientos, por ejemplo... 
 
Ilustración 5. La casa del TPS. Fuente.- “Las claves del éxito de Toyota”, Jeffrey 
K.Liker 
1.2.1.2.  Las 3M 
En el subapartado anterior hemos mencionado el concepto de Muda,  
que ya hemos dicho que significa desperdicio, sin embargo, esta es solo 
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una de las 3M que existen, de hecho centrarse solo en los 7+1  
desperdicios que comprende el Muda (Originalmente son 7 
desperdicios pero en los últimos años se ha añadido uno bastante 
importante), puede dañar la productividad del personal y el sistema de 
producción. En sus modelo Toyota y también el movimiento Lean, se 
refiere a la eliminación de Muda, Muri, Mura, es decir, las 3M. 
Muda. Sin valor añadido 
Estas son las actividades que generan desperdicios al alargar los 
tiempos de entrega, causar movimientos extras para conseguir piezas o 
útiles, crear inventarios en exceso o resultar en cualquier tipo de 
espera. Existen dos tipos de Muda: 
 Tipo 1: incluye acciones que no añaden valor al producto, pero 
que son absolutamente necesarias para la organización. 
 Tipo 2: acciones que ni añaden valor ni son necesarias para 
obtener el producto o servicio 
Los 7+1 desperdicios serían: 
1. Sobreproducción (Dar más información de la necesaria, copias 
extra, informes que nadie leerá) 
2. Tiempo de espera (esperar correos, faxes, materiales, el trabajo 
de un compañero) 
3. Transporte (Transportar documentos, materiales, equipos) 
4. Sobreprocesamiento (Papeleos, formularios anticuados, 
software inadecuado) 
5. Exceso de inventario (materiales apilados, archivos abiertos, 
suministros esperando, emails sin leer) 
6. Exceso de movimiento (Buscar archivos, información, mirar 
manuales, mirar catálogos) 
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7. Rehacer trabajo (defectos) 
8. Creatividad del empleado desaprovechada 
Muri. Sobrecarga de trabajo del personal o de las máquinas. 
En algunos aspectos está en el polo opuesto del Muda. El Muri fuerza a 
una máquina o una persona más allá de sus límites naturales 
provocando un problema de seguridad y calidad en el personal y de 
averías en la maquinaria. 
Mura. Desnivelado. 
Esto se da como resultado de un programa de producción irregular o de 
volúmenes de producción fluctuantes debido a problemas internos, 
como averías, falta de material o defectos. Hay temporadas en las que 
el sistema no da abasto para generar tanta producción y otras donde se 
encuentra con falta de trabajo. 
Muda, Muri, Mura.  
Es común que a la hora de querer implantar un sistema Lean queramos 
focalizarnos en eliminar Muda, pues es la M más fácil de identificar, sin 
embargo hacerlo de un forma incorrecta nos puede llegar al polo 
opuesto, el Muri, donde tendríamos un sistema donde el personal y la 
maquinaria no pueden con toda la producción y abandonaríamos la 
ilusionante idea de implantar Lean. 
Lo realmente difícil del sistema es crear un nivelado de flujo de trabajo, 
pues un sistema con Mura (desnivelado) conlleva Muda y Muri. El 
nivelado se consigue mediante el concepto que vimos en el apartado 
del TPS conocido como Heijunka. Conseguir Heijunka es fundamental 
para eliminar el Mura, que a su vez es fundamental para eliminar Muri y 
Muda. 
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Viene a la cabeza ahora el cuento de la liebre y la tortuga de Disney tal y 
como contaba Ohno en el año 1988. 
 
 
 
 
Ilustración 6. Las tres M. Fuente.- Propia 
 
Por último señalar que una de las herramientas que primeros debemos 
implantar para eliminar desperdicios son “Las 5 S”: 
Muda 
Despilfarro 
Muri 
Sobracarga 
Mura 
Desnivelado 
La tortuga, más lenta pero más constante causa menos desperdicio y 
es mucho más deseable que la liebre que corre y se adelanta pero 
luego se detiene de vez en cuando a echar una cabezada. 
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Ilustración 7. Las 5S. Fuente.- Propia 
1.2.1.3. Principios Lean 
Una vez conocemos de forma más detallada en que consiste el modelo 
de Toyota y el concepto de las 3M, podemos entender mejor las 
intenciones de la filosofía que se desarrolla a raíz del TPS y que empieza 
a ser nombrada como tal en los años 90 (tal y como se ha comentado 
en el apartado de antecedentes). 
Muchos especialistas de la filosofía Lean, han estudiado, analizado y 
escrito sobre este asunto y sobretodo han buscado reflejar cuales son 
los principios fundamentales de Lean. En cierto modo la mayoría podría 
decirse que llegan a las mismas conclusiones pero para conocer mejor 
SEIRI 
Clasificar 
SEITON 
Ordenar 
SEISO 
Limpiar 
SEIKETSU 
Estandarizar 
SHITSUKE 
Sostener 
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cuales son estos principios he decidido reflejar dos análisis: el primero 
de ellos mira a Lean desde un punto de vista global, en cualquier tipo de 
industria o servicio. El segundo de ellos, está esquematizado por 
personas del campo de la construcción, que quizás, se acerquen más a 
nuestro concepto de Lean. 
Principios según Daniel T. Jones y James P.  Womack  
Jones y Womak son dos de las personas que más han difundido el 
movimiento Lean con el libro “The Machine That Changed The World”, 
libro que dio a conocer el movimiento Lean al mundo entero con más 
de 400.000 ejemplares vendidos y siendo traducido a once idiomas (sin 
incluir la versión pirata al chino)  
En el año 2000 escribieron su segundo libro “Lean Thinking”, tomando 
como referencia el primer libro, introduciendo los principios Lean 
después de años de experiencia e intentando ayudar a implantar Lean. 
Se toma como referencia la edición publicada en el año 2012 de este 
libro para esquematizar los principios de Lean fundamentado en las 
personas, que quizás, más hayan aportado a expandir Lean fuera del 
campo de la automoción de Toyota. 
Como se ha dicho, no es fácil clasificar los principios del movimiento 
Lean y así lo indican Jones y Womack en su libro: “Después de 
interactuar con muchas audiencias y un grado considerable de reflexión, 
llegamos a la conclusión de que el pensamiento Lean puede resumirse 
en cinco Principios.” (Jones, D.T. Y Womack, J.P., 2003) 
1. Valor al cliente.- Es el punto de partida básico para el 
pensamiento Lean, especificar y definir el concepto de Valor 
para el cliente, es decir, optimizar el concepto. Es fundamental 
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ajustarse a las necesidades del consumidor y sobretodo ser 
flexibles en los productos. Por eso es tan importante la herencia 
del Just-in-time, tenemos que ser capaces de entregar 
cantidades pequeñas, en tiempos cortos ajustándonos a los 
requisitos. 
2. Identificar el flujo de valor.- Esto es el conjunto de todas las 
acciones específicas para pasar un producto concreto (un bien o 
servicio, o una combinación de ambos) por las tres tareas 
críticas de una empresa: Solución de problemas, gestión de la 
información y transformación física del producto. 
Para obtener un flujo de valor debemos descubrir que pasos 
son los que nos crean Valor, cuales no lo crean pero son 
imprescindibles (Muda tipo 1) y los que no lo crean (Muda tipo 
2) 
Para esto es importante la comunicación tanto interna dentro 
de la organización de la empresa como externa entre 
proveedores y partes implicadas. A esto lo conocemos como 
Iniciativa Lean. 
3. Flujo.- Cumplir con los dos principios anteriores, puede resultar 
relativamente fácil. Sin embargo, conseguir una producción 
flujo pieza a pieza (como se ha explicado en el TPS) resulta muy 
complicado pues para poder implantarlo debemos luchar 
contra el mundo mental de “funciones”, “departamentos” y 
“lotes”, una convicción de sentido común de que las actividades 
deben agruparse por tipos para que puedan llevarse a cabo de 
forma más eficiente y gestionarse más fácilmente. Sin embargo, 
si se ha seguido una lectura de este trabajo, ha quedado 
demostrado como este pensamiento tradicional es totalmente 
erróneo.  
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Un ejemplo de algo que durante la historia pasada se dejaba 
llevar por el sentido común y que luego resultó ser erróneo, es 
el concepto de espacio, pues siempre se pensó que era plano 
hasta que por demostración se supo que era curvo. 
4. Pull (atracción).- Casi para terminar, es esencial añadir al flujo 
pieza a pieza un sistema tipo Pull donde son los clientes los que 
demandan y tiran del sistema de producción que va sacando 
productos en función de las necesidades. Todo lo contrario de 
lo que ocurre en el sistema tradicional tipo Push, donde son las 
empresas las que van empujando de la producción y sacando 
productos al mercado basándose en suposiciones y estadísticas. 
5. Perfección.- Los cuatro principios anteriores interactúan entre 
sí haciendo formando un círculo virtuoso. De repente, cuando 
estos principios empiezan a implantarse poco a poco en el 
sistema, las personas involucradas caen en la cuenta de que no 
hay límite en el proceso de reducción de esfuerzo, tiempo, 
espacio, coste y fallos, mientras ofrecen un producto que se 
encuentra cada vez más cerca de lo que el consumidor 
verdaderamente desea. En ese momento, todos participantes 
en el proceso buscan un objetivo en común: la mejora continua, 
la perfección. 
Principios Lean en “Measuring Lean conformance” 
El artículo escrito en el año 2003 por los profesores de la Universidad 
del Colorado (EEUU) Diekmann, J.E., Balonick, J., Krewedl, M. y 
Troendle, L., llamado “Measuring Lean conformance”, intenta 
identificar los principios Lean tras leer a una gran cantidad de 
especialistas Lean (la mayoría de ellos aparecen en este trabajo) y bajo, 
interpreto yo, su punto de vista de arquitectos e ingenieros de la 
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construcción, pues el articulo comenta el interés que tiene el Instituto 
de la Industria de la Construcción (CII) sobre la aplicación de Lean en el 
proceso constructivo. 
Así, a continuación se muestra un esquema que refleja los principios 
Lean según este artículo: 
 
Ilustración 8. Principios Lean por Diekmann, Balonick, Krewedl y Troendle. 
Fuente.- “Measuring Lean conformance” (2003). Traducción propia. 
Si se ha seguido una lectura del trabajo, el lector rápidamente puede 
asociar el esquema a cada uno de los conceptos que hemos ido 
explicando durante el texto. Sin embargo, vamos a intentar agrupar 
muchos de los conceptos del Lean Thinking y del TPS en asociación con 
el esquema anterior de forma breve. 
Cuando queremos implantar Lean en una organización, lo primero que 
tenemos que tener en cuenta es el Valor del Cliente, es decir, conocer 
la necesidades del cliente, lo que busca y lo que quiere de nuestra 
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organización. Evidentemente, en la actualidad tenemos un mercado tan 
amplio que el cliente requiere cosas muy concretas por lo que como 
organización debemos evolucionar de un sistema tradicional donde se 
ofrecían grandes cantidades de lo mismo a un sistema que nos permita 
ofrecer cantidades pequeñas en tiempos cortos y ajustándonos a las 
necesidades de estos clientes, así, esto no es otra cosa que la 
implantación de un sistema Just-in-time con un flujo pieza a pieza con 
aplicación del Heijunka (nivelación) y por supuesto mediante Pull. 
Si conseguimos aplicar Heijunka, es decir, eliminar el desnivelado 
(Mura) de la producción podremos eliminar también todo aquello que 
añada coste sin añadir Valor, el Muda y también el Muri. Así obtenemos 
otro de los principios: Eliminación de pérdidas. 
Mediante una mejora radical (Kaikaku) eliminaremos todos los 
desperdicios que podamos identificar con facilidad de la organización, 
sin embargo la mayoría de estos irán apareciendo poco a poco e iremos 
aplicando una Mejora Continua (Kaizen).  
Esta mejora continua la conseguiremos por un lado a través de uno de 
los dos pilares fundamentales del TPS, es decir el Jidoka (anti-error) 
gracias al Poka-yoke y con herramientas como el Kanban o el dispositivo 
Ando. 
Por otro lado es fundamental que todas las medidas y procesos que se 
van analizando y probando se estabilicen cuando se vaya comprobando 
que funcionan de acuerdo a la filosofía del sistema. Esto es gracias a la 
Estandarización. Para poder estandarizar los procesos nos apoyaremos 
del Genchi Genbutsu (Gestión visual) y del Takt time (Ritmo de trabajo). 
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Por último, ninguno de todos estos principios puede llevarse a cabo si 
no contamos con la Personas implicadas en el sistema. Es fundamental 
que tengamos personas capaces, comprometidas e implicadas en el 
proceso y la mejora continua. Será un trabajo delicado pero esencial 
conseguir que las personas implicadas trabajen en equipo 
concienciadas en conseguir un objetivo común, optimizándolo 
mediante la mejora continua. Reta a la gente a pensar y mejorar. 
1.2.1.4. El premio de utilizar Lean 
Este último subapartado se ha estimado interesante reflejar un párrafo 
del libro “Lean Thinking” donde los autores Daniel T. Jones y James P.  
Womack dicen lo que para ellos premia aplicar un sistema Lean a la 
producción. Cito literalmente: 
“Basándonos en los años de benchmarking y observación en 
organizaciones de todo el mundo, hemos desarrollado las siguientes 
reglas prácticas: la conversión de un sistema clásico de producción, en 
lotes y colas, a uno de flujo continuo con un pull efectivo por parte del 
consumidor, dobla la productividad de la mano de obra a lo largo de 
todo el sistema (para los operarios, los técnicos y los directivos, desde la 
materia prima hasta la entrega del producto), mientras los tiempos 
totales de producción disminuyen en un 90 por ciento y las existencias 
del sistema se reducen también en un 90 por ciento; los defectos que 
llegan al cliente y los despilfarros a lo largo del proceso de producción se 
reducen a la mitad, al igual que los accidentes de tipo laboral; el plazo 
de tiempo para que un nuevo producto llegue al mercado disminuye en 
un 50 por ciento y, dentro de cada familia de producto, se podrá ofrecer 
una variedad más amplia de éstos con un coste adicional muy pequeño. 
Además las inversiones de capital necesarias son muy moderadas, 
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incluso negativas, si podemos desembarazarnos y vender las maquinas 
sustituidas.” (Jones, D.T. y Womack, J.P., 2003)  
1.2.2.  Last Planner System, el último planificador 
Last Planner es un sistema de planificación a corto plazo desarrollado 
originalemente por Glenn Ballard y Greg Howell, cofundadores del Lean 
Construction Institute, sobre la base de su propia investigación acerca 
de la productividad en la construcción llevada a cabo en los años 80, 
con el fin de mejorar la previsibilidad y la fiabilidad de los procesos 
constructivos.  
Como otras, LPS es una herramienta que comparte la forma de pensar 
de la filosofía Lean y por tanto es una de las empleadas para el proceso 
de transformación a este. Así, LPS enfoca el problema de la imprecisión 
y ambigüedad de la programación en la construcción tal y como 
pretende Lean (sistema Pull, por ejemplo). 
Sin embargo, no podemos afirmar que LPS sea originariamente una 
herramienta de Lean, pues sus primeros ensayos datan con fecha 
anterior al acuñamiento de esta palabra. Sin embargo los primeros 
artículos de G. Ballard al respecto, fueron en el año 1.991, tras la 
aparición del término (recordar que esto fue en el artículo de Krafcik, 
J.F. (1988) Triumph of the Lean Production System). 
LPS fue puesta en práctica por primera vez en el año 1.997 en la 
búsqueda de la mejora de la calidad en planes de trabajo semanales en 
el campo de la metalurgia para fomentar la comunicación entre 
ordenantes y operarios. Esto coincide, además, con el año de la 
creación del Lean Construction Institute (LCI) 
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Ya en mayo del año 2.000, Herman Glenn Ballard publica su tesis 
doctoral: “the last planner system of production control”. Solo cuatro 
años después se crea el Integrated Project delivery (IPD), lo que hace 
que en la década del 2.000 empiece a tomar importancia internacional 
una nueva forma de pensar que promueve el diálogo entre los jefes de 
equipo de los proveedores y la gerencia del proyecto en la industria y la 
construcción principalmente. 
1.2.2.1. Marco teórico del LPS 
El marco teórico del LPS ha sido tomado del Lean Construction 
Enterprise: 
Last Planner es realmente sencillo. Su principio básico se basa en 
aumentar el cumplimiento de las actividades de construcción mediante 
la disminución de la incertidumbre asociada a la planificación. Para 
explicar este principio revisemos tres situaciones que suceden en los 
proyectos de construcción. La Ilustración 2 muestra la situación general 
del proyecto; en la etapa de planificación se determinan los plazos y 
recursos de las actividades, es decir, lo que “debería hacerse” (recuadro 
negro). Sin embargo, a medida que avanza el proyecto se hace cada vez 
más difícil de cumplir el plan inicial, y lo inicialmente planeado se 
modifica. En ese punto la situación cambia hacia lo que “se hará” 
realmente en el proyecto (recuadro azul). Finalmente, el plan inicial se 
ha modificado de tal forma que solo “se puede” ejecutar la obra de una 
forma distinta a lo planteado inicialmente (recuadro naranja).   
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Ilustración 9. Situación general de los proyectos de construcción. Fuente.- Lean 
Construction Enterprise 
En ocasiones, la situación de los proyectos de construcción no es tan 
crítica como la descrita en la Ilustración 2 debido a que se toman 
medidas de control que permiten un mejor cumplimiento del plan inicial. 
No obstante, permanece la ejecución de algunas actividades de 
construcción en una intercepción entre “se puede” y “se hará”. La 
Ilustración 3 muestra esa situación. En ese caso la incertidumbre 
asociada a las actividades no es posible controlarla adecuadamente y 
algunas de ellas no se ejecutan como lo indica el plan inicial. 
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Ilustración 10. Situación de proyectos con mejor planeación. Fuente.- Lean 
Construction Enterprise 
Mediante la implementación de Last Planner es posible que los plazos y 
recursos de los proyectos se ejecuten tal como lo estable el plan inicial. 
En este caso el plan “se puede” y “se hará” (Ilustración 4). 
 
Ilustración 11. Situación del proyecto con la aplicación del LastPlanner. Fuente.- 
Lean Construction Enterprise 
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1.2.2.2. Sistema Push y sistema Pull 
El sistema de planificación y producción tipo Push (empujar) consiste en 
realizar cada una de las operaciones del proceso usando pronósticos e 
itinerarios sin la necesidad de conocer la siguiente operación, 
consiguiendo así un empuje de unas a otras hasta el final del proceso. 
Llevado a un ejemplo de programación dentro de la construcción sería 
ir realizando la programación de cada una de las actividades desde la 
primera hasta la última lo que provoca que unas empujen a otras y 
raramente se cumpla un plazo fijado. Este sería el sistema tradicional de 
programación. 
Por otro lado, nos encontramos con el sistema tipo Pull (estirar o 
atraer) al que nos hemos referido a lo largo del marco teórico en el 
apartado de Lean. Así, llevado de forma opuesta a un ejemplo de 
programación de obra, las actividades se programarán de atrás hacia 
adelante, forzando a estas actividades a generar un efecto en las 
últimas estiran de las primeras, con lo que fijando un plazo, podemos 
estirar desde este, ajustando y solapando de tal forma que estaríamos 
consiguiendo con bastante certeza el tiempo necesario para ejecutar 
una obra. Este sería el sistema empleado por la herramienta LPS. 
1.2.2.3. Los mecanismos del LPS 
Ya conocemos de una forma genérica los orígenes, los fundamentos y la 
filosofía que persigue el sistema Last Planner como herramienta del 
Lean, pero… ¿cómo ponemos en práctica este sistema? 
Tradicionalmente y como ya se ha explicado en el punto anterior, la 
programación suele seguir un sistema de planificación tipo Push, lo que 
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provoca que a la hora de planear, una serie de actividades unas 
empujen a otras. La experiencia nos ha enseñado que cuando ponemos 
en práctica este tipo programación generamos bastantes conflictos 
entre actividades, pues lo que en el papel pueda parecer un solape 
entre actividades sin ningún tipo de problemas, en la obra si se generan 
cantidad de estos, lo que termina por generar prolongaciones de la ruta 
crítica con sus respectivos retrasos en el plazo de finalización de la obra 
y enormes pérdidas de dinero.  
 
Ruta crítica 
En administración y gestión de proyectos, una ruta crítica es la 
secuencia de los elementos terminales de la red de proyectos con la 
mayor duración entre ellos, determinando el tiempo más corto en el 
que es posible completar el proyecto. La duración de la ruta crítica 
determina la duración del proyecto entero. Cualquier retraso en un 
elemento de la ruta crítica afecta a la fecha de término planeada del 
proyecto, y se dice que no hay holgura en la ruta crítica. 
(Anónimo) 
Generalmente, pero no siempre, es la secuencia de actividades del 
cronograma que determina la duración del proyecto. Normalmente, 
es el camino más largo para el proyecto. No obstante, un camino 
crítico puede finalizar, por ejemplo, en un hito del cronograma que se 
encuentra en el medio del cronograma del proyecto y que tiene una 
restricción del cronograma expresada por una fecha impuesta que 
exige finalizar antes de una fecha determinada. 
(Fundamentos de la dirección de proyectos (Guía del PMBOK. Tercera 
edición, 2004)) 
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Con lo primero que debemos mentalizarnos en el momento en que 
decidimos apostar por la herramienta del Last Planner es que se trata 
de una herramienta ligada a la filosofía del Lean. Por ello, es un error 
pensar que cada uno de los equipos que van a formar parte de un 
proyecto son empresas o personas que se contratan y subcontratan de 
forma independiente para conseguir una serie de objetivos. Si bien, 
esta es la forma económico-administrativa necesaria para gestionar un 
proyecto de cierta envergadura como son los de construcción, no es la 
forma socio-funcional de llévalo a cabo si se quiere emplear una 
mentalidad Lean. Para esto, es necesario que pensamos que cada una 
de las partes que llevan a cabo un proyecto, deben crean un único 
equipo capaz de dar valor “al unísono”, al cliente. 
Se pretende con esto romper barreras entre los diferentes miembros 
que forman un proyecto, dialogando y conversando para evitar los 
conflictos entre actividades, así como por ejemplo en la construcción, 
dos empresas subcontratadas por la contrata principal y que realizarán 
actividades diferentes pero solapadas en el espacio y en el tiempo,  
deberán establecer criterios y condiciones entre sí, incluso  antes del 
comienzo de la obra, mentalizándose así, de que ambos forman parte 
del mismo equipo. 
Por otro lado, el mecanismo donde radica el Last Planner, es como ya se 
ha dicho, el sistema planificación tipo pull. Esto podría ser lo más 
característico respecto al tradicional. Así, y centrándonos en el campo 
de la construcción, cuando nos disponemos a planificar la programación 
de una obra aplicando la herramienta del LPS se reúnen todas las partes 
participantes comenzando por la que vaya a realizar la última de las 
tareas, exponiendo sus condiciones y tiempos de ejecución; pasando 
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por todas las actividades hasta llegar a la primera de ellas teniendo así 
“sobre la mesa” el tiempo de duración máxima y total. Estas reuniones 
se llaman Pull Session y generalmente la inicial se realiza 45 días antes 
del comienzo de la obra, y hasta este hecho se suelen realizar otras dos 
más donde se negocia y estudia la planificación para poder cumplir un 
plazo, con unos recursos establecidos generalmente por un 
presupuesto, siempre dentro de los umbrales de calidad exigidos y en 
virtud del cliente. Obtendremos así, antes del comienzo de la obra, un 
Mean Plan o Plan Maestro planificado mediante la herramienta LPS. 
Estas Pull Session, se siguen haciendo una vez comenzada la obra 
atendiendo a las diferentes programaciones pormenorizadas de las que 
hablaremos a continuación (en este trabajo, se ha realizado la 
simulación de las Pull Session que se habrían realizado en virtud de un 
Lookahead Program o Programación intermedia, que como ya se verá, 
es realizada, en nuestro caso, cada 6 semanas) 
 
Weekly plan 
o 
Programación semanal 
Look ahead program  
o 
Programación intermedia 
Mean Plan  
o  
Plan maestro 
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Plan Maestro.- Es la primera programación que se realiza, siguiendo el 
sistema pull. Consta de poco detalle pero lo suficiente como para poder 
ser útil en el uso de la herramienta del LPS. Se elabora en las primeras 
Pull Session y normalmente se desarrolla a partir de las actividades 
consideradas en la EDT. 
 
Programación intermedia.- Es una programación desarrollada a raíz del 
Plan maestro. En este se subdividen las tares de la primera 
programación, consiguiendo así más detalle de esta. Según autores y/o 
la envergadura del proyecto, la programación intermedia puede variar, 
aunque lo común es realizarse por cada 3, 6 o incluso 8 semanas.  
En este trabajo, se ha optado por realizarlo 6 semanalmente. 
Programación semanal.- Es la programación más pormenorizada que se 
realiza, al menos en el campo de la construcción. Se especifica semana 
Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) / Work Breakdown 
Structure (WBS)  
Una descomposición jerárquica con orientación hacia el producto 
entregable relativa al trabajo que será ejecutado por el equipo del 
proyecto para lograr los objetivos del proyecto y crear los productos 
entregables requeridos. Organiza y define el alcance total del 
proyecto. Cada nivel descendente representa una definición cada vez 
más detallada del trabajo del proyecto. La EDT se descompone en 
paquetes de trabajo. La orientación hacia el producto entregable de 
la jerarquía incluye los productos entregables internos y externos. 
(Fundamentos de la dirección de proyectos (Guía del PMBOK. 
Tercera edición, 2004)) 
 
 Trabajo Fin de Grado David Delgado Alfaro 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
Método de Valor Ganado como herramienta Lean Construction 48/156 
a semana las tareas a realizar, radicando siempre en las programaciones 
superiores.  
En el trabajo, se ha optado por convertir las partidas del presupuesto, 
en las tareas o actividades a realizar semanalmente. La razón se basa 
en una cuestión de utilidad, pues se podrá hacer de forma más sencilla 
una equiparación entre lo programado y lo ejecutado, teniendo en 
cuenta que esta ejecución virtual se realiza mediante certificaciones 
extraídas del presuspuesto.  
1.2.3. Breve resumen de Valor Ganado 
El éxito de un proyecto está condicionado por los tres parámetros que 
lo definen: el alcance, el tiempo y el coste. Por tanto, pese a que los 
costes no son la única estrategia para el éxito de una empresa, si es una 
variable clave para el equilibrio de estos tres factores. 
Según el Project Management Institute (PMI), “la Gestión de los Costes 
del Proyecto incluye los procesos involucrados en la planificación, 
estimación, preparación del presupuesto y control de costes de forma 
que el proyecto se pueda completar dentro del presupuesto aprobado.” 
(PMBOK. Tercera edición, 2004) 
Así por tanto, el control de costes se basa primordialmente en 
comparar dónde está económicamente el proyecto frente a dónde 
debería estar.  
Una de las técnicas que integra en sus índices la valoración del alcance, 
los costes y el plazo es la del Valor Ganado, sin embargo es un método 
generalmente aplicado para el seguimiento de los costes y su 
interrelación con el progreso del proyecto. 
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Esta técnica podría decirse que aparece por primera vez en las primeras 
fábricas americanas, donde los Ingenieros Industriales definieron la 
variación de costos como la diferencia entre el costo actual gastado 
comparado   con   los   estándares   ganados   que   se   alcanzaban. Pero 
es el fundador del Primavera,  Joel Koppelman, quien estudió más de 
200 proyectos en busca de unos índices que permitieran proyectar los 
costos finales del proyecto basándose en el desempeño actual, 
haciendo público este estudio en el año 2000. 
Se trata de un método muy ambicioso que ofrece una información muy 
útil al Director del proyecto y a su equipo. Sin embargo, su implantación 
requiere de cierto esfuerzo inicial que supone adaptar la organización y 
algunos especialistas lo recomiendan en proyectos de un cierto 
volumen y complejidad, aunque en mi opinión es una técnica que 
puede ser empleada en cualquier tipo de proyecto sea cual sea su 
dimensión. 
¿Pero cómo realizamos el Análisis del Valor Ganado? Pues se realiza 
mediante tres dimensiones de trabajo extraídas de la parte de 
investigación de Antonio Climent: 
1. Valor planificado (PV): es el presupuesto que se ha asignado a 
los trabajos programados para completar una actividad. El PV 
total se interpreta a veces como línea base para la medición del 
desempeño (PMB); aunque en ocasiones se le conoce como el 
presupuesto hasta la conclusión (BAC). 
 
2. Valor ganado (EV): es la medida de trabajo en términos de 
presupuesto. El EV debe corresponderse con la medición de 
desempeño y no puede ser mayor que el presupuesto aprobado 
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del PV de un componente o actividad. Por ello, el EV se utilizada 
para conocer el porcentaje completado de un proyecto. Los 
directores de proyecto monitorean el EV para conocer el estado 
actual y establecer las tendencias de desempeño a largo plazo. 
 
3. Costo real (AC): es el costo acecido en los trabajos realizados en 
un periodo de tiempo concreto. El AC debe coincidir en teoría 
con lo que haya sido presupuestado para el PV y medido 
obviamente por el EV. 
En base a estas tres dimensiones, también se realiza un control y 
monitoreo de las variaciones o desviaciones con respecto a la línea base 
aprobada inicialmente. 
 Variación del cronograma (SV o DT): es una medida de 
desempeño del cronograma hallada como la diferencia entre el 
EV y PV; determinando así si el proyecto está adelantado o 
retrasado en relación con la fecha de entrega. Siendo una 
medida útil en la Gestión del Valor Ganado, será igual a cero 
cuando se complete el proyecto. Desde PMBOK se recomienda 
la utilización junto la programación de la ruta crítica (CPM) y la 
gestión de riesgos. Su fórmula es la siguiente: SV=EV-PV. 
 
 Variación del costo (CV o DC): es la importe del déficit o 
superávit del presupuesto en el momento del control, 
expresado como la diferencia entre el EV y AC. Siendo una 
medida de despeño del costo indica la relación entre el 
desempeño real y los costos incurridos. Una CV negativa es 
normalmente difícil de recuperar en un proyecto. Su fórmula es 
la siguiente: CV=EV-AC. 
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Índices 
Estas variaciones pueden convertirse en indicadores de eficiencia que 
reflejen el desempeño del costo y del cronograma del proyecto, siendo 
útiles para determinar el estado del mismo. Dichos indicadores se 
muestran a continuación: 
 Índice de desempeño del cronograma (SPI o ICP): es una 
medida de eficiencia del cronograma y se expresa como la 
razón entre el EV y el PV; reflejando numéricamente como se 
está utilizando el tiempo. El valor de referencia es el 1, 
obteniendo un resultado por encima de este, indica que se ha 
efectuado más trabajo del programado y por debajo, que el 
volumen de trabajo es menor al planificado. Se debe tener en 
cuenta su aplicación a la ruta crítica, puesto que indicará si el 
proyecto terminará antes o después.  
Su fórmula es la siguiente:      
  
  
 
 
 Índice de desempeño del costo (CPI o ICC): se trata de una 
medida de eficiencia del costo de los recursos presupuestados y 
el PMBOK la considera como la métrica más crítica dentro de la 
Gestión del Valor Ganado; se expresa como la razón entre el EV 
y el AC y su valor de referencia es el 1. Un valor por encima 
significa un costo inferior al planificado y por el contrario, un 
valor inferior a 1 indica un costo superior al programado con 
respecto al trabajo realizado. 
Su fórmula es la siguiente:      
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Se puede monitorear e informar sobre los tres parámetros (PV, EV y AC) 
por períodos (semanales o mensuales normalmente) y de forma 
acumulativa. Como se puede ver en el gráfico siguiente, cuyo costo 
excede del presupuestado y el plan de trabajo lleva retraso. 
 
Ilustración 12. Valor Ganado, Valor Planificado y Costo Real.2013. Fuente: 5ª 
Edición de la Guía del PMBOK 
Pronósticos 
A medida que avanza el proyecto, se puede desarrollar una estimación 
a la conclusión (EAC) que puede ser diferente al presupuesto hasta la 
conclusión (BAC), este pronóstico se realiza en base al desempeño del 
proyecto. El EAC se basa normalmente en los costos reales invertidos 
para realizar los diferentes trabajos, más una estimación hasta la 
conclusión (ETC).  
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Según el PMBOK el método más común de calcular la EAC, que realizan 
los equipos de proyecto se basa en los costos reales y en la experiencia 
adquirida a lo largo de dicho proyecto a partir del trabajo completado y 
se formula así: EAC= AC + ETC (cuando el plan inicial no es viable) 
Paralelamente en la Gestión del Valor Ganado, los datos pueden 
proporcionar diferentes EACs estadísticas, de las cuales se describen las 
tres más comunes: 
 EAC para el trabajo de la ETC a la tasa presupuestada: tiene en 
cuenta el desempeño real, los costos reales y prevé que todo el 
trabajo futuro de la ETC se llevará a cabo de acuerdo a lo 
presupuestado, con la fórmula         
   
  
   
 
 EAC para el trabajo de la ETC con el CPI actual: en este caso se 
asume en el futuro el proyecto se desarrollará del mismo modo 
que lo ha hecho hasta la fecha, siendo el CPI acumulativo el 
presente en la siguiente fórmula     
   
   
  
 
 EAC para el trabajo de la ETC considerando el CPI y SPI: el 
método tiene en cuenta el CPI y el SPI obtenidos en el 
desempeño del cronograma, siendo más útil cuando el 
cronograma es un factor que afecta al esfuerzo de la ETC. Este 
método asigna diferentes pesos al CPI y al SPI, según valore la 
dirección del proyecto (50/50, 80/20, etc) en la siguiente 
fórmula            
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1.3 Revisión de la literatura 
Con esta revisión de la literatura se pretende exponer la situación de la 
Filosofía Lean en el mundo mediantes estudios e investigaciones 
prácticas elaboradas en los últimos años. En concreto se han 
seleccionado 5 artículos que además de resultar muy interesantes, 
están perfectamente argumentados y demostrados. También indicar 
que no se ha encontrado en las diferentes bases de datos consultadas 
ningún artículo que relacione de forma alguna el método de Valor 
Ganado con la filosofía Lean.  
1. The Interaction of Lean and Building Information Modeling in 
Construction” (La interacción entre Lean y BIM en la 
Construcción) de Rafael Sacks, Lauri Koskela, Bhargav A. Dave y 
Robert Owen  (Universidad de Salford. Manchester. Inglaterra) 
 
2. “Reducing the Cost of Upgrading Dublin City’s Local Authority 
Housing Built Prior to the Introduction of the 1991 Building 
Regulations, through Lean Thinking/Lean Construction” 
(Reducción de costes para la adaptación de la vivienda pública 
del ayuntamiento de Dublín a la normativa de la construcción 
de 1991 a través del pensamiento Lean) de Daniel O'Neill, Louis 
Gunnigan y Peter Clarke (Instituto tecnológico de Dublín). 
 
3. “Lean Construction Conformance among Construction 
Contractors in Turkey” (La conformidad con Lean Construction 
entre constructores en Turquía) de Algan Tezel y Yasemin 
Nielsen 
 
 Trabajo Fin de Grado David Delgado Alfaro 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
Método de Valor Ganado como herramienta Lean Construction 55/156 
4. “Mejora de la productividad en el mantenimiento rutinario de 
una carretera aplicando filosofía Lean Construction” Lizbeth 
Carolina del Carmen Burneo Panta (Tesis de pregrado en 
Ingeniería Civil. Universidad de Piura. Perú) 
 
5. “Last planner en subcontrato de empresa constructora” de 
Andrade, M. y Arrieta, B. (Pontificia Universidad Católica de 
Chile) 
1.3.1 La interacción entre Lean y BIM en la Construcción  
Este artículo en el que se pretende hacer una interacción entre los 
principios de Lean Construction y las funcionalidades del Building 
Information Modeling por los profesores de la Universidad de Salford 
en Manchester, Rafael Sacks, Lauri Koskela, Bhargav A. Dave y Robert 
Owen. 
Lean Construction y BIM (Building Information Modeling) son iniciativas 
bastante diferentes, pero ambos están teniendo impactos muy 
profundos dentro de la industria de la construcción. Un riguroso análisis 
de infinidad de interacciones específicas, indica que existe una 
correlación entre ellos, que bien entendida en términos teóricos, puede 
ser explotada para mejorar los procesos de construcción más allá de lo 
que podrían ser aprovechados de forma independiente. Usando una 
matriz que enfrenta las funcionalidades del BIM frente a los principios 
del Lean Construction, se han conseguido identificar 56 interacciones, 
de las cuales todas menos 4 son representativas de la construcción. 
Aunque la mayoría de estas interacciones han sido fundamentadas y 
encontradas, la matriz no se considera completada sino más bien se 
trata de una línea de investigación para explorar el grado de validez de 
las interacciones. Ejecutivos, gestores, proyectistas y constructores 
pueden beneficiarse también de esta línea de  investigación como una 
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ayuda a la hora de planificar sus estrategias con una filosofía Lean  y la 
herramienta del BIM. 
De las 56 interacciones, algunas son extraídas directamente de la 
evidencia y otras son fruto del razonamiento de diferentes autores. Así,  
los números que aparecen en las celdas de la matriz que se muestra a 
continuación pertenecen a cada una de las interacciones explicadas en 
la Tabla 5. En función de si el número es positivo  o negativo, así será la 
interacción.  
Por otro lado, la Tabla 3, muestra los 24 sub-principios Lean que se han 
considerado y en la Tabla 4 las 18 principales funcionalidades de BIM. 
Las interacciones no se consideran estar probadas por evidencia 
empírica, pero son claras candidatas para la verificación o contradicción 
en futuras líneas de investigación. Cuando se dispone de una 
comprobación real, la referencia es indicada en la tercera columna de la 
Tabla 5. Donde todavía no ha sido encontrada una evidencia 
claramente documentada, se indica como “todavía no está disponible”; 
estas áreas son potencialmente interesantes para futuras 
investigaciones. 
En este trabajo se traduce al castellano por primera vez la matriz con 
sus respectivas tablas para le lectura de esta. 
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Tabla 1. Explicación de interacciones entre BIM y Lean (1). Fuente.- SACKS, R., 
KOSKELA, L., BHARGAV A. DAVE Y OWEN, R. (2009). Traducción.- Propia 
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Tabla 2. Matriz de interacciones entre BIM y Lean (2). Fuente.- SACKS, R., 
KOSKELA, L., BHARGAV A. DAVE Y OWEN, R. (2009). Traducción.- Propia 
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Tabla 3. Principios Lean. Fuente.- SACKS, R., KOSKELA, L., BHARGAV A. DAVE Y 
OWEN, R. (2009). Traducción.- Propia 
ÁREA 
PRINCIPAL 
PRINCIPIO LETRA 
Flujo del 
proceso 
Reducir la variabilidad  
 Obtener calidad la primera vez (reducir la 
variabilidad del producto) 
A 
 Centrarse en mejorar la variabilidad del flujo 
ascendente (reducir la variabilidad de la 
producción) 
B 
 Reducción de los tiempos  
 Reducir los tiempos de producción del ciclo C 
 Reducir inventario D 
 Ajustar el tamaño de los lotes E 
 Incrementar la flexibilidad  
 Reducir los tiempos de espera F 
 Utilizar equipos polivalentes G 
 Selección de un control de producción apropiado  
 Usar sistema “Pull” H 
 Nivel de la producción I 
 Estandarización J 
 Instaurar la mejora continua K 
 Visual Management  
 Visualizar los métodos de producción L 
 Visualizar los procesos de producción M 
 Diseño del sistema de producción de flujo y el valor  
 Simplificar N 
 Usar procesos paralelos O 
 Usar únicamente tecnología fiable P 
 Asegurarse de la capacidad del sistema de 
producción 
Q 
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Proceso 
para la 
generación 
de Valor 
Garantizar una completa recopilación de requisitos R 
Concretar el concepto S 
Garantizar la "transferencia" de los requisitos 
establecidos por el cliente 
T 
Verificar y valida U 
Resolución 
de 
problemas 
Ir y mirar por ti mismo V 
Decidir por consenso todas las opiniones W 
Desarrollo 
de los socios 
Cultivar una extensa red de socios X 
 
Tabla 4. Funcionalidades de BIM. Fuente.- SACKS, R., KOSKELA, L., BHARGAV A. 
DAVE Y OWEN, R. (2009). Traducción.- Propia 
ETAPA DEL 
PROCESO 
FUNCIONALIDAD Nº 
Diseño Visualización de las formas  
Evaluación estética y funcional 1 
Generación rápida de alternativas en el diseño 2 
Reutilización de los datos de un modelo (plantillas)  
Análisis predictivo del rendimiento 3 
Coste del presupuesto automáticamente 4 
Evaluación de conformidad del Valor del Cliente 5 
Mantenimiento integro de la base de datos (información 
y diseño) 
 
Un sola fuente de información 6 
Chequeo automático de las incoherencias 7 
Generación automática de planos y documentos 8 
Colaboración entre diseño y construcción  
Detalles del 
diseño y la 
ejecución 
Múltiples profesionales de diferentes disciplinas 
pueden editar en un único modelo 
9 
Múltiples profesionales pueden visualizar de 
forma junta o separada modelo de diferentes 
10 
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disciplinas 
Pre-
construcción 
y 
construcción 
Rápida generación y evaluación de múltiples alternativas 
constructivas 
 
Generación automática de tareas constructivas 11 
Simulación del proceso constructivo 12 
Visualización 4D de la programación 13 
Comunicación online del object-based  
Visualización del estado del proceso 14 
Comunicación online sobre la información del 
producto y el proceso 
15 
Fabricación  controlada por ordenador 16 
Integración con la base de datos de los socios del 
proyecto (cadena de sumistro) 
17 
Recogida de datos de las provisiones dentro y 
fuera del sitio. 
18 
 
Tabla 5. Explicación de interacciones entre BIM y Lean. Fuente.- SACKS, R., 
KOSKELA, L., BHARGAV A. DAVE Y OWEN, R. (2009). Traducción.- Propia 
IN
D
IC
E
 
EXPLICACIÓN 
PRUEBAS DE 
LAS PRÁCTICAS 
Y/O 
INVESTIGACIÓN 
1 Debido a la mejor apreciación del diseño en una etapa 
temprana y también debido a la pronta evaluación 
funcional del diseño con las necesidades de 
rendimiento (por ejemplo, energía, acústica, eólica, 
térmica, etc.), la calidad del producto final es mayor y 
más consistente con  respecto a la intención inicial del 
diseño. Esto reduce la variabilidad comúnmente 
introducida por cambios durante la etapa de 
construcción. 
(Eastman et al. 
2008 p.390; 
Manning and 
Messner 2008)  
 
2 La modelación de edificios impone un rigor en los (Dehlin and  
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diseñadores que los fallos o inconcluencias son 
fácilmente observables mediante la comprobación del 
choque u otra comprobación automática. Esto mejora 
la calidad del diseño, previniendo a los diseñadores 
desde el "making-do" (Koskela 2004) y reducir la 
repetición de tareas en el trabajo de campo como 
resultado de un diseño incompleto. 
Olofsson 2008; 
Eastman et al. 
2008 p.422)  
3 Los sistemas de construcción son cada vez más 
complejos. Incluso los profesionales más 
experimentados tienen dificultades para representar 
de forma precisa los modelos mentales en los dibujos. 
BIM simplifica la tarea de comprender los diseños, que 
trata de ayudar a estos profesionales de la  
construcción con los productos más complejos. 
(Eastman et al. 
2008 p.382)  
4 Como todos los aspectos del diseño pueden ser 
representados en un modelo 3D, el cliente puede 
comprenderlo de forma más fácil y los requisitos 
pueden ser capturados y comunicados de manera 
minuciosa incluso durante la etapa de desarrollo. Esto 
también puede capacitar a más partes interesadas del 
proyecto a participar en las decisiones de diseño. 
(Eastman et al. 
2008 p.378; 
Manning and 
Messner 2008)  
5 Los prototipos  y simulaciones virtuales debidas a la 
inteligencia constructiva en el modelo automatizado, 
permiten comprobar el diseño y las normas 
constructivas, que por su parte hacen más eficiente la 
verificación y la validación del diseño. 
(Eastman et al. 
2008  
p.390; 
Khanzode et al. 
2008)  
6 Con BIM, Gemba puede incrementarse porque ahora 
es posible visitar virtualmente el proyecto y el lugar de 
trabajo (Whyte 2002). Con los objetos que contienen 
información paramétrica e inteligencia,  los problemas 
pueden ser resueltos de forma más eficiente. 
(Whyte 2002) 
7 BIM proporciona la capacidad para evaluar el impacto 
en los cambios de diseño constructivo de una manera 
visual que no es posible con dibujos en 2D 
(Eastman et al. 
2008 p.378)  
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tradicionales. La manipulación rápida es un 
componente clave para la repetición de este tipo de 
análisis en las múltiples alternativas del diseño. 
8 Ahora, para los equipos multidisciplinares es posible 
trabajar al mismo tiempo con el fin de generar 
distintas alternativas de diseño en una fase temprana 
del proyecto con las plataformas de integración como 
Navisworks o Solibri etc... Como se demuestra en el 
proyecto caso de estudio Castro Valley (Khemlani 
2009). Además, en una etapa posterior, durante la 
fabricación y construcción; cualquier cambio en el 
diseño, el modelo actualizará automáticamente toda 
la información relevante como presupuesto, 
programación del proyecto, la generación dibujos 
(planos), etc… 
(Eastman et al. 
2008 p.329; 
Khemlani  
2009)  
9 Ensayos en el diseño con criterios en los rendimientos 
garantiza que este diseño es adecuado para la función 
elegida, reduciendo la variabilidad y mejorando el 
desempeño del producto final. 
(Eastman et al. 
2008  
p.390)  
10 La cantidad automática que toma el modelo BIM es 
más exacta ya que hay menos posibilidades de error 
humano; por lo tanto mejora flujo reduciendo la 
variabilidad. Asimismo, al cambiar el diseño en una 
etapa posterior modifica y actualiza el modelo 
garantizando que las cantidades son siempre precisas. 
(Eastman et al. 
2008 p.425)  
11 En los conjuntos de dibujos 2D, los mismos elementos 
tienen que ser representados en varios lugares. Puesto 
que a lo largo de un proyecto el diseño va avanzando y 
se van realizando cambios, se debe ir manteniendo la 
coherencia entre las diferentes vistas e informes. BIM 
elimina este problema completamente mediante una 
única representación de la información (modelo) en la 
que todos los planos e informes se obtienen 
automáticamente. 
(Eastman et al. 
2008 p.422)  
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12 El uso de software capacitado para la integración del 
modelo (como Solibri/Navisworks/Tekla) para unirse 
con otros modelos, identificar inconexiones entre 
ambos y resolverlo a través del perfeccionamiento de 
los resultados entre las diferentes disciplinas 
específicas de modelos, casi libre de errores en la 
instalación en el sitio. 
(Eastman et al. 
2008 p.431) 
13 Revisión multidisciplinar del diseño y de los detalles de 
construcción, incluyendo los clash-checking, permite la 
identificación temprana de los problemas de diseño. 
(Eastman et al. 
2008  
p.362; 
Khanzode et al. 
2008)  
14 La generación automática de la planificación de las 
tareas ayuda a evitar errores humanos como omisión 
de tareas o fases de trabajo. 
(Eastman et al. 
2008 p.409) 
15 La simulación de distintos casos, puede ser utilizado 
para probar y mejorar los procesos de producción y 
hacer la primera ejecución virtual en la cual a veces la 
construcción resulta imposible e impracticable. 
(Eastman et al. 
2008 p.429) 
16 En la etapa donde el diseño es todavía conceptual, 
hacer estimaciones rápidas del presupuesto y otras 
evaluaciones de viabilidad, permiten evaluar 
diferentes opciones de diseño, incluyendo el uso de 
procedimientos de optimización (como en los 
algoritmos genéticos). 
(Eastman et al. 
2008 p.445) 
17 Preparar secuencias animadas del proceso de 
producción. Esto guiará a los trabajadores en cuanto a 
la forma de realizar sus tareas específicas y a su vez, 
serán un excelente medio para asegurar que se siguen 
los procedimientos estandarizados, particularmente 
cuando los reemplazos de trabajadores de una fase de 
la obra a la siguiente es alto, tal y como ocurre en la 
construcción.   
(Eastman et al. 
2008 p.429) 
18 Cuando toda la información actualizada la tenemos (Eastman et al. 
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disponible de forma online, se mejoran las 
posibilidades de identificar conflictos y errores a corto 
plazo, cuando su impacto es limitado. 
2008 p.422) 
19 El paso de las instrucciones en la fabricación a 
maquinaria de control numérico, como en la 
fabricación automática de barras corrugadas, elimina 
las posibilidades de provocar un error humano al 
transcribir la información. 
(Khanzode et 
al.  
2008; Tekla 
2009b)  
20 La entrega directa de información elimina los tiempos 
de espera, mejorando así el flujo del proceso. 
(Khemlani 
2009)  
21 La provisión de un modelo de antecedente para 
escanear códigos de barras o las etiquetas RFID, y la 
visualización de los datos del proceso del modelo, 
permite dar informes precisos y respuestas rápidas al 
trabajo. 
(Vela 2009)  
22 Rápida representación analítica en los cambios 
estructurales, térmicos y acústicos de estimación del 
presupuesto y evaluación de conformidad de la 
programación del cliente, que permiten la integridad 
entre ciclos del tiempo de colapso (ruta crítica) para la 
ejecución y los detalles. 
(Eastman et al. 
2008 p.386)  
23 Procesos paralelos en diferentes puestos de trabajo de 
forma coordinada (con bloqueo de los elementos 
editados en cada máquina) de otra manera al diseño 
de actividades en serie, donde el diseño se realzaba 
previamente en sus distintas partes en paralelo pero 
por separado (es decir, con CAD) y por tanto se 
malgastaba el tiempo necesario para integrar las 
diferentes partes del modelo.  
(Khemlani 
2009)  
24 La coordinación entre las especialidades del modelo 
base está automatizada y por tanto requiere de una 
fracción de tiempo necesaria para la superposición del 
uso de CAD. 
(Eastman et al. 
2008 p.422)  
25 Las tres funciones sirven para reducir el tiempo de 
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ejecución porque da como resultado la optimización 
de la programación, con menos conflictos. 
26 Donde el estado del proceso es visualizado a través del 
modelo BIM, como en el sistema KanBIM, es necesario 
que las series de actividades consecutivas completadas 
puedan ser realizadas con pequeños retrasos entre 
ellas. Esto acorta las duraciones. 
(Sacks et al. 
2009a)  
27 Maquinaria controlada por ordenador alimentada 
directamente desde un modelo, puede ayudarnos a 
acortar las duraciones mediante la eliminación de la 
entrada manual de datos y mano de obra. Esto no 
garantiza recudir las duraciones si el tiempo ganado se 
desperdicia en los lotes (remesas) o las esperas. 
(Eastman et al. 
2008 p.333)  
28 Eliminación el procesamiento de datos en los pedidos 
de material, el tiempo antes de pedido, etc… mejorar 
los tiempos en el ciclo.  
(Vela 2009)  
29 En este caso se puede decir que la funcionalidad 
aumenta el las alternativas del diseño. Esto puede ser 
considerado beneficioso al hacer selecciones más 
amplias, retrasando la selección de una sola 
alternativa hasta el último momento de 
responsabilidad.  
(Khemlani 
2009)  
30 La visualización en línea y la gestión del proceso 
pueden ayudar a implementar estrategias de 
producción diseñadas para reducir los inventarios del 
trabajo en proceso y los tamaños de lote de 
producción (número de espacios un el proceso por una 
tarea específica en un momento dado), como en el 
enfoque de KanBIM. 
(Sacks et al. 
2009b)  
31 La generación automática de las tareas del modelo en 
un estado y momento del proyecto determinado, 
reduce drásticamente el tiempo necesario para 
cualquier nuevo cálculo o una nueva alternativa en la 
programación de la ejecución desde cualquier punto. 
(Eastman et al. 
2008 p.345)  
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32 Para la maquinaria controlada numéricamente, la 
introducción de datos representa el tiempo de 
configuración. La comunicación de forma electrónica 
de las instrucciones del proceso  a un modelo, 
fundamentalmente elimina este tiempo de 
configuración. 
(Tekla 2009b)  
33 El diseño coordinado entre distintos modelos de 
diseño utilizando un modelo integrado que visualiza el 
ambiente colaborativo de trabajo (como los descritos 
en Liston et al.(2001) y Khanzode et al.(2006)) permite 
a los equipos de diseño traer diferentes conocimientos 
y aptitudes de distintas disciplinas y llevar un proceso 
en paralelo 
(Khanzode et 
al.  
2006; Liston et 
al.  
2001)  
34 La visualización del proceso y la comunicación online 
del estado del proceso son los elementos clave que 
permiten a los equipos de producción establecer 
prioridades en el trabajo en función de su potencial 
para asegurar el flujo continuo de trabajo, 
completando los espacios para no tener esperas. Este 
es el enfoque principal de KanBIM, el cual se extiende 
en el Last Planner System. 
(Sacks et al. 
2009b)  
35 El sistema BIM es integrado con una cadena de 
suministro de bases de datos de los colaboradores 
donde se ofrece un mecanismo eficaz para la 
comunicación acerca de la producción, entrega de 
materiales y diseño de productos. Esto también ayuda 
a hacer más transparente la cadena de suministro. 
(Vela 2009)  
36 Diferentes trabajadores trabajando simultáneamente 
en el mismo modelo permite distribuir la carga de 
trabajo de forma uniforme entre los estos. 
Todavía no está 
disponible 
37 La simulación discontinua de eventos puede revelar 
asignaciones de trabajo de forma desigual y prestar 
apoyo a la evaluación de tareas de trabajo a nivel 
producción.  
(Li et al. 2009)  
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38 El acceso online a las normas de producción, datos de 
los productos y convenios de las empresas, ayuda a 
institucionalizar las estandarizaciones en la práctica 
del trabajo,  haciendo que sean más accesibles, y 
dentro de un contexto, a los equipos de trabajo en el 
frente de obra.  
(Hewage y  
Ruwanpura 
2009;  
Sacks et al. 
2009a; 
Sriprasert y 
Dawood 2003)  
39 Las interconexiones de BIM proporcionan un contexto 
a tiempo real que informa del estado, lo que hace que 
al medir el rendimiento del trabajo sea exacto y viable. 
La medida del rendimiento es primordial, dentro de un 
sistema, donde el trabajo se estandariza y se 
documenta para tratar de mejorar. 
Todavía no está 
disponible 
40 BIM proporciona una visualización ideal del proyecto 
en todas sus fases de diseño y ejecución, permitiendo 
simulaciones de los métodos de producción, equipos 
temporales y procesos. La modelización y las 
animaciones de las secuencias de construcción en 4D 
ofrecen una oportunidad única para visualizar los 
procesos, identificar los conflictos de recursos y/o 
duraciones y resolver cuestiones de viabilidad. Este 
proceso de optimización permite mejorar la eficiencia 
y seguridad y nos puede ayudar a identificar cuellos de 
botella (atascos) y a mejorar el flujo. 
(Eastman et al. 
2008 p.429; Li 
et al. 2009)  
41 La programación detallada y la generación de diversas 
alternativas muy bien hiladas (detalladas) podría 
decirse que aumenta la complejidad en lugar de 
simplificar la gestión.  
Todavía no está 
disponible 
42 Estas aplicaciones no pueden ser consideradas una 
tecnología madura. 
(Manning and 
Messner 2008)  
43 Donde los clientes o usuarios finales se involucran en 
revisiones simultáneas de las diferentes alternativas 
de diseño y pueden identificar más fácilmente las 
diferencias entre sus requisitos y la funcionalidad de 
(Eastman et al. 
2008 p.349)  
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los propuestos. 
44 La rápida generación de alternativas en el plan de 
producción puede permitir el retraso de la selección 
entre ellos (siendo el último momento de 
responsabilidad más tardío de lo que sería de otro 
modo). Este hecho puede ser considerado un enfoque 
basado en la producción y el diseño en el sistema de 
planificación. 
(Kong and Li 
2009)  
45 El acceso online ayuda a darnos la información de 
forma actualizada sobre el diseño en el frente de 
trabajo (aunque no puede garantizar que la 
información refleje los requisitos del cliente).  
(Hewage and  
Ruwanpura 
2009)  
46 El Clash‐Checking y resolver otros Integration Issues 
(Integration Test Plan) verifica y valida la información 
del producto. 
(Li et al. 2009)  
 
47 La visualización de horarios propuestos y de los 
procesos en curso verifica y valida la información del 
proceso. 
(Dehlin and  
Olofsson 2008)  
48 Donde los gestores (managers) pueden “ver” el estado 
del proceso de cerca y en tiempo real, podría sustituir 
la necesidad de ver el proceso directamente “in situ”. 
Sin embargo, no puede sustituir a ver el proceso con 
tus propios ojos. 
(Dehlin and  
Olofsson 2008)  
49 Estas funciones pueden facilitar y apoyar a participar 
en la toma de decisiones proporcionando mayor y 
mejor información a todos los integrantes así como 
ampliar el abanico de opciones que se puedan ser 
consideradas. Por supuesto, por si mismas no pueden 
garantizar que los altos directivos adopten un enfoque 
ejecución en consenso.  
(Dehlin and  
Olofsson 2008)  
50 La integración en la logística de diferentes empresas y 
otros sistemas de información hacen que las 
relaciones de trabajo que se extiendan más allá de los 
proyectos individuales que valgan la pena y sean 
Todavía no está 
disponible 
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deseables. 
51 Utilizar y reutilizar los modelos de diseño para 
establecer modelos de análisis (por ejemplo, energía, 
acústica, eólica, térmica, etc.) reduce los tiempos de 
configuración y posibilita realizar análisis más variados 
y detallados. 
Todavía no está 
disponible 
52 Abusar de la facilidad con que se pueden realizar los 
planos puede llevar a mayor número de versiones de 
planos y otros informes que requieren ser preparados 
e imprimidos, incrementando innecesariamente las 
existencias de planos. 
Todavía no está 
disponible 
53 La generación automática de planos, sobre todo los 
planos de taller (como el acero o los prefabricados), en 
parte permiten la revisión y producción que se 
realizará en lotes más pequeños porque la información 
puedes ser proporcionada bajo demanda. A diferencia 
del artículo 52, este aspecto y el siguiente son cosas 
positivas de la producción automatizada de planos. 
Todavía no está 
disponible 
54 La generación automática de planos mejora 
técnicamente hablando en comparación con la 
realización en 2D, ya que es una tecnología más fiable 
pues genera conjuntos de planos exactamente 
correlacionados.  
(Sacks and 
Barak  
2008; Tekla 
2009a)  
55 Las animaciones de las secuencias de producción o 
instalación pueden ser preparadas. Estas guías de 
trabajo explican cómo realizar trabajos específicos en 
un contexto y son un medio para garantizar que se 
siguen procedimientos estandarizados, 
particularmente las rotaciones laborales en los 
cambios de tarea, como suele ocurrir en la 
construcción. 
(Dehlin and  
Olofsson 2008)  
56 Compartir modelos entre todos los integrantes de un 
equipo de proyecto mejora la comunicación en la fase 
de proyecto incluso sin dibujar, ayudando a garantizar 
Todavía no está 
disponible 
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que todos los requisitos son entendidos y se 
transmitirán a todo el equipo, constructores y 
proveedores. 
 
1.3.2 Reducción de costes para la adaptación de la vivienda social del 
ayuntamiento de Dublín a la normativa de la construcción de 1991 a 
través del pensamiento Lean 
Los profesores del Instituto Tecnológico de Dublín (DIT), Daniel O'Neill, 
Louis Gunnigan y Peter Clarke, han elaborado esta investigación con el 
objeto de establecer un procedimiento para poder reducir el costo en 
las adaptaciones de las viviendas sociales del Ayuntamiento de Dublín 
construidas antes de la introducción a los reglamentos de la 
construcción de 1991. Examinando el problema, la solución que está 
surgiendo se centra en el desarrollo de un modelo financiero con la 
filosofía Lean. Este documento da cuenta de la investigación hecha 
hasta la fecha sobre un proyecto, todavía en curso, a nivel de Título de 
máster DIT que lleva funcionando desde diciembre de 2009. El objetivo 
es examinar el ahorro de costes en la modernización de la ciudad Dublín 
pre-1991 en viviendas públicas y/o sociales para las adaptaciones al 
nuevo reglamento a través del pensamiento Lean. Esto se ha logrado a 
través de un enfoque en dos fases: 
La fase 1.- Una revisión bibliográfica completa de las viviendas sociales 
del Ayuntamiento de Dublín. Esto fue planeado para contextualizarse 
en la historia, tipología y métodos de construcción utilizados en estas 
viviendas sociales en la ciudad de Dublín, así como las razones para 
adaptar las viviendas construidas antes de la introducción de los 
reglamentos de la construcción de 1991. También los problemas 
asociados con la actualización del stock de viviendas e identificar como  
el Ayuntamiento de Dublín puede capitalizar los éxitos y localizar los 
 Trabajo Fin de Grado David Delgado Alfaro 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
Método de Valor Ganado como herramienta Lean Construction 72/156 
fallos de las autoridades locales en este proyecto. Sin embargo, no son 
muchos los datos e información que los profesores tenían sobre la 
historia, tecnología y métodos de la construcción, por lo tanto tuvieron 
que recurrir a numerosas bibliografías para complementar la 
información necesaria. 
Fase 2.- Examinar los medios por los cuales el pensamiento de Lean 
construcción puede reducir el costo de la adaptación de la ciudad. En 
esta fase examinaron los métodos existentes de contratación, junto a la 
búsqueda de las pérdidas de dinero percibidas en la contratación de los 
servicios para la susodicha adaptación. Esta fase se completó mediante 
el examen de cuatro casos diferentes de vivienda sociales de la ciudad 
de Dublín. Evidentemente, todos estos casos son de construcciones 
anteriores a la introducción de los reglamentos de la construcción de 
1991. Estos casos se clasificaron usando como elemento de 
comparación, la fachada. Con el fin de introducir el pensamiento del 
lean construcción en la adaptación del stock de viviendas del 
Ayuntamiento de Dublín, Daniel O'Neill, Louis Gunnigan y Peter Clarke 
realizaron un examen para la identidad y la aplicación de la filosofía 
lean internacionalmente. Esto fue comparado con la identidad y la 
aplicación de la filosofía lean irlandesa aplicada hasta la fecha. Fue en 
ese momento, cuando se pudieron identificar las áreas en las cuales se 
pueden lograr ahorros de costes mediante la aplicación de la filosofía 
lean. 
Evidentemente, para esta revisión de la literatura nos interesa la Fase 2 
de esta investigación y la metodología empleada. 
En esta fase, los métodos de contratación pública fueron examinados a 
través de una revisión de los procedimientos de contratación pública, y 
los contratos públicos de obras, así como un examen de la división de 
obras municipales en el seno del Ayuntamiento. Con el fin de introducir 
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el pensamiento del Lean Construction en la adaptación de las viviendas 
se llevó a cabo un examen de la identidad y de la aplicación de la 
filosofía Lean a nivel internacional. 
En cuanto a los casos de estudio, fueron seleccionados sobre la base de 
información disponible, tales como documentos, dibujos, fotos y 
detalles de la tecnología y métodos constructivos utilizados. Los casos 
de estudio fueron construidos usando métodos de construcción 
tradicionales, tal y como usaron para la mayoría de las viviendas 
sociales del Ayuntamiento de Dublín. Como ya se ha dicho, todos los 
casos de estudio examinados han sido construidos antes de la 
introducción de los reglamentos de la construcción de 1991. Estos se 
clasificaron mediante tipología constructiva de la fachada y se 
definieron en cuatro tipos: 
 Apartamentos – Fachada de bloque de hormigón con cámara 
de aire 
 Apartamentos - Fachada de bloque de hormigón y albañilería  
 Casas – Fachada con cámara de aire 
 Casas - Fachada de bloque de hormigón 
Así, para cada caso  de estudio se realizaría una descripción detallada 
de las obras, describiendo los trabajos requeridos para hacer la 
adaptación de la vivienda bajo el programa de eficiencia energética, así 
como las demás obras necesarias. El presupuesto de las obras 
necesarias en cada caso de estudio sería estimado, pero desglosando 
cada una de las partidas presentadas. 
También, se ha sido recogida una gran cantidad de información sobre 
una variedad de temas que se relacionan con esta investigación. Las 
diversas áreas incluyen la historia de la vivienda social en Dublín , la 
historia de los reglamentos de la construcción en Irlanda, tecnología de 
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la construcción de viviendas en Dublín, información sobre los 
programas de adaptación en Dublín/Irlanda durante los últimos veinte 
años , las razones para la adaptación de las viviendas sociales de la 
ciudad de Dublín, programas de actualización de las autoridades locales 
en el Reino Unido , los casos de estudio de la vivienda social en Dublín , 
las descripciones de las obras necesarias para mejorar la vivienda , el 
presupuesto de las obras necesarias para mejorar la vivienda , el 
pensamiento de Lean Construction….  
En el artículo, se identifican las posibles áreas para conseguir el ahorro 
en los costes que se pretende alcanzar, sin embargo, la investigación se 
encuentra en una etapa temprana y todavía no se especifican con más 
detalle estas áreas. Aun así, este documento concluye, que un gran 
porcentaje del dinero que se desperdicia es a través de la ineficiencia 
en las siguientes áreas: 
 Diseño y Adquisiciones 
 Gestión de la Cadena de Suministro 
 Logística 
Por último, se pretende esquematizar  el modelo financiero Lean para la 
mejora de las viviendas sociales en la ciudad de Dublín recogido en el 
artículo. 
1) Estudio/análisis de las viviendas, y calcular BER (Building Energy 
Rating). También actualizar una base de datos. 
2) Examinar las obras necesarias para actualizar los valores BER al 
C1 exigido y por lo tanto optar a la máxima subvención dada 
por el Departamento de medio ambiente tras la finalización de 
los trabajos. 
3) Examinar los materiales y productos necesarios con suficiente 
nivel de detalle, es decir, elegir tipo de calderas y su capacidad, 
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espesores de aislamiento, calidades y cantidades. También 
identificar el número de ventanas y puertas a sustituir con sus 
respectivas dimensiones. 
4) Examinar las diferentes rutas de la contratación, existiendo dos 
categorías: una división de trabajos municipales para obras 
menores y  otra de contratistas seleccionados mediante 
licitación. 
5) Examinar como la pre-adjudicación de contratos podrían 
beneficiarse de las economías de escala. La autoridad local 
tiene un parque de viviendas de más de 27.000 unidades y 
deben ser capaces de aprovechar esta ventaja.  
6) En base a la información disponible preparar especificaciones 
estandarizadas, con los documentos de licitación. 
La investigación aún se encuentra en estos momentos en el final de la 
Fase 1, aunque se ha sido recopilado un gran volumen de información 
para la Fase 2.  
Se entiende que el siguiente paso de esta investigación es examinar a 
fondo la filosofía lean manufacturing en el contexto del sector de la 
construcción de Irlanda, antes de que se comience con la adaptación de 
la viviendas sociales en la ciudad de Dublín. Se buscará una impresión 
del personal de gestión del Ayuntamiento de Dublín acerca de lo que 
piensan sobre la inclusión de los principios de "lean manufacturing" con 
el fin de reducir el coste en las mejoras de las viviendas sociales de la 
ciudad de Dublin. La aplicación de Lean significará un cambio de los 
métodos de trabajo comunes del Ayuntamiento de Dublín y de los 
procesos en el área de la vivienda. Es imprescindible la información 
dada por parte del Ayuntamiento de Dublín si se pretenden aplicar los 
principios Lean, para saber si la gestión y la implantación se está 
haciendo de la forma adecuada. 
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1.3.3  “Lean Construction Conformance among Construction Contractors 
in Turkey” (La conformidad con Lean Construction entre constructores en 
Turquía) 
Se trata de una investigación promovida y realizada en 2013 por los 
profesores Algan Tezel y Yasemin Nielsen de la “School of the Built 
Environment” de la Universidad de Salford en Manchester y  el “College 
of Engineering and Computer Science” del Abu Dhabi Campus, 
respectivamente. 
El artículo presenta los resultados de un cuestionario preparado para 
predecir los niveles de conformidad que existe sobre Lean entre los 
constructores turcos y analiza los resultados. El Análisis comparativo 
entre los aspectos positivos y negativos de los constructores turcos ante 
una iniciativa de implantación de Lean Construction puede que sea lo 
más representativo. Además los resultados que se presentan en este 
documento pueden utilizarse como punto de partida para difundir la 
investigación y la práctica de Lean Construction entre los constructores 
turcos en el futuro. También abre una línea de investigación para 
evaluar la conformidad con Lean en otros países diferentes, así como 
evaluar los programas de Lean Construction en distintas empresas 
después de la introducción de este pensamiento.  
Quizás estos dos últimos puntos podríamos tomarlos como una línea de 
desarrollo en un plazo corto en empresas españolas que han empezado 
a implantar este sistema o que tengan intención real de desarrollarlo en 
sus programas. 
Para comprender la importancia de este artículo es necesario conocer 
el contexto de Turquía. En este país, junto a la industria del motor, el 
textil y el turismo, la construcción es una de las principales industrias 
tanto nacional como en exportación. Desde el año 2006, la industria de 
la construcción genera aproximadamente el 20% de los ingresos de 
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exportación del país, creando el 35% del producto interno bruto de 
Turquía y tomando una participación del 3% en el mercado mundial de 
la construcción con una gran cantidad de proyectos internacionales. La 
mano de obra barata y la proximidad geográfica y cultural a mercados 
altamente activos en oriente, han colocado a los constructores turcos 
en alto lugar empresarial a escala global. En 2009, 31 constructores 
turcos se encontraban entre los 225 constructores internacionales más 
importantes del mundo según la Engineering News-Record (ENR). La 
lista es realizada en base a los ingresos obtenidos por proyectos 
ejecutados fuera del país origen de cada empresa. Ya en la última lista 
publicada en 2013, ampliada a 250 empresas constructoras, son 38 el 
número de empresas turcas. España cuenta con un total de 12 
constructoras en la lista, sin embargo, cabe decir, que 9 de estas se 
encuentran entre las 100 primeras y que el grupo ACS se encuentra en 
el primer lugar con una facturación de 42.772 millones de dólares (ENR, 
2013) 
Así podemos ver como el potencial económico de la industria turca es 
similar al de España por lo que extrapolar los resultados de este artículo 
a nuestro país podría no ser muy lejano a los que se obtendrían en un 
estudio real entre constructores españoles. 
Por otro lado, Polat y Ballard en 2004 ya identificaron que el 
desperdicio en tiempo y material es demasiado común en la industria 
de la construcción turca y que las técnicas de Lean Construction no 
estaban siendo aplicadas para eliminar estos desperdicios. Además, la 
necesidad de iniciativas nacionales y en las raíces de las empresas fue 
subrayada por los autores para la mejora del rendimiento de la 
industria a través de Lean Construction. Además, el hecho de una crisis 
económica mundial hace que la búsqueda en la disminución de 
desperdicios gane más atención en todo el mundo (Polat, G. y Ballard, 
G., 2004). También Dikmen y Birgonul en 2003 apuntaron que una 
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imagen positiva de la empresa, la mejora de la calidad de los servicios y  
el crecimiento de la productividad son objetivos estratégicos para las 
empresas de construcción turca, percibiendo estos aspectos como más 
importantes que la maximización de los beneficios. También 
sostuvieron que la mayoría de los gerentes no están conformes con la 
administración de sus empresas (Dikmen, M. y Birgonul, M.T., 2003) 
Todos estos aspectos, desde el potencial económicos de las empresas 
de la construcción turca como el emergente interés desde hace 10 años 
por la mejora del sistema de producción en esta industria hace que este 
artículo de investigación desarrollado por  Algan Tezel y Yasemin 
Nielsen tome gran importancia en este momento y nos resulte 
ciertamente identificativo con respecto a la situación en España. 
Pero, ¿qué metodología se ha empleado para la realización de esta 
encuesta? 
Debido al tamaño de la población y una cantidad limitada de recursos 
sobre la mano se empleó una metodología de investigación basada en 
un cuestionario que gira en base la siguiente pregunta: ¿Cuál es el nivel 
de conformidad respecto e Lean entre las empresas de construcción en 
Turquía? El cuestionario que se preparó contiene un total de 35 
preguntas, de las cuales, las cuatro primeras preguntas tienen como 
objetivo aclarar los atributos profesionales y laborales de los 
encuestados. Las siguientes cinco preguntas están relacionadas 
principalmente con las características operacionales de las empresas 
entrevistadas. Y por último, las 26 preguntas restantes miden la 
conformidad respecto a Lean de la empresa constructora. Además, el 
cuestionario fue diseñado para ser bastante claro, evitando las jergas 
de Lean Construction o terminología compleja. Las preguntas siguen el 
modelo propuesto por en el artículo “Measuring lean conformance” de 
Diekmann, Balonick, Krewedl y Troendle en el año 2003, debido a la 
sencillez del mismo. 
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Las preguntas en el modelo del cuestionario sigue los cinco principios 
fundamentales de Lean desarrollados en el apartado correspondiente 
de este trabajo: 
 Valor del cliente 
 Mejora continua 
 Eliminación de pérdidas 
 Cultura/personas 
 Estandarización 
Como limitaciones a la hora de distribuir el cuestionario, cabe destacar 
que el estudio solo se pudo llevar a cabo entre los constratistas que 
prestan servicios en Turquía y que forman parte de la cadena de 
suministro. Así, este fue contestado por las personas situadas en los 
diferentes niveles de la gestión de una empresa (inferior, medio o 
superior) a través de la auto-evaluación. Por otra parte, debido a que el 
movimiento de Lean Construction y su terminología es todavía 
desconocido por muchos contratistas en Turquía, algunos de los 
conceptos han sido mal entendidos. 
El cuestionario se distribuyó a los contratistas elegidos entre los 
miembros de la Asociación de Contratistas de Turquía (TCA). Un total de 
44 cuestionarios fueron recogidos, lo que da un índice de respuesta del 
50%; además, el 77,28% de los participantes respondieron mediante el 
Internet. 
Una vez analizados todos los resultados (ver artículo completo), se 
pueden llegar a la conclusión de que el concepto de Lean Construction, 
el cual ha sido promovido como una alternativa para la mejora del 
rendimiento en la industria de la construcción, todavía no ha sido 
adaptado y no es suficientemente conocido por las empresas 
constructoras que trabajan en Turquía. Pese a que Lean Construction 
era extraño para las empresas, si se encontró un alto grado de 
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preparación para una posible implantación de Lean en sus operaciones. 
Cierto es que algunas de las conclusiones pueden ser reflejo de la 
voluntad de los directores (quizás más optimistas que realistas en 
cuanto a las opciones de sus empresas), sin embargo, se demuestra un 
cierto grado de conocimientos sobre Lean, al menos a nivel conceptual. 
Este grado de conocimientos y aceptación de la filosofía Lean podrían 
ser la base para difundir el concepto en las empresas del país. Las 
mayores y/o más antiguas empresas podrían ser la primeras en iniciar 
este proceso de implantación de Lean porque son las que tienen las 
mayores puntuaciones en los resultados además de tener acceso a 
mayor número de recursos. Sin embargo, una empresa más pequeña y 
joven puede ofrecer cierto grado de flexibilidad en la implantación con 
lo que podría experimentar un cambio más rápido hacia Lean. Además, 
se identificaron ciertos puntos fuertes en cada grupo de empresas de 
diferentes tamaños, donde poder plantar las bases de investigación y 
desarrollo dentro del concepto Lean. 
Por último, es importante destacar que una investigación de naturaleza 
similar a esta puede ser repetida en otros países como España para 
comprobar los valores de Lean tanto en el conjunto del país como se ha 
hecho en Turquía como en nivel de implantación de Lean en una 
empresa. Además, un estudio como este pero que abarque un periodo 
de tiempo más largo para evaluar un programa de Lean Construction, 
pueden contribuir a demostrar los beneficios adquiridos por estos 
conceptos en una empresa constructora.  
A continuación se representa una de las preguntas del cuestionario. 
Esta, en concreto, pertenece al grupo de principios Lean “Valor del 
Cliente”: 
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VALOR DEL CLIENTE: Optimización del Valor, pregunta 1 
Algunos problemas 
son experimentados 
por el estudio de las 
necesidades del 
cliente a lo largo de 
todo el proyecto, 
entendiéndolas 
correctamente y 
construyendo en 
función de estas. 
 
Se puede decir que 
las necesidades de 
los clientes son 
estudiadas a lo 
largo de todo el 
proyecto, 
entendidas 
correctamente y las 
necesidades 
constructivas son 
ejecutadas en 
función de esas 
necesidades. 
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1.3.4 Mejora de la productividad en el mantenimiento rutinario de una 
carretera aplicando filosofía Lean Construction 
Se trata de la tesis en ingeniería de civil realizada por Lizbeth Carolina 
del Carmen Burneo Panta en la Universidad de Piura, Perú.  
Cuando hablamos de Lean, solemos entender de forma habitual que su 
aplicación es realizada en el mundo de la producción industrial, ya sea 
una fábrica o la propia construcción en sí. Sin embargo el PMbok define 
proyecto como “un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 
producto, servicio o resultado único”. Si bien tradicionalmente en 
arquitectura y construcción se ha entendido proyecto como el conjunto 
de documentación que define y da sentido a una obra arquitectónica, e 
incluso algunos movimientos incluyen dentro de esta definición la 
propia ejecución en sí, otros movimientos que personalmente 
comparto, entienden  que este esfuerzo temporal, en el caso concreto 
de la construcción lleva consigo el resultado de un producto y un 
servicio, y por tanto, entendemos el alcance del proyecto hasta el fin de 
la vida útil de la edificación o al menos hasta el cumplimiento de la 
funcionalidad por la cual se creó. En mi opinión, en el momento en que 
la edificación cambia la función por la cual fue concebido, se trataría de 
un nuevo proyecto proyecto. 
Esta tesis la he seleccionado porque se trata de la aplicación de Lean en 
un proyecto ya ejecutado físicamente, en este caso una carretera, pero 
que como he argumentado en el párrafo anterior, no se trata ni mucho 
menos del final del proyecto.  
En esta tesis explica la aplicación de Lean a la conservación y 
mantenimiento de una carretera de 437.60 km, que cuenta con los 
tramos de Paita-Sullana; Sullana-Aguas Verdes, Sullana-Macará y Límite 
 Trabajo Fin de Grado David Delgado Alfaro 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
Método de Valor Ganado como herramienta Lean Construction 83/156 
Internacional Lado Perú Eje Vial Nº 01 en los departamentos de Piura y 
Tumbes. Este proyecto surge tras la suscripción del contrato Nº 049-
2010-MTC/20 el pasado 26 de febrero del 2010 para la prestación de 
servicio de conservación vial por niveles de servicio de la carretera ya 
citada, entre consorcio vial Sullana y Provias nacional del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 
La metodología empleada y desarrollada en la tesis para poder 
minimizar las perdidas y el desperdicio es un sistema compuesto por un 
flujo de tareas. Con esto se pretende identificar que “además de las 
tareas productivas, existen otras tareas dentro del flujo como traslados, 
esperas, etc., que no son productivas, llamadas desperdicio”. Para este 
proceso conocido como Flow Management, la tesis propone un listado 
ordenado por prioridad y englobados en tres pasos. 
Primer paso.- El objetivo de este paso fue asegurar que los flujos no 
paren, es decir, las áreas de soporte tienen que funcionar en todo 
momento sirviendo de apoyo a la gestión de operación en el trabajo de 
campo. 
Para conseguir este objetivo, se aplicó el sistema Last Planner que es 
una herramienta de programación que cumple con los principios Lean y 
la cual hemos analizado en el marco teórico de este trabajo. El principal 
motivo de utilizar esta herramienta se debe a que está orientada al 
planeamiento a mediano plazo y programación a corto plazo. Así en la 
tesis se habla de los términos Lookahead y el weekly plan. 
Sin embargo, además de la aplicación del sistema Last Planner, fue 
necesario realizar un profundo seguimiento del desempeño de las áreas 
de soporte y el trabajo de campo mediante reuniones y entrevistas con 
colaboradores y responsables. Así, se pudieron obtener las principales 
debilidades que presentan los flujos: 
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1) Entrega no oportuna de recursos a los depósitos temporales 
2) Falta de recursos a tiempo en campo 
3) Exceso de inventario 
4) Falta de recursos por razones de mercado 
5) Desfase de cronograma de mantenimiento preventivo de 
equipos  
6) Documentación no presentada a tiempo 
7) Problemas de comunicación 
Tras el análisis de estas debilidades, la tesis propone algunas 
propuestas para evitar las paradas en el flujo: 
1) Mayor comunicación entre supervisores y responsables de 
almacén. 
2) Atención por parte de los jefes de cuadrilla del material 
acopiado, evitar esperas por falta de este. 
3) Reducir inventarios existentes de poca rotación 
4) Anticiparse a los pedidos de recursos que no se hallen en el 
mercado local. 
5) Mejorar la proyección del mantenimiento preventivo de los 
equipos 
6) Realizar reuniones semanales entre el área de operaciones, el 
gerente de proyecto y las áreas de soporte 
7) Estimular las ideas innovadoras de los trabajadores a través de 
reconocimientos y capacitaciones 
 
Segundo paso.- El objetivo de este paso fue asegurar que los flujos sean 
eficientes. Esto es necesario debido a las características que presenta el 
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mantenimiento rutinario de carreteras, como por ejemplo que sus 
actividades no dependen de que otras sean ejecutadas previamente.  
Para hacer flujos eficientes, en operaciones de mayor continuidad, “el 
foco es buscar sistemas balanceados. Para esto se identifica el cuello de 
botella, se aumenta su capacidad y se iguala la capacidad de las demás 
estaciones al cuello de botella y se comienza todo otra vez, es decir se 
realiza un balance de trabajo.” (Carolina Del Carmen Burneo Panta, L., 
2013) 
Tercer paso.- El objetivo de este paso fue hacer procesos eficientes. 
Para lograr este paso fue necesario ir al campo de trabajo, observar las 
actividades y detectar los problemas, defectos y posibles soluciones. 
Para esto es necesaria la ayuda de herramientas para realizar 
mediciones de trabajo. Esta metodología fue aplicada a “tres 
actividades del mantenimiento rutinario, que presentan la mayor 
incidencia de costos y frecuencia de ejecución en el tramo de estudio.” 
(Carolina Del Carmen Burneo Panta, L., 2013) 
1) Pintado de marcas en el pavimento 
2) Roce de vegetación menor 
3) Limpieza de cunetas 
 
La explicación concreta de cómo fue realizada la aplicación de la 
metodología en cada uno de los casos se sale de los marcos de esta 
revisión de la literatura y por tanto para estudiar el caso con más 
detalle se invita a leer la tesis completa. 
Así que por último, expondremos las conclusiones obtenidas tras la 
puesta en práctica de esta metodología y la redacción de la tesis. 
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1) Lean mejora en los tiempos de producción así como en asuntos 
de calidad, seguridad en obra, etc… 
2) Es importante realizar tomas de datos y pruebas iniciales para 
poder afinar y conocer con más detalle los procedimientos. 
3) Toma diaria de datos debido la alta variabilidad de los 
subprocesos de las actividades 
4) La implantación de la metodología es un proceso muy 
importante pues es donde radica el triunfo de un cambio 
positivo. Para esto es imprescindible discutir y buscar opiniones 
personales tanto de directivos como en el trabajo de campo. 
5) La motivación del personal es la clave del éxito de la filosofía 
Lean. El sentirse involucrado y respaldado es uno de los 
principales principios de Lean y uno de los que marcan la 
diferencia con otros sistemas de producción. 
En cuanto a mi opinión personal después del estudio de esta puesta en 
práctica de Lean, viene a confirmar la opinión que respaldaba en el 
segundo párrafo de este punto. Un proyecto no acaba con “un 
certificado final de obra”, sino que perdura durante la vida útil, en este 
caso, de la infraestructura, de la carretera, que requiere de un 
mantenimiento y por tanto necesitamos de un sistema que nos permita 
resolver esto de la forma más eficaz y con las menores pérdidas 
posibles. Así, esto lo conseguimos gracias a Lean como ha podido 
demostrar Lizbeth. 
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1.3.5 Last Planner en subcontrato de empresa constructora. 
Esta investigación por parte de los profesores de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile Andrade, M. y Arrieta, B. fue realizada en 
una obra ejecutada entre el año 2008 y el año 2009 y los resultados 
fueron publicados en el año 2011. 
Se pretendió la implementación del Last Planner System en el 
subcontrato de una empresa constructora con el fin de mejorar los 
aspectos que debilitan la labor de la empresa en lo que se refiere al 
cumplimiento de objetivos. 
Los resultados de dicha implantación de Last Planner fueron 
sobresalientes en cuanto a “compromisos de trabajos adquiridos por él, 
eficiencia en encontrar, eliminar o disminuir las razones por las cuales 
no se entregan las actividades en el periodo acordado aprendizaje en 
planificación del propio trabajo y la consecuencia de saber sobreponerse 
a la variabilidad e incertidumbres propias de la industria de la 
construcción”. (Andrade, M. y Arrieta, B., 2011) 
Como ya se ha indicado, los objetivos generales de esta investigación 
fue valorar los resultados de la implementación del Last Planner a un 
subcontrato y para ello se evaluó en tres escenarios: 
 Antes de la aplicación del sistema 
 Al mes  de la aplicación del sistema  
 A los tres meses de la aplicación del sistema 
En cuanto a los objetivos específicos de la investigación fueron: 
 Se evaluó la situación de los proyectos de la empresa 
 Se implementó en una subcontrata deficiente 
 Se analizaron y evaluaron los resultados 
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 Se determinó el impacto real del Last Planner en la subcontrata 
respeto del global de la constructora. 
El proyecto sobre el que se realizó la investigación se trató de un 
edificio de 33.000 m2 compuesto por 10 niveles, 4 de ellos por debajo 
de la cota 0. 
La metodología utilizada para la implementación del Last Planner 
System consistió en 3 puntos principales, los cuales, además, coinciden 
con algunos de los puntos teóricos explicados en este mismo trabajo. 
Estos puntos son: 
 Reunión con grupo de trabajo o como hemos definido a lo 
largo del desarrollo de este trabajo, Pull Session. Son el aspecto 
principal y uno de los que mejor asocia esta herramienta a la 
filosofía Lean. Es fundamental que cada uno de los integrantes 
del equipo (en este caso la subcontrata) sepa cuál es su papel 
en el proyecto y hacer entender los principios de este sistema. 
 Creación de la planificación intermedia definido en este 
trabajo como el lookahead es importantísimo realizar estos 
análisis y planificaciones intermedia para concretar el estado 
del proyecto y así poder reajustar y entender los errores 
habidos para que no vuelvan a suceder, en otras palabras, la 
implantación de la mejora continua. 
 Creación de la planificación semanal, citado como weekly plan, 
consiste en la programación más pormenorizada que existe 
dentro del sistema. Asuntos como comentarios acerca de los 
puntos pendientes del acta anterior, distribución de la 
programación para la semana siguiente o revisión y definición 
del plan de trabajo semanal, se tratan en las reuniones 
semanales. 
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En cuanto a los resultados, y sin entrar demasiado en detalle, se 
analizaron en dos tipos de índices: Porcentaje de Asignaciones 
Completadas (P.A.C.) y Causas de No Cumplimiento de las actividades 
(C.N.C.).  
El primer índice refleja un muy buen indicador sobre los cumplimientos 
de la subcontrata pero como indican los autores de la investigación, “no 
es definitorio respecto de la productividad, dado que si se observan los 
PAC semanales se destaca la gran variabilidad de los cumplimientos de 
sus actividades.” (Andrade, M. y Arrieta, B., 2011) 
Sin embargo el índice que más me ha sorprendido y que quiero reflejar 
en este trabajo es el segundo en el cual, la investigación demuestra que 
tras la implantación del Last Planner, las causas que hacen que no se 
cumplan las actividades pasa de 46% de causas internas de la 
subcontrata a un 0%, es decir, una vez está totalmente implantado el 
sistema, el 100% de las causas que provocan estos no cumplimientos 
son externas a la empresas subcontratista que implanto dicho sistema. 
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Ilustración 13.- CNC durante el período anterior a la implementación del 
sistema. Fuente.- Gráfico Nº5, Last Planner en subcontrato de empresa 
constructora, Revista de la construcción Volumen 10 Nº1 – 2011, Andrade, M. y 
Arrieta, B. 
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Ilustración 14.- CNC durante todo el período de trabajo del subcontrato.- 
Gráfico Nº6, Last Planner en subcontrato de empresa constructora, Revista de 
la construcción Volumen 10 Nº1 – 2011, Andrade, M. y Arrieta, B. 
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Ilustración 15.- CNC durante el período posterior a la implementación del 
sistema.- Gráfico Nº7, Last Planner en subcontrato de empresa constructora, 
Revista de la construcción Volumen 10 Nº1 – 2011, Andrade, M. y    Arrieta, B. 
Cierto es que los resultados en el global del proyecto no parecen nada 
representativos, sin embargo, hay que ser conscientes de donde fue 
implantado el sistema en comparación con la magnitud total de la obra, 
centrarnos en los resultados obtenidos en la empresa subcontratada y 
reflexionar sobre como modificaría el ir implantándolo poco a poco en 
todas las subcontratas. 
En definitiva, al analizar los resultados de esta investigación, una de las 
principales conclusiones a las que he llegado, y en acuerdo con los 
profesores Andrade y Arrieta, es que tras la implantación del sistema, la 
empresa subcontratada no tiene por qué obtener de forma directa una 
mejor producción, sin embargo, obtiene una gran capacidad de 
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cumplimiento de los compromisos, el cual sea posiblemente el principal 
problema en la construcción. 
Para fortalecer la importancia de estos resultados, cabe destacar el 
dato facilitado por esta investigación que indica que el 67% de las 
causas de no cumplimiento de las actividades es resultado de la 
empresas subcontratadas y no de la contrata principal, por lo que 
queda demostrado la tremenda repercusión positiva que tendría que 
las empresas subcontratadas consiguieran un porcentaje cercano al 
100% del cumplimiento de los objetivos. 
2 Marco Práctico  
2.1 Modelo y metodología 
Una vez situados dentro de un contexto histórico, un marco teórico y de 
acuerdo a los objetivos expuestos al comienzo del presente trabajo, se 
ha adoptado una metodología de desarrollo para llevar a cabo el 
estudio que se plantea desde el punto de vista de la gestión del Valor 
Ganado y en base a los principios del Lean; tomando también las 
referencias del análisis bibliográfico previo.  
Para realizar este experimento hemos tomado como objeto de estudio 
la construcción del edificio  que alberga la ampliación de la Escuela 
Técnica Superior de la Ingeniería de la Edificación situado dentro del 
campus de la Universidad Politécnica de Valencia en España. 
En primer lugar, se considera necesaria una revisión bibliográfica de los 
artículos y estudios relativos a la aplicación de Valor Ganado para poder 
determinar la información necesaria en la aplicación de dicha 
metodología; tratando de entender la situación actual de dicho método 
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dentro del mundo de la construcción, así como también la utilización de 
la ruta crítica en el marco de gestión de proyectos. 
Paralelamente, ha sido imprescindible realizar un estudio de la filosofía 
Lean, elaborando una revisión de la literatura que permitiera conocer 
su estado actual y su puesta en práctica en proyectos reales. Así como 
analizar el Last Planner System, entendiendo sus procedimientos para 
utilizarlo como herramienta en el experimento.  
En segundo lugar, se establece el edifico en cuestión como punto de 
partida para elaborar una programación de la obra en cuanto a 
duraciones y costes se refiere, realizando Pull Sessions virtuales y una 
planificación completa (total del proyecto) del proceso constructivo en 
los tres nivel propios del sistema, como lo son el: 
 Mean Plan o Plan Maestro 
 Look ahead Program o Programación Intermedia 
 Weekly Plan o Programación semanal 
A continuación, se procede a realizar una simulación de la ejecución de 
la obra mediante certificaciones parciales realizadas semanalmente a lo 
largo de 24 semanas con el fin de poder extraer índices de 
comportamiento. 
En tercer lugar se procesa la información obtenida de la programación y 
de la simulación del proceso constructivo hallando los índices 
mencionados anteriormente.  
Por último se desarrolla la herramienta informática, mediante la cual 
comparamos resultados obtenidos con los otros métodos. La aplicación 
informática que vamos a utilizar es MICROSOFT VISUAL BASIC 2010, el 
cual, es un Integrated Development Environment (IDE) que se utiliza 
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para desarrollar programas de ordenador  y utiliza plataformas de 
desarrollo de software de MICROSOFT como: API de Windows, 
Windows Forms, Windows  store, etc. Este desarrollador  es compatible 
con otros lenguajes como C++, aplicaciones móviles,….   
Con este programa podremos obtener el valor ganado, coste real y 
total, duración total y real mediante la introducción de los datos del 
proyecto, obteniendo de esta manera una serie de gráficas, 
histogramas y valores como resultado. 
2.2 Experimentación 
Siguiendo los principios ya descritos en el marco teórico de este trabajo, 
y una vez hecho un estudio y análisis del proyecto, se dispuso a realizar 
la programación de la obra correspondiente, mediante la simulación de 
una serie de Pull Sessions. 
La primera simulación correspondería a la reunión que se mantiene 45 
días antes del comienzo de la obra, donde las diferentes empresas 
coordinadas por el experto en Last Planner, indican estimaciones, en 
principio, a la alza de las duraciones de las  tareas. 
Por supuesto, tal y como se ha desarrollado en este mismo trabajo 
empleamos un sistema tipo Pull. Así, la primera actividad  que nos 
interesa para comenzar con la programación es la última a realizar en la 
ejecución de la obra, es decir, comenzamos por el final. 
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Ilustración 16. Simulación LPS. Fuente propia. 
Continuamos el desarrollo inverso de la obra (sistema Pull) hasta llegar 
al inicio de la misma. 
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Ilustración 17. Simulación LPS. Fuente propia. 
Una vez tenemos el desarrollo de todas las actividades principales con 
sus respectivos tiempos al alza, tenemos la duración total de la obra al 
alza. En ese momento indicaremos (en el papel amarillo de la esquina 
superior derecha) cuando tenemos que terminar según el acuerdo y/o 
compromiso contractual establecido.  
En ese momento veremos la cantidad de ajustes que tenemos que 
hacer, tanto a la hora de  reducir las duraciones de las tareas como a la 
hora de solaparlas y combinarlas. 
Así, en la segunda Pull Session previa a la ejecución de la obra, 
pediremos los diferentes responsables de las empresas que ajusten las 
duraciones de las actividades que van a realizar (Ilustración 17) y en 
coordinación con el director de proyecto combinaremos y solaparemos 
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actividades  (Ilustración 18) con el fin de reducir la duración total de la 
obra. En este momento es muy importante que todas las empresas se 
sientan partícipes del proyecto y que en todos los integrantes de este 
gran equipo, tengamos como prioridad el Valor del Cliente. Conseguir 
terminar la obra el día previsto, no solo debe ser un compromiso de la 
contrata principal o del proyectista, sino de cada uno de los integrantes 
del proyecto. 
 
Ilustración 18. Simulación LPS. Fuente propia. 
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Ilustración 19. Simulación LPS. Fuente propia. 
Por último se desarrollará una última Pull Sesión antes del comienzo de 
la ejecución de la obra donde se desarrollarán las subactividades a 
ejecutar y se preverán las Pull Session a realizar durante la propia 
ejecución de la obra,   
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Ilustración 20. Simulación LPS. Fuente propia. 
Posteriormente se fueron realizando una serie de Pull Sessions 
seisemanales donde se realizaron reuniones virtuales a las que asistirían 
los responsables de las diferentes empresas intervinientes, se tratarían 
las actividades realizadas para analizar los problemas e intentar 
solucionarlos y por último se estudiarían las próximas actividades a 
desarrollar. De estas reuniones virtuales se ha querido mostrar en el 
trabajo el acta de cada una de las 11 Pull sessions seisemanales que se 
deberían haber realizado. Estas Actas se encuentran en el Anexo I 
Toda esta programación se fue actualizando en un documento del 
programa informático de Microsoft Project 2013 en los tres niveles 
correspondientes de un Last Planner system: Mean Plan, Lookahead 
(seisemanal) y Weekly plan; tal y como puede verse en el Anexo III. 
 Trabajo Fin de Grado David Delgado Alfaro 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
Método de Valor Ganado como herramienta Lean Construction 101/156 
Paralelamente a este proceso de aplicación del LPS se procedió a la 
realización de una simulación de obra mediante certificaciones virtuales 
(desarrollado por Antonio Climent) a lo largo de 24 semanas. Este es el 
periodo en el que se ha realizado la aplicación de la metodología de 
Gestión de Valor Ganado (EVM) (marco teórico desarrollado por 
Antonio Climent) y que tras realizarlo podremos ver cómo trabaja, que 
resultados nos proporciona y así llegar a las conclusiones objeto de este 
trabajo. 
Bien, con esta programación mediante LPS y las certificaciones, se 
obtuvieron los datos necesarios (EV y AC) en la Gestión de Valor 
Ganado; los cuales se pueden observar en el gráfico 1. 
 
Gráfico 1. PV, EV y AC de todas las actividades en 24 semanas. Fuente: 
elaboración propia 
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Como se puede observar en el gráfico 1, los tres valores dibujan la 
famosa curva S, y dónde salta a la vista como en el inicio los valores EV 
y AC son superiores al PV, lo que significa que se ha producido más de 
lo esperado y/o también que el coste real es superior al planificado. En 
la parte final de las gráficas ocurre justo lo contrario, pudiendo ser una 
caída de producción en la obra, por ejemplo. 
Tras obtener estos valores, se calcularon la desviaciones existentes a lo 
largo del desarrollo del proyecto, tanto en costes (CV) como en 
cronograma (SV); los cuales arrogaron con evidencia que existía una 
desviación en costes y en el cronograma (valores por debajo de 0). 
 
Gráfico 2. Desviación de costes (CV).Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 3. Desviación del cronograma (SV). Fuente: elaboración propia. 
Así mismo, se hallaron los índices de desempeño del costo (CPI) y del 
desempeño del cronograma (SPI), donde se puede observar como el 
proyecto está costando más de lo que se planificó pero está siendo 
realizando antes de lo que se programó o en cambio, se está realizando 
más actividades de las planificadas, como así lo certifican las gráficas 
que se muestran a continuación. 
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Gráfico 4. Índice de desempeño de coste (CPI). Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 5. Índice de desempeño del cronograma (SPI). Fuente: elaboración 
propia. 
En base a dichos cálculos se obtuvieron estimaciones del presupuesto 
hasta la conclusión del mismo (EAC), así como también la diferencia de 
presupuesto (VAC) que existiría de seguir las tendencias halladas hasta 
la fecha, además del presupuesto que queda en base a la nueva 
estimación EAC, estos datos se pueden observar en las tabla 6 que se 
muestra a continuación. 
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Tabla 6. Estimaciones calculadas en base a las tendencias de ejecución de todas 
las actividades del proyecto. Fuente: elaboración propia. 
Una vez aplicada la técnica de Valor Ganado a la totalidad de las 
actividades del proyecto en 24 semanas, se pretende dar un paso más 
allá, y se aplica la Gestión del Valor Ganado pero sobre la ruta crítica. 
Este experimento es el objeto de cuestión de la primera parte de la 
investigación. 
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2.3 Matriz de confrontaciones 
Como último paso ante de cerrar el marco práctico, se ha elaborado un 
matriz de confrontaciones entre los principios de Lean Construction y 
los componentes del método de Valor Ganado que quizás sea una de 
las partes más interesantes de este presente trabajo. 
En esta matriz se argumenta las conclusiones de este trabajo y sobre 
todo, lo interesante, es que queda abierta para seguir creciendo en la 
investigación de este estudio y da muestras de que se puede seguir 
estudiando en este sentido.  
Tabla 7. Matriz de confrontaciones Lean-VG. Fuente.- propia 
                     
P.Lean 
Comp. VG                   
Eliminación 
pérdidas 
Valor 
del 
cliente 
Mejora 
continua 
Cultura y 
personas 
Estandariz. 
Desviaciones 1* 5, 6* 9* 12* 13* 
Índices de 
comportamiento 
2 5, 6* 9* 12* 13* 
% Completado 3* 5, 6*  12* 13* 
Control semanal 
y 
mensual 
4 7 10   
I. necesidad de  
mejora 
  11 12* 13* 
Programación 
ganada 
 8*  12* 13* 
Est. duración 
final 
 8*  12* 13* 
*Interrelaciones de carácter negativo 
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Tabla 8. Definición de los componentes del método de Valor Ganado.     
Fuente.- Propia 
Definiciones de los componentes del método de Valor Ganado 
Desviaciones 
Desviaciones de tiempo y costes del presupuesto 
respecto a lo estimado en cada uno de los puntos 
de control.  
Índices de 
comportamiento 
Valores que indican en tiempo y coste cómo se está 
ejecutando el proyecto con respecto a lo estimado. 
% Completado 
Indica el porcentaje de proyecto completado hasta 
la fecha en términos de costes 
Control semanal 
y mensual 
Son los periodos en que se realizan los puntos de 
control habitualmente en el método de valor 
Ganado 
I. necesidad de  
mejora 
Valores que indican una necesidad de mejoría con 
los recursos restantes  
Programación 
ganada 
Sitúa en forma de tiempo al proyecto respecto de la 
estimación de duraciones realizada 
Est. duración 
final 
Reajuste de la estimación para la finalización de la 
ejecución del proyecto. 
 
Tabla 9. Definición de los principios Lean Construction. Fuente.- Propia 
Definiciones de los principios Lean Construction 
Eliminación 
pérdidas 
Consiste eliminar todo aquello que añada coste sin 
añadir valor al producto final. 
Valor del 
cliente 
Conocer la necesidades del cliente, lo que busca y lo 
que requiere de nuestra organización. 
Mejora 
continua 
Mediante una mejora radical eliminaremos todos los 
desperdicios que podamos identificar con facilidad 
de la organización, sin embargo la mayoría de estos 
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irán apareciendo poco a poco e iremos aplicando una 
Mejora Continua. 
Cultura y 
personas 
Conseguir de los trabajadores personas capaces, 
comprometidas e implicadas en el proceso y la 
mejora continua. Así como la mentalización en el 
trabajo en equipo. Reta a la gente a pensar y mejorar 
Estandarización 
Todas las medidas y procesos que se van analizando y 
probando deben ser estabilizadas cuando se vaya 
comprobando que funcionan de acuerdo a la filosofía 
del sistema. 
 
Tabla 10. Definición de las interrelaciones entre Lean y VG. Fuente.- Propia 
Interrelaciones entre el método de Valor Ganado y la filosofía Lean 
1 
Si bien es cierto que VG busca las desviaciones de costes y Lean 
pretende eliminar los desperdicios, para este último es 
imprescindible que dichos desperdicios sean localizados para 
que no vuelvan a ocurrir y VG no consigue esto.  
2 
Pese a que no sea una interrelación completamente directa, si 
podemos decir que gracias a estos índices podemos localizar 
desnivelaciones en la ejecución y por tanto si conseguimos 
eliminar el desnivelado, podremos eliminar todo aquello que no 
tenga valor añadido. 
3 
Al conocer el % de proyecto completado y comparándolo en 
donde nos tendríamos que encontrar con lo programado 
podremos saber en una mala situación que tenemos 
desperdicios de carácter temporal, pero como se ha indicado en 
la interrelación 1, no podemos localizar esta pérdida y por tanto 
no cumple con el principio Lean. 
4 
Los puntos de control de VG coinciden con los niveles de corto y 
medio plazo del Last Planner System. Esto es muy interesante 
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de cara a una posible integración de VG dentro de esta 
herramienta ya consagrada del Lean Construction que pretende 
eliminar las pérdidas. 
5 
Los costes y los plazos son quizás los principales valores para 
cliente en el campo construcción, al menos en la experiencia 
vivida estos años atrás, y el método de Valor Ganado emplea 
sus recursos en ajustar estos dos valores. 
6 
Si bien es cierto que VG controla los valores principales del 
cliente que son coste y plazo, en ningún caso controla un valor 
fundamental en Lean y cada vez más tenido en cuentas por 
parte de la sociedad, la calidad del producto final. 
7 
Es muy importante para el cliente estar informado en todo 
momento del estado del proyecto. 
8 
Como ya se cita en la interrelación 8, uno de los principales 
valores para el cliente según la experiencia es el cumplimiento 
de los plazos. VG reajusta semanalmente y estima la finalización 
de la ejecución. Para Lean, sin embargo, es fundamental la 
aplicación de un sistema tipo Pull y estas estimaciones 
responden a un sistema Push donde los retrasos y adelantos 
van empujando las posteriores tareas. 
9 
En ningún caso podemos decir que VG contribuye a una mejora 
continua del proceso. Sin embargo, se plantea una futura línea 
de investigación que desarrolle un sistema capaz de guardar e 
interpretar la información obtenida en la aplicación de VG en 
proyectos, la cual permita reducir los errores cometidos en 
ejecuciones anteriores. Esto en cierto modo podríamos 
considerarlo una mejora continua del proceso y del sistema. 
10 
Al tratarse de controles a corto y medio plazo, permite 
acercarse al concepto de la mejora continua que pretende 
realizar análisis del proceso de una forma constante y repetida 
en el tiempo. 
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11 
Pese a que como hemos dicho en las interrelaciones 1 y 3 VG no 
es capaz de encontrar los desperdicios, si aboga, con sus 
limitaciones, por realizar mejoras en el proceso cuando este no 
funciona. Este lo realiza mediante índices que quizás puedan 
resultar interesantes incorporar al PAC (Porcentaje de 
Asignaciones Completadas), índice muy característico del LPS. 
Esto se plantea como una futura línea de investigación, donde 
ambos índices se interrelacionen en un caso real. 
12 
Ninguno de los diferentes componentes del método de Valor 
Ganado tiene en cuenta la integración o bienestar de las 
personas en el proceso constructivo a la hora de valorar si los 
diferentes problemas podrían porvenir de estos o causa de no 
tenerlos en cuenta. Tampoco tiene en cuenta la seguridad y 
salud de los trabajos en el caso de tener que reajustar los 
recursos. 
13 
El método de Valor Ganado no contempla la estandarización del 
proceso por lo que “ejecución a ejecución” se tiende a 
encontrar con los mismos problemas y unos índices similares, 
eso sí, salvando las diferencias. Sin embargo, se plantea una 
futura línea de investigación que desarrolle una base de datos 
capaz de guardar, clasificar y ordenar las medidas tomadas tras 
la aplicación y análisis de valor ganado de tal forma que resulte 
más sencillo encontrar soluciones técnicas en futuros proyectos 
en los que sea aplicado VG. 
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Capítulo 2. 
Conclusiones  
Cuando comenzamos a reflexionar sobre la idea de realizar este trabajo 
apenas conocía el término Lean y únicamente tenía algunas nociones 
del método de Valor Ganado. 
Tras asistir a varios congresos sobre Lean Manufacturing, leer los libros 
de Toyota Way y Lean Thinking e infinidad de artículos científicos al 
respecto, creo haber empezado a entender que significa Lean y que 
pretende conseguir. 
En cuanto al método de Valor Ganado, gracias a la experimentación 
realizada, he comprendido, en un caso más complejo, que cantidad de 
datos requiere para poder ser llevado a cabo y cuanta información nos 
devuelve realmente. 
Así, puedo agrupar mis conclusiones en 3 grupos: Conclusiones 
experimentales, conclusiones académicas y conclusiones de cara a 
futuras líneas de investigación. 
I. Conclusiones experimentales. 
Considero que el método de Valor ganado por sí solo no cumple 
con las bases de los principios de la filosofía Lean y por tanto no 
puedo entenderlo como una herramienta Lean, sin embargo, 
podría llegar a ser una herramienta complementaría y de ayuda 
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para el Last Planner System u otra herramienta Lean. Los 
motivos que me han llevado a esta conclusión son: 
a) Valor Ganado es un método que solo se rige por los costes y 
el tiempo para conocer el estado de una obra, sin embargo, 
no tiene en cuenta factores imprescindibles para Lean 
como pueda ser la calidad con la que se está ejecutando o 
el bienestar/seguridad de los trabajadores.  
b) Es cierto que Valor Ganado es un método que es capaz de 
interpretar si la obra se está ejecutando por delante o por 
detrás de lo programado, así como indicarnos los 
incrementos y disminución de los costes con respecto a lo 
presupuestado y así podemos reajustarnos. Esto podría 
llevarnos a pensar en el concepto de detectar los 
desperdicios (Muda) y eliminarlos. A mi entender esto es un 
error. En mi opinión Valor Ganado no es capaz de localizar 
donde se está produciendo el desperdicio para poder 
solventarlo, ayudar a que no vuelva a ocurrir y por tanto, 
contribuir a la mejora continua. En su lugar, VG nos indica 
que hay desperdicio en algún lugar del proceso constructivo 
y por tanto nos obliga a reajustamos sea como sea para 
intentar que la obra llegue a lo acordado, recordándome, 
quizás, la famosa frase de “el fin justifica los medios”. Esto 
también conlleva a ocultar los errores antes de intentar 
solucionarlos, algo contra lo que luchaba constantemente 
el TPS. Todo esto contacta directamente con el siguiente 
motivo. 
c) VG fundamenta todas sus conclusiones en una serie de 
índices resultado de diversas operaciones matemáticas. Sin 
embargo Lean exige el Genchi Genbutsu, es decir, gestión 
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visual. Esto es porque las tablas y los números pueden 
medir resultados pero no revelar detalles del proceso real 
que se sigue día a día, lo que nos lleva a la conclusión del 
punto b, se sabe que hay un problema, pero no donde y así 
optamos por taparlo. 
A pesar de todo esto, no pretendo sacar a VG fuera de un 
sistema Lean sino que abro la posibilidad de que pueda ser un 
método de ayuda y complementario a una herramienta Lean 
como es el LPS porque, eso sí, VG necesitaría ir acompañado de 
un control visual para poder considerarse Lean, al menos en el 
aspecto de eliminar Muda. Además debería poder estudiarse a 
la par con métodos para el control de la calidad y la seguridad 
de los trabajadores, es decir, que los reajustes no permitan 
reducir la calidad o las medidas de seguridad para reducir 
costes y las tablas nos indiquen que la obra ha mejorado su 
productividad. Quizás una posibilidad sería utilizarlo a modo de 
Andon, es decir, como si fuera un dispositivo de alarma que 
avisa de que algo no ha funcionado y estudiar mediante los 
indicadores Lean como el PAC (Porcentaje de actividades 
completadas) y la gestión visual donde se encuentra dicho 
problema para poder solucionarlo.  
También deberían proponerse sistemas más ilustrativos, pues 
no resulta sencilla la visualización de tantísimos índices que 
provoca en muchos casos errores de interpretación, 
apliquemos Jidoka (anti-error). 
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Por último me gustaría hacer una reflexión sobre la aplicación 
de VG en ruta crítica, que se ha realizado en el otro trabajo de 
esta investigación, desde el punto de vista Lean: 
El principio de Heijunka es uno de los cimientos del Lean y 
consiste en nivelar los procesos, por lo que en un proceso 
constructivo donde está aplicado Lean de una forma idílica, no 
debería resultar una única ruta crítica o dicho de otra forma, 
todas las actividades serían ruta crítica. Por tanto, si nos lo 
tomamos desde un punto de vista totalmente teórico, no 
tendría sentido hablar de esta aplicación. Sin embargo, de 
momento esto no se da en la vida real y por tanto, de 
momento, podríamos aceptar las conclusiones obtenidas en el 
otro trabajo, aunque como “sistema andon” no avisaría de 
desperdicios en actividades no críticas. 
II. Conclusiones académicas. 
Tras hacer un estudio de la filosofía Lean, intentando comprender cuál 
es su sentido y su meta y tras el paso por una carrera técnica en una 
Universidad española que concluye con este presente trabajo, he 
reflexionado y me veo en la obligación de intentar motivar con estas 
líneas, a los académicos de la universidad y concretamente a los de la 
ETSIE (Valencia). 
Nos encontramos ante un mundo donde la globalización lleva años 
estando a la orden del día y que desde la invención de tecnologías 
como Internet la información llega a todo los puntos del planeta en 
cuestión de segundos. Después de  mi paso por la Universidad 
considero que, en términos generales, los conocimientos que se 
imparten a los alumnos se centran en aspectos ya completamente 
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consolidados en el mundo profesional lo cual es totalmente necesario 
pero conlleva graves problemas para el alumnado como, en ocasiones, 
la enseñanza de técnicas obsoletas y la más importante, no permite a 
los alumnos desarrollar nuevas técnicas ni la investigación de nuevos 
procedimientos que será lo que en su futuro profesional les servirá para 
ofrecer algo nuevo y diferente a un cliente concreto. Considero que 
además de la enseñanza de técnicas y conocimientos tradicionales, se 
debería motivar y guiar al alumnado a desarrollar y conocer técnicas 
nuevas. 
En mi caso concreto, he podido investigar, gracias a este trabajo, un 
sistema de gestión del cual apenas había oído hablar durante mi 
formación académica, y que al menos me da la oportunidad de ofrecer 
algo diferente en unas semanas cuando salga al mercado laboral. Cosa 
que por desgracia no podrán hacer muchos compañeros míos con 
muchísimo talento, ya sea dentro de este campo de la gestión o de 
cualquier otro campo. 
III. Conclusiones de cara a futuras líneas de investigación. 
Como ya se concretó en el punto 3 de los objetivos específicos para 
este trabajo, se trata de un análisis cualitativo de la consideración del 
VG como herramienta Lean, a lo cual hemos respondido en las 
conclusiones experimentales que por sí solo no lo sería sino que podría 
ser un complemento para otras herramientas Lean. 
Por tanto sería muy interesante la utilización de Valor Ganado dentro 
del Last Planner System en complemento al PAC (Porcentaje de 
actividades completadas) y a modo de sistema de aviso de problemas 
en un caso real para poder concluir este estudio desde un punto de 
vista cuantitativo. 
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A su vez, se han podido obtener una serie de líneas de investigación de 
la matriz de confrontaciones que se resumen en: 
1. Desarrollar un sistema capaz de guardar e interpretar la 
información obtenida en la aplicación de VG en proyectos, la 
cual permita reducir los errores cometidos en ejecuciones 
anteriores. 
2. Desarrollar una base de datos capaz de guardar, clasificar y 
ordenar las medidas tomadas tras la aplicación y análisis de 
valor ganado de tal forma que resulte más sencillo encontrar 
soluciones técnicas en futuros proyectos en los que sea 
aplicado VG. 
3. Continuar con el desarrollo de la matriz de confrontación, re-
argumentado las interrelaciones expuestas y añadiendo nuevas 
con más principios y/o componentes de Valor Ganado. 
También se proponen otras líneas de investigación a raíz del estudio de 
la literatura: 
1. Estudio y demostración de interrelaciones dentro de la matriz 
entre principios Lean y funcionalidades BIM. 
2. Estudio y análisis de aceptación de la filosofía Lean dentro del 
campo de la construcción en España mediante cuestionarios 
tipo, mencionados en el artículo de  “Lean Construction 
Conformance among Construction Contractors in Turkey”. 
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Anexo I 
  Actas Pull Sessions 
Obra del edificio para la futura ETSIE 
Pull Session 1 (Fase ejecución) 
29 de diciembre del 2006 
I. Llamada al orden 
David Delgado Alfaro ha llamado al orden a la Pull Session 1 de 
la obra del edificio para la futura Escuela de la Ingeniería de la 
Edificación en la Universidad Politécnica de Valencia a las 
16:00 horas del 29-12-1006 en el despacho de reuniones 1 de 
la sede de la constructora principal situado en Valencia. 
II. Pasar lista 
David Delgado Alfaro pasó lista. Las siguientes personas 
estuvieron presentes:  
(Nombre) Jefe de Obra 
(Nombre) Director de la Obra 
(Nombre) Director de la Ejecución de la obra 
(Nombre) Coordinador de Seguridad y Salud 
(Nombre) Encargado obra 
(Nombre) Encargado obra 
(Nombre) Encargado empresa instalación Grúa 
(Nombre) Jefe encargado de la empresa estructurista 
(Nombre) Encargado de la empresa estructurista 
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III. Aprobación de las actas de la última Pull Session 
David Delgado Alfaro leyó las actas de la reunión anterior (Fase 
previa a la ejecución). Las actas se aprobaron una vez leídas. 
IV. Comprobación de actividades realizadas 
a) Permisos de la obra. 
Se chequeó nuevamente todos los permisos de la obra 
comprobando que no había ningún impedimento para 
poder realizar el acta de replanteo y el inicio de la obra la 
siguiente semana.   
V. Nuevas actividades 
a) Señalización y seguridad. 
Se estudió el plano de implantación propuesto, se acordó 
de forma definitiva todas señalizaciones, medidas de 
seguridad de las próximas actividades y la instalación de los 
servicio de higiene y bienestar en el trabajo.   
b) Grúa-torre. 
Se estudió el procedimiento para el montaje de la grúa-
torre de forma correcta, segura y en coordinación de todas 
las personas tanto intervinientes en la actividad como 
ubicadas en la obra.   
 
c) Estructura. 
Se estudió el procedimiento para la ejecución de la 
estructura desde los “enanos” hasta el forjado 2 del edificio 
de forma correcta, segura y en coordinación de todas las 
personas tanto intervinientes en la actividad como ubicadas 
en la obra.   
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VI. Ruegos y preguntas 
David Delgado Alfaro suspendió la reunión a las 21:00 horas. 
 
Obra del edificio para la futura ETSIE 
Pull Session 2 (Fase ejecución) 
9 de febrero del 2007 
I. Llamada al orden 
David Delgado Alfaro ha llamado al orden a la Pull Session 2 de 
la obra del edificio para la futura Escuela de la Ingeniería de la 
Edificación en la Universidad Politécnica de Valencia a las 
16:00 horas del 09-02-1007 en el despacho de reuniones 1 de 
la sede de la constructora principal situado en Valencia. 
II. Pasar lista 
David Delgado Alfaro pasó lista. Las siguientes personas 
estuvieron presentes:  
(Nombre) Jefe de Obra 
(Nombre) Director de la Obra 
(Nombre) Director de la Ejecución de la obra 
(Nombre) Coordinador de Seguridad y Salud 
(Nombre) Encargado obra 
(Nombre) Encargado obra 
(Nombre) Jefe encargado de la empresa estructurista 
 (Nombre) Encargado de la empresa estructurista 
III. Aprobación de las actas de la última Pull Session 
David Delgado Alfaro leyó las actas de la Pull Session 1. Las 
actas se aprobaron una vez leídas. 
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IV. Comprobación de actividades realizadas 
a) Estructura. 
Se estudió el estado actual de la estructura exponiendo los 
problemas habidos durante la ejecución y previendo 
futuras soluciones para la mejora de este proceso. 
V. Nuevas actividades 
 
a) Estructura. 
Se estudió el procedimiento para la ejecución de la 
estructura desde los pilares de planta primera hasta el los 
pilares de planta tercera, inclusive, del edificio de forma 
correcta, segura y en coordinación de todas las personas 
tanto intervinientes en la actividad como ubicadas en la 
obra. 
b) Peldañeado. 
Se estudió el procedimiento para la ejecución del 
peldañeado total del edificio de forma correcta, segura y en 
coordinación de todas las personas tanto intervinientes en 
la actividad como ubicadas en la obra. Importante la 
coordinación con el equipo estructurista en la ejecución de 
la losa de escalera. 
 
c) Hoja interior del cerramiento de fachada. 
No se estudió esta actividad en esta reunión debido a que 
la próxima sesión (Pull Session 3) se adelantará una semana 
por estudiar esta actividad. 
VI. Ruegos y preguntas 
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David Delgado Alfaro suspendió la reunión a las 21:00 horas. 
 
Obra del edificio para la futura ETSIE 
Pull Session 3 (Fase ejecución) 
16 de marzo del 2007 
I. Llamada al orden 
David Delgado Alfaro ha llamado al orden a la Pull Session 3 de 
la obra del edificio para la futura Escuela de la Ingeniería de la 
Edificación en la Universidad Politécnica de Valencia a las 
16:00 horas del 16-03-1007 en el despacho de reuniones 1 de 
la sede de la constructora principal situado en Valencia. 
 
(*) Nota: Se adelantó una semana la reunión para estudiar la 
actividad de la hoja interior de la fachada. 
II. Pasar lista 
David Delgado Alfaro pasó lista. Las siguientes personas 
estuvieron presentes:  
(Nombre) Jefe de Obra 
(Nombre) Director de la Obra 
(Nombre) Director de la Ejecución de la obra 
(Nombre) Coordinador de Seguridad y Salud 
(Nombre) Encargado obra 
(Nombre) Encargado obra 
(Nombre) Jefe encargado de la empresa estructurista 
 (Nombre) Encargado de la empresa estructurista 
(Nombre) Encargado empresa instalación Andamio 
Cremallera 
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III. Aprobación de las actas de la última Pull Session 
David Delgado Alfaro leyó las actas de la Pull Session 2. Las 
actas se aprobaron una vez leídas. 
IV. Comprobación de actividades realizadas 
a) Estructura. 
Se estudió el estado actual de la estructura exponiendo los 
problemas habidos durante la ejecución y previendo 
futuras soluciones para la mejora de este proceso. 
b) Peldañeado. 
Se analizó la coordinación entre la ejecución del 
peldañeado y la losa de hormigón y se resolvieron los 
dilemas entre los equipos de ambas actividades para 
mejorar futuras obras. 
V. Nuevas actividades 
 
a) Estructura. 
Se estudió el procedimiento para la ejecución del forjado 5 
del edificio de forma correcta, segura y en coordinación de 
todas las personas tanto intervinientes en la actividad como 
ubicadas en la obra. 
b) Instalación Andamio Cremallera 
Se estudió el procedimiento para el montaje del Andamio 
Cremallera de forma correcta, segura y en coordinación de 
todas las personas tanto intervinientes en la actividad como 
ubicadas en la obra.   
 
c) Hoja interior del cerramiento de fachada. 
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Se estudió el procedimiento para la ejecución de la hoja 
interior de la fachada ventilada completamente, incluido 
antepecho, del edificio de forma correcta, segura y en 
coordinación de todas las personas tanto intervinientes en 
la actividad como ubicadas en la obra.   
 
d) Aislamiento proyectado 
No se estudió esta actividad en esta reunión debido a que 
la próxima sesión (Pull Session 4) se adelantará una semana 
para estudiar esta actividad. 
 
e) Cubierta no transitable protección grava. 
No se estudió esta actividad en esta reunión debido a que 
la próxima sesión (Pull Session 4) se adelantará una semana 
para estudiar esta actividad. 
VI. Ruegos y preguntas 
David Delgado Alfaro suspendió la reunión a las 21:00 horas. 
 
Obra del edificio para la futura ETSIE 
Pull Session 4 (Fase ejecución) 
27 de abril del 2007 
I. Llamada al orden 
David Delgado Alfaro ha llamado al orden a la Pull Session 3 de 
la obra del edificio para la futura Escuela de la Ingeniería de la 
Edificación en la Universidad Politécnica de Valencia a las 
16:00 horas del 27-04-1007 en el despacho de reuniones 1 de 
la sede de la constructora principal situado en Valencia. 
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(*) Nota: Se adelanta una semana la reunión para estudiar las 
actividades de aislamiento proyectado y cubierta no transitable 
con protección de grava. 
II. Pasar lista 
David Delgado Alfaro pasó lista. Las siguientes personas 
estuvieron presentes:  
(Nombre) Jefe de Obra 
(Nombre) Director de la Obra 
(Nombre) Director de la Ejecución de la obra 
(Nombre) Coordinador de Seguridad y Salud 
(Nombre) Encargado obra 
(Nombre) Encargado obra 
(Nombre) Jefe encargado de la empresa estructurista 
(Nombre) Jefe encargado de la empresa especializada 
en ejecución de cubiertas 
(Nombre) Encargado de la empresa especializada en 
ejecución de cubiertas 
(Nombre) Jefe encargado de la empresa especializada 
en ejecución de fachadas ventiladas 
(Nombre) Encargado de la empresa especializada en 
ejecución de fachadas ventiladas 
(Nombre)  Jefe encargado de la empresa de carpintería 
(Nombre) Encargado especialista en soldaduras 
III. Aprobación de las actas de la última Pull Session 
David Delgado Alfaro leyó las actas de la Pull Session 3. Las 
actas se aprobaron una vez leídas. 
IV. Comprobación de actividades realizadas 
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a) Estructura. 
Se analizó el proceso realizado, exponiendo los problemas 
habidos durante la ejecución, estableciendo mejoras en 
obras futuras en seguridad, ejecución y calidad; y dando 
esta parte de la ejecución como cerrada.  
 
b) Hoja interior del cerramiento de fachada. 
Se analizó el proceso realizado, exponiendo los problemas 
habidos durante la ejecución y estableciendo mejoras en 
obras futuras en seguridad, ejecución y calidad. 
V. Nuevas actividades 
 
a) Aislamiento proyectado 
Se estudió el procedimiento para la colocación del aislante 
proyectado sobre la hoja exterior de la fachada del edificio 
de forma correcta, segura para la salud de los trabajadores 
y en coordinación de todas las personas tanto 
intervinientes en la actividad como ubicadas en la obra. 
 
b) Cubierta no transitable protección grava. 
Se estudió el procedimiento para la ejecución de la cubierta 
no transitable con protección de grava del edificio de forma 
correcta, segura y en coordinación de todas las personas 
tanto intervinientes en la actividad como ubicadas en la 
obra. 
c) Cubierta transitable. 
Se estudió el procedimiento para la ejecución de la cubierta 
transitable del edificio de forma correcta, segura y en 
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coordinación de todas las personas tanto intervinientes en 
la actividad como ubicadas en la obra.  
d) Hoja exterior del cerramiento de fachada. 
Se estudió el procedimiento para la ejecución de la hoja 
exterior de la fachada ventilada, del edificio de forma 
correcta, segura y en coordinación de todas las personas 
tanto intervinientes en la actividad como ubicadas en la 
obra.   
 
e) Carpintería exterior 
Se estudió el procedimiento para la ejecución de la 
carpintería exterior de planta baja y aproximadamente un 
tercio de la planta primera del edificio de forma correcta, 
segura y en coordinación de todas las personas tanto 
intervinientes en la actividad como ubicadas en la obra.   
 
f) Movimiento de tierras 
Se estudió el procedimiento para el movimiento de tierras 
necesario para la ejecución del acceso de forma correcta, 
segura y en coordinación de todas las personas tanto 
intervinientes en la actividad como ubicadas en la obra.   
 
g) Zapatas y pilares metálicos 
Se estudió el procedimiento para la ejecución de las zapatas  
del acceso por parte del equipo estructurista en 
coordinación con el equipo de montaje de los pilares 
metálicos ubicados sobra la citadas zapatas, de forma 
correcta, segura y en coordinación de todas las personas 
tanto intervinientes en la actividad como ubicadas en la 
obra.   
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h) Muretes de bloque de hormigón y losa de hormigón 
armado. 
Se estudió el procedimiento para la ejecución de los 
muretes del acceso en coordinación con el equipo 
estructurista encargado de ejecutar la losa de hormigón, de 
forma correcta, segura y en coordinación de todas las 
personas tanto intervinientes en la actividad como ubicadas 
en la obra.   
VI. Ruegos y preguntas 
David Delgado Alfaro suspendió la reunión a las 21:00 horas. 
 
Obra del edificio para la futura ETSIE 
Pull Session 5 (Fase ejecución) 
15 de junio del 2007 
I. Llamada al orden 
David Delgado Alfaro ha llamado al orden a la Pull Session 5 de 
la obra del edificio para la futura Escuela de la Ingeniería de la 
Edificación en la Universidad Politécnica de Valencia a las 
16:00 horas del 15-06-1007 en el despacho de reuniones 1 de 
la sede de la constructora principal situado en Valencia. 
II. Pasar lista 
David Delgado Alfaro pasó lista. Las siguientes personas 
estuvieron presentes:  
(Nombre) Jefe de Obra 
(Nombre) Director de la Obra 
(Nombre) Director de la Ejecución de la obra 
 Trabajo Fin de Grado David Delgado Alfaro 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
Método de Valor Ganado como herramienta Lean Construction 136/156 
(Nombre) Coordinador de Seguridad y Salud 
(Nombre) Encargado obra 
(Nombre) Encargado obra 
(Nombre) Jefe encargado de la empresa estructurista 
 (Nombre) Jefe encargado de la empresa especializada 
en ejecución de cubiertas 
(Nombre) Encargado de la empresa especializada en 
ejecución de cubiertas 
(Nombre)  Jefe encargado de la empresa de carpintería 
(Nombre) Encargado empresa instalación Grúa 
(Nombre) Encargado especialista en soldaduras 
 
III. Aprobación de las actas de la última Pull Session 
David Delgado Alfaro leyó las actas de la Pull Session 4. Las 
actas se aprobaron una vez leídas. 
IV. Comprobación de actividades realizadas 
a) Aislamiento proyectado. 
Se analizó principalmente la exposición de los trabajadores 
al material proyectado. 
 
b) Cubierta no transitable protección grava. 
Se analizó el proceso realizado, exponiendo los problemas 
habidos durante la ejecución y estableciendo mejoras en 
obras futuras en seguridad, ejecución y calidad. 
 
c) Cubierta transitable. 
Se estudió el estado actual de la cubierta transitable 
exponiendo los problemas habidos durante la ejecución de 
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la misma y previendo futuras soluciones para la mejora de 
este proceso. 
 
d) Hoja exterior del cerramiento de fachada. 
Se analizó el proceso realizado, exponiendo los problemas 
habidos durante la ejecución y estableciendo mejoras en 
obras futuras en seguridad, ejecución y calidad. 
 
e) Carpintería exterior. 
Se estudió el estado actual de las carpinterías exteriores 
exponiendo los problemas habidos durante la ejecución de 
las mismas y previendo futuras soluciones para la mejora 
de este proceso. 
 
f) Acceso al edificio. 
Se analizó el proceso realizado, la relación/coordinación 
entre las distintas empresas intervinientes en la ejecución 
del acceso, exponiendo los problemas habidos y 
estableciendo mejoras en obras futuras en seguridad, 
ejecución y calidad. Así como análisis del estado actual para 
poder realizar la cubierta sobre los pilares metálicos. 
 
V. Nuevas actividades 
 
a) Cubierta transitable. 
Se estudió el procedimiento para la continuación de la 
ejecución de la cubierta transitable del edificio de forma 
correcta, segura y en coordinación de todas las personas 
tanto intervinientes en la actividad como ubicadas en la 
obra. Así como en coordinación con el equipo de montaje 
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de pilares metálicos en la zona de cubierta situada en el 
acceso. 
b) Carpintería exterior 
Se estudió el procedimiento para la continuación de la 
ejecución de la carpintería exterior en planta primera, plana 
segunda y aproximadamente un tercio de la planta tercera 
del edificio de forma correcta, segura y en coordinación de 
todas las personas tanto intervinientes en la actividad como 
ubicadas en la obra. 
c) Cubierta no transitable autoprotegida 
Se estudió el procedimiento para la ejecución de la cubierta 
no transitable autoprotegida del edificio de forma correcta, 
segura y en coordinación de todas las personas tanto 
intervinientes en la actividad como ubicadas en la obra. 
d) Cubierta Ajardinada 
Se estudió el procedimiento para la ejecución de la cubierta 
Ajardinada del edificio de forma correcta, segura y en 
coordinación de todas las personas tanto intervinientes en 
la actividad como ubicadas en la obra. 
e) Grúa-torre. 
Se estudió el procedimiento para el desmontaje de la grúa-
torre de forma correcta, segura y en coordinación de todas 
las personas tanto intervinientes en la actividad como 
ubicadas en la obra.   
 
f) Pavimento de granito 
Se estudió el procedimiento para la ejecución del 
pavimento corrido de granito del edificio de forma correcta, 
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segura y en coordinación de todas las personas tanto 
intervinientes en la actividad como ubicadas en la obra. 
VI. Ruegos y preguntas 
David Delgado Alfaro suspendió la reunión a las 21:00 horas. 
 
Obra del edificio para la futura ETSIE 
Pull Session 6 (Fase ejecución) 
27 de julio del 2007 
I. Llamada al orden 
David Delgado Alfaro ha llamado al orden a la Pull Session 6 de 
la obra del edificio para la futura Escuela de la Ingeniería de la 
Edificación en la Universidad Politécnica de Valencia a las 
16:00 horas del 27-07-1007 en el despacho de reuniones 1 de 
la sede de la constructora principal situado en Valencia. 
II. Pasar lista 
David Delgado Alfaro pasó lista. Las siguientes personas 
estuvieron presentes:  
(Nombre) Jefe de Obra 
(Nombre) Director de la Obra 
(Nombre) Director de la Ejecución de la obra 
(Nombre) Coordinador de Seguridad y Salud 
(Nombre) Encargado obra 
(Nombre) Encargado obra 
(Nombre) Jefe encargado de la empresa especializada 
en ejecución de cubiertas 
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(Nombre) Jefe encargado de la empresa de albañilería 
seca 
(Nombre) Encargado de la empresa de albañilería seca 
 (Nombre)  Jefe encargado de la empresa de 
carpintería 
III. Aprobación de las actas de la última Pull Session 
David Delgado Alfaro leyó las actas de la Pull Session 5. Las 
actas se aprobaron una vez leídas. 
IV. Comprobación de actividades realizadas 
 
a) Cubierta transitable. 
Se analizó el proceso realizado, exponiendo los problemas 
habidos durante la ejecución y estableciendo mejoras en 
obras futuras en seguridad, ejecución y calidad. 
 
b) Cubierta no transitable autoprotegida. 
Se analizó el proceso realizado, exponiendo los problemas 
habidos durante la ejecución y estableciendo mejoras en 
obras futuras en seguridad, ejecución y calidad. 
 
c) Cubierta ajardinada. 
Se analizó el proceso realizado, exponiendo los problemas 
habidos durante la ejecución y estableciendo mejoras en 
obras futuras en seguridad, ejecución y calidad. 
 
d) Carpintería exterior. 
Se estudió el estado actual de las carpinterías exteriores 
exponiendo los problemas habidos durante la ejecución de 
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las mismas y previendo futuras soluciones para la mejora 
de este proceso. 
 
e) Pavimento de granito. 
Se analizó el proceso realizado, exponiendo los problemas 
habidos durante la ejecución y estableciendo mejoras en 
obras futuras en seguridad, ejecución y calidad. 
V. Nuevas actividades 
 
a) Carpintería exterior 
Se estudió el procedimiento para la continuación de la 
ejecución de la carpintería exterior en la planta tercera del 
edificio de forma correcta, segura y en coordinación de 
todas las personas tanto intervinientes en la actividad como 
ubicadas en la obra.  
b) Particiones secas 
Se estudió el procedimiento para la ejecución de las 
particiones secas del edificio del edificio en planta baja, 
planta primera y aproximadamente la mitad de la planta 
segunda, de forma correcta, segura y en coordinación de 
todas las personas tanto intervinientes en la actividad como 
ubicadas en la obra, en particular con el equipo de 
ejecución del pavimento corrido. 
c) Trasdosado de fachada con albañilería seca. 
Se estudió el procedimiento para la ejecución del 
trasdosado de fachada en todo el edificio, salvo 
aproximadamente la mitad de la última planta, de forma 
correcta, segura y en coordinación de todas las personas 
tanto intervinientes en la actividad como ubicadas en la 
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obra, en particular con el equipo de ejecución del 
pavimento corrido y el equipo de instalación de la 
carpintería exterior. 
VI. Ruegos y preguntas 
David Delgado Alfaro suspendió la reunión a las 21:00 horas. 
 
Obra del edificio para la futura ETSIE 
Pull Session 7 (Fase ejecución) 
7 de septiembre del 2007 
I. Llamada al orden 
David Delgado Alfaro ha llamado al orden a la Pull Session 7 de 
la obra del edificio para la futura Escuela de la Ingeniería de la 
Edificación en la Universidad Politécnica de Valencia a las 
16:00 horas del 7-09-1007 en el despacho de reuniones 1 de la 
sede de la constructora principal situado en Valencia. 
II. Pasar lista 
David Delgado Alfaro pasó lista. Las siguientes personas 
estuvieron presentes:  
(Nombre) Jefe de Obra 
(Nombre) Director de la Obra 
(Nombre) Director de la Ejecución de la obra 
(Nombre) Coordinador de Seguridad y Salud 
(Nombre) Encargado obra 
(Nombre) Encargado obra 
 (Nombre) Jefe encargado de la empresa de albañilería 
seca 
 Trabajo Fin de Grado David Delgado Alfaro 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
Método de Valor Ganado como herramienta Lean Construction 143/156 
(Nombre) Encargado de la empresa de albañilería seca 
 (Nombre)  Jefe encargado de la empresa de 
carpintería 
(Nombre)  Jefe encargado de la empresa de instalación 
de la climatización 
(Nombre)  Jefe encargado de la empresa de instalación 
de la fontanería 
III. Aprobación de las actas de la última Pull Session 
David Delgado Alfaro leyó las actas de la Pull Session 6. Las 
actas se aprobaron una vez leídas. 
IV. Comprobación de actividades realizadas 
 
a) Particiones secas. 
Se estudió el estado actual de las particiones secas del 
interior del edificio, exponiendo los problemas habidos 
durante la ejecución del mismo y previendo futuras 
soluciones para la mejora de este proceso. 
 
b) Trasdosado de fachada con albañilería seca.  
Se estudió el estado actual del trasdosado de fachada, 
exponiendo los problemas habidos durante la ejecución del 
mismo y previendo futuras soluciones para la mejora de 
este proceso. 
 
c) Carpintería exterior. 
Se analizó el proceso realizado, exponiendo los problemas 
habidos durante la ejecución y estableciendo mejoras en 
obras futuras en seguridad, ejecución y calidad. 
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V. Nuevas actividades 
 
a) Trasdosado de fachada con albañilería seca. 
Se estudió el procedimiento para la finalización de la 
ejecución del trasdosado de albañilería de forma correcta, 
segura y en coordinación de todas las personas tanto 
intervinientes en la actividad como ubicadas en la obra.  
b) Particiones secas 
Se estudió el procedimiento para la continuación de la 
ejecución de las particiones secas en la mitad de la planta 
segunda y la planta tercera del edificio de forma correcta, 
segura y en coordinación de todas las personas tanto 
intervinientes en la actividad como ubicadas en la obra.  
c) Instalación de la climatización. Fase conducción. 
Se estudió el procedimiento para la instalación de la 
climatización, en lo que se refiera las conducciones, de 
forma correcta, segura y en coordinación de todas las 
personas tanto intervinientes en la actividad como ubicadas 
en la obra. 
d) Instalación de la fontanería. Fase conducción. 
Se estudió el procedimiento para la instalación de la 
fontanería, en lo que se refiera las conducciones, de forma 
correcta, segura y en coordinación de todas las personas 
tanto intervinientes en la actividad como ubicadas en la 
obra. 
VI. Ruegos y preguntas 
David Delgado Alfaro suspendió la reunión a las 21:00 horas. 
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Obra del edificio para la futura ETSIE 
Pull Session 8 (Fase ejecución) 
19 de octubre del 2007 
I. Llamada al orden 
David Delgado Alfaro ha llamado al orden a la Pull Session 8 de 
la obra del edificio para la futura Escuela de la Ingeniería de la 
Edificación en la Universidad Politécnica de Valencia a las 
16:00 horas del 19-10-1007 en el despacho de reuniones 1 de 
la sede de la constructora principal situado en Valencia. 
II. Pasar lista 
David Delgado Alfaro pasó lista. Las siguientes personas 
estuvieron presentes:  
(Nombre) Jefe de Obra 
(Nombre) Director de la Obra 
(Nombre) Director de la Ejecución de la obra 
(Nombre) Coordinador de Seguridad y Salud 
(Nombre) Encargado obra 
(Nombre) Encargado obra 
 (Nombre) Jefe encargado de la empresa de albañilería 
seca 
(Nombre) Encargado de la empresa de albañilería seca 
 (Nombre)  Jefe encargado de la empresa de 
instalación de la climatización 
(Nombre)  Jefe encargado de la empresa de instalación 
de la fontanería 
(Nombre)  Jefe encargado de la empresa de instalación 
eléctrica 
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III. Aprobación de las actas de la última Pull Session 
David Delgado Alfaro leyó las actas de la Pull Session 7. Las 
actas se aprobaron una vez leídas. 
IV. Comprobación de actividades realizadas 
 
a) Trasdosado de fachada con albañilería seca. 
Se analizó el proceso realizado, exponiendo los problemas 
habidos durante la ejecución y estableciendo mejoras en 
obras futuras en seguridad, ejecución y calidad. 
 
b) Particiones secas. 
Se analizó el proceso realizado, exponiendo los problemas 
habidos durante la ejecución y estableciendo mejoras en 
obras futuras en seguridad, ejecución y calidad. 
 
c) Instalación de la climatización. Fase conducción.  
Se estudió el estado actual de la conducción de la 
climatización, exponiendo los problemas habidos durante la 
ejecución del mismo y previendo futuras soluciones para la 
mejora de este proceso. 
 
d) Instalación de la fontanería. Fase conducción.  
Se estudió el estado actual de la conducción de la 
fontanería, exponiendo los problemas habidos durante la 
ejecución del mismo y previendo futuras soluciones para la 
mejora de este proceso. 
V. Nuevas actividades 
 
a) Instalación de la climatización. Fase conducción. 
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Se estudió el procedimiento para la continuación de la 
instalación de la climatización, de forma correcta, segura y 
en coordinación de todas las personas tanto intervinientes 
en la actividad como ubicadas en la obra. 
b) Instalación de la fontanería. Fase conducción. 
Se estudió el procedimiento para la continuación de la 
instalación de la fontanería, de forma correcta, segura y en 
coordinación de todas las personas tanto intervinientes en 
la actividad como ubicadas en la obra. 
c) Instalación eléctrica. Fase conducción. 
Se estudió el procedimiento para la instalación de las 
conducciones eléctricas, de forma correcta, segura y en 
coordinación de todas las personas tanto intervinientes en 
la actividad como ubicadas en la obra, en particular con el 
equipo de fontanería para no solapar ambos trabajos. 
d) Particiones secas 
Se estudió el procedimiento para la ejecución del segundo 
panel de las particiones secas del edificio de forma 
correcta, segura y en coordinación de todas las personas 
tanto intervinientes en la actividad como ubicadas en la 
obra, en particular con los equipos de instalación eléctrica y 
fontanería, pues hasta no acabar estos, no se podrá cerrar 
el tabique. 
e) Instalaciones. Fase conducción tomas. 
Se estudió el procedimiento para la instalación de las tomas 
de las instalaciones eléctricas y de fontanería, de forma 
correcta, segura y en coordinación de todas las personas 
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tanto intervinientes en la actividad como ubicadas en la 
obra, en particular con el equipo de particiones secas. 
f) Falsos techos. 
Se estudió el procedimiento para la ejecución de los falsos 
techos de planta baja, de forma correcta, segura y en 
coordinación de todas las personas tanto intervinientes en 
la actividad como ubicadas en la obra, en particular con el 
equipo de particiones secas. 
VI. Ruegos y preguntas 
David Delgado Alfaro suspendió la reunión a las 21:00 horas. 
 
Obra del edificio para la futura ETSIE 
Pull Session 9 (Fase ejecución) 
30 de noviembre del 2007 
I. Llamada al orden 
David Delgado Alfaro ha llamado al orden a la Pull Session 9 de 
la obra del edificio para la futura Escuela de la Ingeniería de la 
Edificación en la Universidad Politécnica de Valencia a las 
16:00 horas del 30-11-1007 en el despacho de reuniones 1 de 
la sede de la constructora principal situado en Valencia. 
II. Pasar lista 
David Delgado Alfaro pasó lista. Las siguientes personas 
estuvieron presentes:  
(Nombre) Jefe de Obra 
(Nombre) Director de la Obra 
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(Nombre) Director de la Ejecución de la obra 
(Nombre) Coordinador de Seguridad y Salud 
(Nombre) Encargado obra 
(Nombre) Encargado obra 
 (Nombre) Jefe encargado de la empresa de albañilería 
seca 
(Nombre)  Jefe encargado de la empresa de instalación 
de la climatización 
(Nombre)  Jefe encargado de la empresa de instalación 
de la fontanería 
(Nombre)  Jefe encargado de la empresa de instalación 
eléctrica 
III. Aprobación de las actas de la última Pull Session 
David Delgado Alfaro leyó las actas de la Pull Session 8. Las 
actas se aprobaron una vez leídas. 
IV. Comprobación de actividades realizadas 
 
a) Instalaciones, fases de conducciones y tomas. 
Se analizó el proceso realizado, exponiendo los problemas 
habidos durante la ejecución y estableciendo mejoras en 
obras futuras en seguridad, ejecución y calidad. 
 
b) Particiones secas. Segunda placa de yeso. 
Se analizó el proceso realizado, exponiendo los problemas 
habidos durante la ejecución y estableciendo mejoras en 
obras futuras en seguridad, ejecución y calidad. 
 
c) Falsos techos.  
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Se estudió el estado actual de los falsos techos, exponiendo 
los problemas habidos durante la ejecución del mismo y 
previendo futuras soluciones para la mejora de este 
proceso. 
V. Nuevas actividades 
 
a) Pavimento de Gres. 
Se estudió el procedimiento para la ejecución del 
pavimento de gres de forma correcta, segura y en 
coordinación de todas las personas tanto intervinientes en 
la actividad como ubicadas en la obra. 
b) Falsos techos. 
Se estudió el procedimiento para la continuación de la  
ejecución de los falsos techos de todo el edificio, de forma 
correcta, segura y en coordinación de todas las personas 
tanto intervinientes en la actividad como ubicadas en la 
obra. 
VI. Ruegos y preguntas 
David Delgado Alfaro suspendió la reunión a las 21:00 horas. 
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Obra del edificio para la futura ETSIE 
Pull Session 10 (Fase ejecución) 
11 de enero del 2008 
I. Llamada al orden 
David Delgado Alfaro ha llamado al orden a la Pull Session 10 
de la obra del edificio para la futura Escuela de la Ingeniería de 
la Edificación en la Universidad Politécnica de Valencia a las 
16:00 horas del 11-01-1008 en el despacho de reuniones 1 de 
la sede de la constructora principal situado en Valencia. 
II. Pasar lista 
David Delgado Alfaro pasó lista. Las siguientes personas 
estuvieron presentes:  
(Nombre) Jefe de Obra 
(Nombre) Director de la Obra 
(Nombre) Director de la Ejecución de la obra 
(Nombre) Coordinador de Seguridad y Salud 
(Nombre) Encargado obra 
(Nombre) Encargado obra 
 (Nombre) Jefe encargado de la empresa de albañilería 
seca 
(Nombre) Jefe encargado de la empresa de carpintería 
(Nombre) Jefe encargado de la empresa de pinturas 
(Nombre) Jefe encargado de la empresa de instalación 
de vidrios 
(Nombre) Jefe encargado de la empresa de instalación 
de aparatos sanitarios 
(Nombre) Jefe encargado de la empresa de instalación 
de la alarma anti intrusión. 
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III. Aprobación de las actas de la última Pull Session 
David Delgado Alfaro leyó las actas de la Pull Session 9. Las 
actas se aprobaron una vez leídas. 
IV. Comprobación de actividades realizadas 
 
c) Falsos techos. 
Se analizó el proceso realizado, exponiendo los problemas 
habidos durante la ejecución y estableciendo mejoras en 
obras futuras en seguridad, ejecución y calidad. 
 
d) Pavimento de gres.  
Se estudió el estado actual del pavimento de gres, 
exponiendo los problemas habidos durante la ejecución del 
mismo y previendo futuras soluciones para la mejora de 
este proceso. 
V. Nuevas actividades 
a) Pavimento de Gres. 
Se estudió el procedimiento para la terminación de la 
ejecución del pavimento de gres de forma correcta, segura 
y en coordinación de todas las personas tanto 
intervinientes en la actividad como ubicadas en la obra. 
b) Mamparas. 
Se estudió el procedimiento para la ejecución de las 
mamparas de forma correcta, segura y en coordinación de 
todas las personas tanto intervinientes en la actividad como 
ubicadas en la obra. 
c) Carpintería interior. 
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Se estudió el procedimiento para la instalación de la 
carpintería interior de forma correcta, segura y en 
coordinación de todas las personas tanto intervinientes en 
la actividad como ubicadas en la obra. 
d) Pintura. 
Se estudió el procedimiento pintar el edificio de forma 
correcta, segura y en coordinación de todas las personas 
tanto intervinientes en la actividad como ubicadas en la 
obra. 
e) Vidrios. 
Se estudió el procedimiento para la instalación de los 
vidrios de forma correcta, segura y en coordinación de 
todas las personas tanto intervinientes en la actividad como 
ubicadas en la obra. 
f) Aparatos sanitarios. 
Se estudió el procedimiento para la instalación de los 
aparatos sanitarios de forma correcta, segura y en 
coordinación de todas las personas tanto intervinientes en 
la actividad como ubicadas en la obra. 
g) Alarma anti intrusión 
Se estudió el procedimiento para la instalación de la alarma 
anti intrusión de forma correcta, segura y en coordinación 
de todas las personas tanto intervinientes en la actividad 
como ubicadas en la obra. 
h) Acabados finales y limpieza 
Se estudió el procedimiento para la ejecución de los 
acabados finales y la limpieza de forma correcta, segura y 
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en coordinación de todas las personas tanto intervinientes 
en la actividad como ubicadas en la obra. 
VI. Ruegos y preguntas 
David Delgado Alfaro suspendió la reunión a las 21:00 horas. 
 
Obra del edificio para la futura ETSIE 
Pull Session 11 (Fase después de ejecución) 
25 de febrero del 2008 
I. Llamada al orden 
David Delgado Alfaro ha llamado al orden a la Pull Session 11 
de la obra del edificio para la futura Escuela de la Ingeniería de 
la Edificación en la Universidad Politécnica de Valencia a las 
16:00 horas del 25-02-1008 en el despacho de reuniones 1 de 
la sede de la constructora principal situado en Valencia. 
II. Pasar lista 
David Delgado Alfaro pasó lista. Las siguientes personas 
estuvieron presentes:  
(Nombre) Jefe de Obra 
(Nombre) Director de la Obra 
(Nombre) Director de la Ejecución de la obra 
(Nombre) Coordinador de Seguridad y Salud 
(Nombre) Encargado obra 
(Nombre) Encargado obra 
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III. Aprobación de las actas de la última Pull Session 
David Delgado Alfaro leyó las actas de la Pull Session 10. Las 
actas se aprobaron una vez leídas. 
IV. Comprobación de actividades realizadas 
 
a) Obra del edificio para la futura Escuela de la Ingeniería de 
la Edificación en la Universidad Politécnica de Valencia. 
 
Se hizo un análisis completo del proceso constructivo de la 
obra en materia de calidad, seguridad, orden y limpieza, 
comprobando los objetivos cumplidos, exponiendo los 
problemas habidos durante la ejecución y estableciendo 
mejoras en obras futuras. Cada uno de los asistentes pudo 
exponer su opinión y se establecieron nuevas bases para 
conseguir con ello la mejora continua. 
V. Nuevas actividades 
 
a) Nuevos proyectos/obras. 
Se estudiaron futuros proyectos y obras.  
VI. Ruegos y preguntas 
David Delgado Alfaro suspendió la reunión a las 21:00 horas. 
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Anexo II 
  Programación obra 
 
Id Nombre de tarea Costo DuraciónComienzo Fin Predecesoras
0 PROGRAMAS LPS 7.033.409,57 € 286,2 
días?
vie 
29/12/06
lun 
25/02/08
1 Mean Plan 4.384.403,72 €
2 Señalización 0,00 € 1 día mar 
02/01/07
mar 
02/01/07
3 Grúa 0,00 € 1 día mié 
03/01/07
mié 
03/01/07
2
4 Acta Replanteo 0,00 € 1 día mar 
02/01/07
mar 
02/01/07
5 Estructura 765.959,72 € 65 días jue 
04/01/07
mar 
10/04/07
3
6 Cerramiento Hoja Interior 104.136,07 € 25 días mié 
21/03/07
vie 
27/04/07
5CC+80%
7 Cubierta 163.716,19 € 50 días lun 
30/04/07
lun 
09/07/07
6
8 Desmontaje Grúa 0,00 € 1 día mar 
10/07/07
mar 
10/07/07
7
9 Cerramiento Hoja Exterior 245.101,58 € 15 días lun 
30/04/07
lun 
21/05/07
6
10 Pavimento Granito 80.255,42 € 14 días mar 
10/07/07
vie 
27/07/07
9;7
11 Instalaciones. Fase 
Conducciones
1.450.553,76 € 36 días mié 
26/09/07
lun 
19/11/07
13
12 Carpintería Exterior 313.059,83 € 60 días mar 
22/05/07
lun 
13/08/07
9
13 Trasdosados y Tabiquería 
seca. Fase 1
174.439,70 € 30 días mar 
14/08/07
mar 
25/09/07
12;10
14 Tabiquería seca. Fase 2 32.262,01 € 12 días mié 
07/11/07
jue 
22/11/07
11FC-9 días
15 Instalaciones. Fase tomas 95.394,50 € 5 días vie 
23/11/07
jue 
29/11/07
14
16 Revestimientos 286.748,72 € 40 días vie 
23/11/07
mié 
23/01/08
14
17 Carpinterías interiores 61.034,89 € 11 días jue 
24/01/08
jue 
07/02/08
16
18 Mamparas 231.393,22 € 19 días lun 
14/01/08
lun 
11/02/08
16CC+83%
19 Mecanismos y acabados 296.088,36 € 10 días lun 
11/02/08
lun 
25/02/08
18;17
20 Accesos 84.259,75 € 25 días mar 
22/05/07
lun 
25/06/07
9
21 Lookahead 1.343.300,75 €
22 Pull Session 1 0,00 € 0 días vie 
29/12/06
vie 
29/12/06
23 1er Lookahead Program 314.100,41 € 29 días lun 
01/01/07
vie 
09/02/07
24 Señalización 0,00 € 1 día mar 
02/01/07
mar 
02/01/07
25 Grúa 0,00 € 1 día mié 
03/01/07
mié 
03/01/07
24
26 Acta Replanteo 0,00 € 1 día mar 
02/01/07
mar 
02/01/07
27 Enanos 1.988,96 € 3 días jue 
04/01/07
lun 
08/01/07
25
28 Forjado 1 155.390,16 € 10 días mar 
09/01/07
mar 
23/01/07
27
29 Pilares Planta baja 44.033,01 € 3 días mié 
24/01/07
vie 
26/01/07
28
30 Forjado 2 112.688,28 € 10 días lun 
29/01/07
vie 
09/02/07
29
31 Pull Session 2 0,00 € 0 días vie 
09/02/07
vie 
09/02/07
32 2º Lookahead Program 342.256,77 € 29 días lun 
12/02/07
vie 
23/03/07
33 Peldañeado PB-P1 1.499,00 € 1 día lun 
12/02/07
lun 
12/02/07
30FF
34 Pilares Planta Primera 44.033,01 € 3 días lun 
12/02/07
mié 
14/02/07
30
35 Forjado 3 81.369,64 € 10 días jue 
15/02/07
mié 
28/02/07
34
36 Peldañeado P1-P2 1.499,00 € 1 día mié 
28/02/07
mié 
28/02/07
35FF
37 Pilares planta segunda 44.033,01 € 3 días jue 
01/03/07
lun 
05/03/07
35
38 Forjado 4 114.288,78 € 10 días mar 
06/03/07
mar 
20/03/07
37
39 Peldañeado P2-P3 1.499,00 € 1 día mar 
20/03/07
mar 
20/03/07
38FF
40 Pilares Planta tercera 44.033,01 € 3 días mié 
21/03/07
vie 
23/03/07
38
41 Cerram. Hoja Int. PB 10.002,32 € 3 días mié 
21/03/07
vie 
23/03/07
38
42 Pull Session 3 0,00 € 0 días vie 
16/03/07
vie 
16/03/07
43 3er Lookahead Program 236.831,28 € 26 días lun 
26/03/07
vie 
04/05/07
44 Forjado 5 91.269,76 € 10 días lun 
26/03/07
mar 
10/04/07
40
45 Cerram. Hoja Int. PB 16.107,11 € 2 días lun 
26/03/07
mar 
27/03/07
41
46 Cerram. Hoja Int. P1 27.211,32 € 5 días mié 
28/03/07
mar 
03/04/07
45
47 Cerram. Hoja Int. P2 27.211,32 € 5 días mié 
04/04/07
jue 
12/04/07
46
48 Cerram. Hoja Int. P3 23.800,51 € 5 días vie 
13/04/07
vie 
20/04/07
47
49 Cerramiento Antepecho,… 29.637,56 € 5 días lun 
23/04/07
vie 
27/04/07
48
50 Cubierta Protección Grava 14.678,30 € 4 días lun 
30/04/07
vie 
04/05/07
49
51 Aisl. Proyectado 
Cerramiento
6.915,40 € 4 días lun 
30/04/07
vie 
04/05/07
49
52 Pull Session 4 0,00 € 0 días vie 
27/04/07
vie 
27/04/07
53 4º Lookahead Program 450.112,29 € 30 días lun 
07/05/07
vie 
15/06/07
54 Cubierta Protección Grava 36.425,25 € 16 días lun 
07/05/07
lun 
28/05/07
50
55 Cubierta Transitable 56.191,73 € 14 días mar 
29/05/07
vie 
15/06/07
54
56 Aisl. Proyectado 
Cerramiento
5.216,88 € 3 días lun 
07/05/07
mié 
09/05/07
51
57 Chapa Cerramiento 
c/perfilería
269.785,64 € 10 días mar 
08/05/07
lun 
21/05/07
56CC+1 día
58 Carp. Exterior Aluminio PB 19.468,02 € 15 días mar 
22/05/07
lun 
11/06/07
57
59 Mov. Tierras Acceso 390,23 € 5 días mar 
22/05/07
lun 
28/05/07
57
60 Zapatas Acceso 776,72 € 8 días mar 
29/05/07
jue 
07/06/07
59
61 Murete Bloque Acceso 6.953,44 € 5 días mar 
29/05/07
lun 
04/06/07
59
62 Pilares metálicos Acceso 14.990,11 € 6 días vie 
08/06/07
vie 
15/06/07
60
63 Losa HA Acceso 17.234,42 € 6 días mar 
05/06/07
mar 
12/06/07
61
64 Carp. Exterior Aluminio P1 22.679,85 € 4 días mar 
12/06/07
vie 
15/06/07
58
65 Pull Session 5 0,00 € 0 días vie 
15/06/07
vie 
15/06/07
66 5º Lookahead Program 0,00 € 30 días lun 
18/06/07
vie 
27/07/07
67 Cubierta Transitable 0,00 € 6 días lun 
18/06/07
lun 
25/06/07
55
68 Carp. Exterior Aluminio P1 0,00 € 11 días lun 
18/06/07
lun 
02/07/07
64
69 Carp. Exterior Aluminio P2 0,00 € 15 días mar 
03/07/07
lun 
23/07/07
68
70 Cubierta Transitable Acceso 0,00 € 5 días mar 
19/06/07
lun 
25/06/07
62FC+1 día
71 Cubierta Autoprotegida 0,00 € 10 días mar 
26/06/07
lun 
09/07/07
67
72 Cubierta Ajardinada 0,00 € 10 días mar 
26/06/07
lun 
09/07/07
67
73 Desmontaje Grúa 0,00 € 1 día mar 
10/07/07
mar 
10/07/07
72;71
74 Pavimento Granito 0,00 € 14 días mar 
10/07/07
vie 
27/07/07
72;71
75 Pull Session 6 0,00 € 0 días vie 
27/07/07
vie 
27/07/07
76 6º Lookahead Program 0,00 € 29 días lun 
30/07/07
vie 
07/09/07
77 Carp. Exterior Aluminio P3 0,00 € 4 días mar 
24/07/07
vie 
27/07/07
69;72
78 Carp. Exterior Aluminio P3 0,00 € 11 días lun 
30/07/07
lun 
13/08/07
77
79 Trasdosados PB 0,00 € 4 días mar 
14/08/07
lun 
20/08/07
78;74
80 Partición Seca PB 0,00 € 8 días mar 
14/08/07
vie 
24/08/07
78;74
81 Trasdosado P1 0,00 € 4 días mar 
21/08/07
vie 
24/08/07
79
82 Partición Seca P1 0,00 € 7 días lun 
27/08/07
mar 
04/09/07
80
83 Trasdosado P2 0,00 € 4 días lun 
27/08/07
jue 
30/08/07
81
84 Trasdosado P3 0,00 € 4 días vie 
31/08/07
mié 
05/09/07
83
29/12
09/02
16/03
27/04
15/06
27/07
S-2 S1 S3 S5 S7 S9 S11 S13 S15 S17 S19 S21 S23 S25 S27 S29 S31 S33 S35 S37 S39 S41 S43 S45 S47 S49 S51 S53 S55 S57 S59 S61
01 enero 01 febrero 01 marzo 01 abril 01 mayo 01 junio 01 julio 01 agosto 01 septiembre 01 octubre 01 noviembre 01 diciembre 01 enero 01 febrero 01 marzo
enero 2007 marzo 2007 mayo 2007 julio 2007 septiembre 2007 noviembre 2007 enero 2008 marzo 2008
Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual
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Proyecto: PROGRAMAS LPS
Id Nombre de tarea Costo DuraciónComienzo Fin Predecesoras
85 Pull Session 7 0,00 € 0 días vie 
07/09/07
vie 
07/09/07
86 7º Lookahead Program 0,00 € 28 días lun 
10/09/07
vie 
19/10/07
87 Partición Seca P2 0,00 € 3 días mié 
05/09/07
vie 
07/09/07
82
88 Partición Seca P2 0,00 € 5 días lun 
10/09/07
vie 
14/09/07
87
89 Partición Seca P3 0,00 € 7 días lun 
17/09/07
mar 
25/09/07
88
90 Inst. Climat. Fase Conduc 0,00 € 16 días mié 
26/09/07
vie 
19/10/07
89;84
91 Inst. Climat. Fase Conduc 0,00 € 20 días lun 
22/10/07
lun 
19/11/07
90
92 Inst. Font. Fase Conduc 0,00 € 16 días mié 
26/09/07
vie 
19/10/07
89;84
93 Pull Session 8 0,00 € 0 días vie 
19/10/07
vie 
19/10/07
94 8º Lookahead Program 0,00 € 29 días lun 
22/10/07
vie 
30/11/07
95 Inst. Font. Fase Conduc 0,00 € 4 días lun 
22/10/07
jue 
25/10/07
92
96 Inst. Elect. Fase Conduc 0,00 € 11 días lun 
22/10/07
mar 
06/11/07
95CC
97 Partición seca Fase 2 0,00 € 12 días mié 
07/11/07
jue 
22/11/07
96
98 Instalaciones. Fase tomas 0,00 € 5 días vie 
23/11/07
jue 
29/11/07
97;91
99 Falso Techo PB 0,00 € 6 días vie 
23/11/07
vie 
30/11/07
97
100 Pull Session 9 0,00 € 0 días vie 
30/11/07
vie 
30/11/07
101 9º Lookahead Program 0,00 € 27 días lun 
03/12/07
vie 
11/01/08
102 Falso Techo PB 0,00 € 2 días lun 
03/12/07
mar 
04/12/07
99
103 Falso Techo P1 0,00 € 8 días mié 
05/12/07
lun 
17/12/07
102
104 Falso Techo P2 0,00 € 8 días mar 
18/12/07
vie 
28/12/07
103
105 Falso Techo P3 0,00 € 9 días lun 
31/12/07
vie 
11/01/08
104
106 Gres PB 0,00 € 6 días vie 
14/12/07
vie 
21/12/07
102FC+6 
días
107 Gres P1 0,00 € 7 días lun 
24/12/07
jue 
03/01/08
106
108 Gres P2 0,00 € 6 días vie 
04/01/08
vie 
11/01/08
107
109 Pull Session 10 0,00 € 0 días vie 
11/01/08
vie 
11/01/08
110 10º Lookahead Program 0,00 € 29 días lun 
14/01/08
vie 
22/02/08
111 Gres P3 0,00 € 7 días lun 
14/01/08
mié 
23/01/08
108
112 Mamparas PB 0,00 € 5 días lun 
14/01/08
vie 
18/01/08
105
113 Mamparas P1 0,00 € 4 días lun 
21/01/08
vie 
25/01/08
112
114 Mamparas P2 0,00 € 5 días lun 
28/01/08
vie 
01/02/08
113
115 Mamparas P3 0,00 € 5 días lun 
04/02/08
vie 
08/02/08
114
116 Carpintería Interior 0,00 € 11 días jue 
24/01/08
jue 
07/02/08
111
117 Pintura 0,00 € 8 días lun 
11/02/08
mié 
20/02/08
115;116
118 Vidrios 0,00 € 5 días lun 
11/02/08
vie 
15/02/08
115;116
119 Aparatos Sanitarios 0,00 € 6 días lun 
11/02/08
lun 
18/02/08
115;116
120 Alarma Antiintrusión 0,00 € 1 día jue 
21/02/08
jue 
21/02/08
117
121 Varios y limpieza 0,00 € 2 días jue 
21/02/08
vie 
22/02/08
117;118;119
122 Pull Session 10 0,00 € 0 días lun 
25/02/08
lun 
25/02/08
123 Weekly Plan 1.305.705,10 €
124 Previo 0,00 € 2 días mar 
02/01/07
mié 
03/01/07
128 1. ESTRUCTURA 775.384,09 € 111 
días
jue 
04/01/07
vie 
15/06/07
129 01.01 Excav duros 100,69 € 3 días mar 
22/05/07
jue 
24/05/07
185
130 01.02 Excav zanja 108,45 € 2 días vie 
25/05/07
lun 
28/05/07
129
131 01.03 Transporte tierra 
Retro
294,14 € 5 días mar 
22/05/07
lun 
28/05/07
130FF
132 01.04 HM 10 prep limp 1.710,76 € 4 días mar 
05/06/07
vie 
08/06/07
172
133 01.05 HA 35 Losa 30cm 7.603,33 € 2 días mar 
05/06/07
mié 
06/06/07
172
134 01.06 HA prep rtr B500 S 1.630,33 € 1 día mar 
05/06/07
mar 
05/06/07
172
135 01.07 Zapata 80x80x40 663,67 € 8 días mar 
29/05/07
jue 
07/06/07
130
136 01.08  Forjado Reticular 
(Forjado 1)
135.486,20 € 13 días mar 
09/01/07
vie 
26/01/07
141;145
137 01.08  Forjado Reticular 
(Forjado 2)
135.486,20 € 13 días lun 
29/01/07
mié 
14/02/07
136;159;320;332
138 01.08  Forjado Reticular 
(Forjado 3)
135.486,20 € 13 días jue 
15/02/07
lun 
05/03/07
137;168;156
139 01.08  Forjado Reticular 
(Forjado 4)
135.486,20 € 13 días mar 
06/03/07
vie 
23/03/07
138;157;169
140 01.08  Forjado Reticular 
(Forjado 5)
135.486,20 € 10 días lun 
26/03/07
mar 
10/04/07
139;158;170
141 01.09 HA-35 prep arm 
Foso Ascensor
1.513,92 € 3 días jue 
04/01/07
lun 
08/01/07
126
142 01.09 HA-35 prep arm  
Escalera Ppal, asc y PB-1ª
2.448,99 € 5 días mié 
31/01/07
mar 
06/02/07
137CC+2 
días
143 01.09 HA-35 prep arm 
Alcorque, Escalera ppal y 
asc 1ª-2ª
2.493,52 € 5 días lun 
19/02/07
vie 
23/02/07
138CC+2 
días
144 01.09 HA-35 prep arm 
Alcorque, Escalera ppal y 
asc 2ª-3ª
2.448,99 € 5 días jue 
08/03/07
mié 
14/03/07
139CC+2 
días
145 01.10 HA 35 arm TM20 
Foso Ascensor
1.009,37 € 2 días jue 
04/01/07
vie 
05/01/07
126
146 0.1.10 HA 35 arm TM20 
Alcorque
1.009,37 € 2 días vie 
16/02/07
lun 
19/02/07
137FC+1 día
147 01.11 Forjado Unid 4.981,56 € 4 días mié 
11/04/07
mar 
17/04/07
140;284
148 01.12 Losa HA-35 Malla 9.676,94 € 6 días mar 
05/06/07
mar 
12/06/07
172
149 01.13 Placa Anclaje 
30x30x1.8
128,52 € 2 días mié 
06/06/07
jue 
07/06/07
135FF
150 01.14 Placa Anclaje 
20x20x1.2
101,52 € 2 días mié 
06/06/07
jue 
07/06/07
135FF
151 01.15 Acero est espa 
Lamin
35.411,22 € 6 días vie 
08/06/07
vie 
15/06/07
135;149;150
152 01.16 Cargadero 2 IPN PB 2.363,52 € 2 días vie 
23/03/07
lun 
26/03/07
163CC+2 
días
153 01.16 Cargadero 2 IPN P1 2.363,52 € 2 días vie 
30/03/07
lun 
02/04/07
164CC+2 
días
154 01.16 Cargadero 2 IPN P2 2.363,52 € 2 días mar 
10/04/07
mié 
11/04/07
165CC+2 
días
155 01.16 Cargadero 2 IPN P3 2.363,52 € 2 días mié 
18/04/07
jue 
19/04/07
166CC+2 
días
156 01.17 Tramex Colocado 
(Fase1)
1.869,02 € 2 días lun 
05/02/07
mar 
06/02/07
142CC+3 
días
157 01.17 Tramex Colocado 
(Fase2)
1.869,02 € 2 días jue 
22/02/07
vie 
23/02/07
143CC+3 
días
158 01.17 Tramex Colocado 
(Fase3)
1.869,02 € 2 días mar 
13/03/07
mié 
14/03/07
144CC+3 
días
159 01.18 Plancha Neopreno 3.495,20 € 2 días mié 
10/01/07
jue 
11/01/07
141FC+1 
día;145FC+1 
160 01.19 Correa chapa 
perfilada
2.562,26 € 2 días mar 
12/06/07
mié 
13/06/07
151CC+2 
días
161 01.20 Esparrago anclaje 3.499,20 € 1 día mié 
06/06/07
mié 
06/06/07
149CC;150CC
162 2. CERRAMIENTOS 331.423,60 € 255 
días
mié 
07/02/07
vie 
15/02/08
163 02.01 Fábrica LP 
24x11.5x9 PB y FSót-PB
14.834,07 € 5 días mié 
21/03/07
mar 
27/03/07
139FC-3 días
164 02.01 Fábrica LP 
24x11.5x9 P1 c/patinillos
14.834,07 € 5 días mié 
28/03/07
mar 
03/04/07
163
165 02.01 Fábrica LP 
24x11.5x9 P2 c/patinillos
14.834,07 € 5 días mié 
04/04/07
jue 
12/04/07
164
166 02.01 Fábrica LP 
24x11.5x9 P3 c/patinillos
14.834,07 € 5 días vie 
13/04/07
vie 
20/04/07
165
167 02.01 Fábrica LP 
24x11.5x9 Antepecho, 
Banco, lucernarios
14.834,07 € 5 días lun 
23/04/07
vie 
27/04/07
166
168 02.02 Formación Peldaño 
Asc. Y PB-1ª
1.499,00 € 2 días mié 
07/02/07
jue 
08/02/07
142
169 02.02 Formación Peldaño 
Asc. Y 1ª-2ª
1.499,00 € 2 días lun 
26/02/07
mar 
27/02/07
143
07/09
19/10
30/11
11/01
25/02
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170 02.02 Formación Peldaño 
Asc. Y 2ª-3ª
1.544,49 € 2 días jue 
15/03/07
vie 
16/03/07
144
171 02.03 Fábrica LH 
24x11.5x11
655,74 € 2 días jue 
26/04/07
vie 
27/04/07
167FF
172 02.04 Muro Esbelto 
40x20x20
6.953,44 € 5 días mar 
29/05/07
lun 
04/06/07
130
173 02.05 Tabique N-90 PB 0,00 € 8 días mar 
14/08/07
vie 
24/08/07
257;269
174 02.05 Tabique N-90 P1 0,00 € 7 días lun 
27/08/07
mar 
04/09/07
173
175 02.05 Tabique N-90 P2 0,00 € 8 días mié 
05/09/07
vie 
14/09/07
174
176 02.05 Tabique N-90 P3 0,00 € 7 días lun 
17/09/07
mar 
25/09/07
175
177 02.05 Tabique N-90 Fase 
2
0,00 € 12 días mié 
07/11/07
jue 
22/11/07
319
178 02.06 Tabique hdrf-90 0,00 € 4 días lun 
27/08/07
jue 
30/08/07
173
179 02.07 Tabique r fuego-90 0,00 € 2 días lun 
27/08/07
mar 
28/08/07
173
180 02.08 Tabique trasdos 
12.5 PB
0,00 € 4 días mar 
14/08/07
lun 
20/08/07
257;269
181 02.08 Tabique trasdos 
12.5 P1
0,00 € 4 días mar 
21/08/07
vie 
24/08/07
180
182 02.08 Tabique trasdos 
12.5 P2
0,00 € 4 días lun 
27/08/07
jue 
30/08/07
181
183 02.08 Tabique trasdos 
12.5 P3
0,00 € 4 días vie 
31/08/07
mié 
05/09/07
182
184 02.09 Tabique trds c/hdrf 0,00 € 4 días mar 
21/08/07
vie 
24/08/07
180
185 02.10 Cerr Atenea perf 
44x0.6
15.821,51 € 2 días vie 
18/05/07
lun 
21/05/07
186;187
186 02.11 Cerr Atenea 44x0.6 74.988,99 € 6 días mar 
08/05/07
mar 
15/05/07
215CC+5 
días
187 02.12 Cerr Minionda 
18x0.6
147.053,43 € 8 días mar 
08/05/07
jue 
17/05/07
215CC+5 
días
188 02.13 Cerr lam Atenea 
44x0.6
0,00 € 2 días jue 
14/02/08
vie 
15/02/08
304FF
189 02.14 Remate sup 100cm 7.237,65 € 1 día vie 
18/05/07
vie 
18/05/07
186;187
190 Desmontaje Grúa 0,00 € 1 día mar 
10/07/07
mar 
10/07/07
192;194
191 3. CUBIERTAS E 
IMPERMEABILIZACIONES
59.964,84 € 52 
días?
lun 
30/04/07
mié 
11/07/07
192 03.01 Azot Autoportegida 0,00 € 10 días mar 
26/06/07
lun 
09/07/07
195
193 03.02 Azot Grava 37.909,51 € 20 días lun 
30/04/07
lun 
28/05/07
171
194 03.03 Azot Ajardinada 0,00 € 10 días mar 
26/06/07
lun 
09/07/07
195
195 03.04 Azot transitable 17.583,09 € 20 días mar 
29/05/07
lun 
25/06/07
193
196 03.04 Azot transitable 
acceso
0,00 € 5 días lun 
18/06/07
vie 
22/06/07
151
197 03.05 Rejilla canalón 3.967,58 € 2 días mar 
10/07/07
mié 
11/07/07
202;203
198 03.06 Cobert. Chapa 
grecada
9,67 € 3 días lun 
30/04/07
jue 
03/05/07
171
199 03.07 Conducto Vent senc 0,00 € 2 días lun 
30/04/07
mié 
02/05/07
171
200 03.08 Aspirador est H 144,00 € 1 día vie 
06/07/07
vie 
06/07/07
192FC-2 
días;194FC-2
201 03.09 Rejilla Ventilación 0,00 € 1 día? jue 
03/05/07
jue 
03/05/07
199
202 03.10 Canalón Zinc 0,00 € 2 días vie 
06/07/07
lun 
09/07/07
192FC-2 
días;194FC-2
203 03.11 Canalón visto rect 0,00 € 2 días vie 
06/07/07
lun 
09/07/07
192FC-2 
días;194FC-2
204 03.12 Sellado junta 0,00 € 2 días vie 
06/07/07
lun 
09/07/07
192FC-2 
días;194FC-2
205 03.13 Junta dilatación Azt 
grava
82,36 € 3 días vie 
11/05/07
mar 
15/05/07
193CC+40%
206 03.13 Junta dilatación Azt 
Autoprot
0,00 € 2 días lun 
02/07/07
mar 
03/07/07
192CC+40%
207 03.13 Junta dilatación Azt 
Transitable
53,63 € 2 días vie 
08/06/07
lun 
11/06/07
195CC+40%
208 03.14 Junta dilatación 
40cm
0,00 € 4 días vie 
29/06/07
jue 
05/07/07
194CC+35%
209 03.15 Desagüe sifónico 
1/2
0,00 € 1 día mar 
26/06/07
mar 
26/06/07
192CC
210 03.15 Desagüe sifónico 
3/4
107,50 € 1 día lun 
30/04/07
lun 
30/04/07
193CC
211 03.15 Desagüe sifónico 
5/6
0,00 € 1 día mar 
26/06/07
mar 
26/06/07
194CC
212 03.15 Desagüe sifónico 
7/8
107,50 € 1 día mar 
29/05/07
mar 
29/05/07
195CC
213 03.16 Limahoya Chapa 
panel
0,00 € 2 días vie 
06/07/07
lun 
09/07/07
192FC-2 
días;194FC-2
214 4. AISLAMIENTOS 32.680,20 € 253 díasmar 16/01/07mié 23/01/08
215 04.01 Aisl PU proyectado 12.132,28 € 7 días lun 
30/04/07
mié 
09/05/07
167
216 04.02 Aisl Esp rígida 
cubierta Autoprot
0,00 € 2 días mar 
26/06/07
mié 
27/06/07
192CC
217 04.02 Aisl Esp rígida 
cubierta Grava
2.555,77 € 2 días lun 
30/04/07
mié 
02/05/07
193CC
218 04.02 Aisl Esp rígida 
cubierta Ajard
0,00 € 2 días mar 
26/06/07
mié 
27/06/07
194CC
219 04.02 Aisl Esp rígida 
cubierta trans
2.555,77 € 2 días mar 
29/05/07
mié 
30/05/07
195CC
220 04.03 Aisl Térm p/suelo 
XPS
11.539,65 € 2 días mar 
16/01/07
mié 
17/01/07
136CC+5 
días
221 04.04 Aisl Acust máquinas 0,00 € 2 días mar 
13/11/07
mié 
14/11/07
177CC+4 
días
222 04.05 Aisl pnl LV e50mm 0,00 € 3 días mar 
13/11/07
jue 
15/11/07
177CC+4 
días
223 04.06 Imp.muros lam 
asfalt+geot+dren
3.896,73 € 2 días lun 
04/06/07
mar 
05/06/07
172FF+1 día
224 04.07 Aisl pnl EPS 20e20 0,00 € 2 días mar 
17/07/07
mié 
18/07/07
261FF
225 04.08 Aisl acust Granito 0,00 € 9 días mar 
10/07/07
vie 
20/07/07
254FF
226 04.08 Aisl acust Gres 0,00 € 26 días vie 
14/12/07
mié 
23/01/08
252FF
227 5. PARTICIONES 0,00 € 19 días lun 
14/01/08
vie 
08/02/08
228 05.01 Tabique desm ciego 0,00 € 19 días lun 
14/01/08
vie 
08/02/08
247;242;243;252CC+19
días
229 05.02 Tabique desm 
c/vidr
0,00 € 7 días lun 
14/01/08
mié 
23/01/08
247;242;243;252CC+19
días
230 05.03 Mód pta 120 
c/vidrio
0,00 € 5 días jue 
24/01/08
mié 
30/01/08
229
231 05.04 Mód pta 180 2h 0,00 € 3 días jue 
31/01/08
lun 
04/02/08
230
232 05.05 Módulo puerta 100 0,00 € 2 días mar 
05/02/08
mié 
06/02/08
231
233 05.06 Módulo armario 2h 0,00 € 2 días mar 
05/02/08
mié 
06/02/08
231
234 6. REVESTIMIENTOS 47.054,44 € 209 
días?
mié 
25/04/07
vie 
22/02/08
235 06.01 Chapado placa 
mármol
0,00 € 2 días jue 
21/02/08
vie 
22/02/08
288;300;302;303;304;305;306;307;308;309;310;312;313;314
236 06.02 Enf M-40a 10.656,52 € 3 días mié 
25/04/07
vie 
27/04/07
167FF
237 06.03 Enf M-80a 3.491,23 € 3 días mié 
25/04/07
vie 
27/04/07
167FF
238 06.04 Vierteaguas alum 
lac
0,00 € 5 días mar 
31/07/07
lun 
06/08/07
266FF
239 06.05 Antep forjado 32.594,81 € 3 días lun 
07/05/07
mié 
09/05/07
215FF
240 06.06 Albardilla banco 311,88 € 1 día? lun 
30/04/07
lun 
30/04/07
167
241 7. FALSOS TECHOS 0,00 € 138 
días
lun 
25/06/07
vie 
11/01/08
242 07.01 Falso techo y-12.5 
c/var
0,00 € 5 días vie 
23/11/07
jue 
29/11/07
177
243 07.02 Falso tch perf 200 0,00 € 3 días vie 
23/11/07
mar 
27/11/07
177
244 07.03 Falso tch perf 80 PB 0,00 € 8 días vie 
23/11/07
mar 
04/12/07
177;325;333
245 07.03 Falso tch perf 80 P1 0,00 € 8 días mié 
05/12/07
lun 
17/12/07
244
246 07.03 Falso tch perf 80 P2 0,00 € 8 días mar 
18/12/07
vie 
28/12/07
245
247 07.03 Falso tch perf 80 P3 0,00 € 9 días lun 
31/12/07
vie 
11/01/08
246
248 07.04 Cerr term multic 40 0,00 € 2 días lun 
25/06/07
mar 
26/06/07
196
249 8. SOLADOS 0,00 € 171 
días
mar 
19/06/07
vie 
22/02/08
250 08.01 Baldosín catalán 0,00 € 5 días mar 
19/06/07
lun 
25/06/07
195FF
251 08.02 Rodapié bald 
catalán
0,00 € 1 día lun 
25/06/07
lun 
25/06/07
250FF
252 08.03 Gres porc 40x40 0,00 € 26 días vie 
14/12/07
mié 
23/01/08
244FC+6 
días;333
253 08.04 Pav granito 30x60 0,00 € 4 días mar 
10/07/07
vie 
13/07/07
190CC
254 08.05 Pav granito 
imp30x60
0,00 € 5 días lun 
16/07/07
vie 
20/07/07
253
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255 08.06 Peldaño granito gris 0,00 € 2 días lun 
23/07/07
mar 
24/07/07
254;261
256 08.07 Peld granito negro 
pulido
0,00 € 2 días mié 
25/07/07
jue 
26/07/07
255
257 08.08 peld granito negro 
pulido c/adh
0,00 € 1 día vie 
27/07/07
vie 
27/07/07
256
258 08.09 Rod gres porc 9x40 0,00 € 6 días mar 
15/01/08
mié 
23/01/08
252FF
259 08.10 Zquin mármol 0,00 € 1 día jue 
21/02/08
jue 
21/02/08
288;300;302;303;304;305;306;307;308;309;310;312;313;314
260 08.11 Rev. Madera alta 
res.
0,00 € 2 días jue 
21/02/08
vie 
22/02/08
288;300;302;303;304;305;306;307;308;309;310;312;313;314
261 08.12 Junta dilat pav 0,00 € 3 días lun 
16/07/07
mié 
18/07/07
253
262 9. CARP. 
ALUMNINIO/METÁLICA/CERRAJERÍA
53.701,21 € 229 
días
vie 
23/03/07
vie 
22/02/08
263 09.01 Carp Alum lacado V 
PB
19.468,02 € 15 días mar 
22/05/07
lun 
11/06/07
185
264 09.01 Carp Alum lacado V 
P1
0,00 € 10 días mar 
12/06/07
lun 
25/06/07
267CC
265 09.01 Carp Alum lacado V 
P2
0,00 € 10 días mar 
03/07/07
lun 
16/07/07
268CC
266 09.01 Carp Alum lacado V 
P3
0,00 € 10 días mar 
24/07/07
lun 
06/08/07
269CC
267 09.02 Carp Alum lacado 
t.muro P1
22.679,85 € 15 días mar 
12/06/07
lun 
02/07/07
263
268 09.02 Carp Alum lacado 
t.muro P2
0,00 € 15 días mar 
03/07/07
lun 
23/07/07
267
269 09.02 Carp Alum lacado 
t.muro P3
0,00 € 15 días mar 
24/07/07
lun 
13/08/07
268
270 09.03 Prta ctfue 1hj RF-60
92x210
0,00 € 2 días jue 
24/01/08
vie 
25/01/08
252
271 09.04 Prta ctfue 2hj RF-60
93+93x210
0,00 € 2 días lun 
28/01/08
mar 
29/01/08
270
272 09.05 Prta ctfue 1hj RF-60
125x240
0,00 € 2 días mié 
30/01/08
jue 
31/01/08
271
273 09.06 Prta ctfue 2hj RF-60
95+95x240
0,00 € 2 días vie 
01/02/08
lun 
04/02/08
272
274 09.07 Prta ctfue 1hj ab 
RF-60 900 mad
0,00 € 1 día mar 
05/02/08
mar 
05/02/08
273
275 09.08 Prta 1hj galv 
80x205
0,00 € 1 día mié 
06/02/08
mié 
06/02/08
274
276 09.09 Premarco metalico 
PB
2.838,22 € 2 días vie 
23/03/07
lun 
26/03/07
163CC+2 
días
277 09.09 Premarco metalico 
P1
2.838,22 € 2 días vie 
30/03/07
lun 
02/04/07
164CC+2 
días
278 09.09 Premarco metalico 
P2
2.838,22 € 2 días mar 
10/04/07
mié 
11/04/07
165CC+2 
días
279 09.09 Premarco metalico 
P3
2.838,22 € 2 días mié 
18/04/07
jue 
19/04/07
166CC+2 
días
280 09.10 Pasamanos inox 0,00 € 1 día vie 
22/02/08
vie 
22/02/08
281;282
281 09.11 Barndilla Inox 0,00 € 1 día jue 
21/02/08
jue 
21/02/08
288;300;302;303;304;305;306;307;308;309;310;312;313;314
282 09.12 Barandilla Cristal 0,00 € 1 día jue 
21/02/08
jue 
21/02/08
288;300;302;303;304;305;306;307;308;309;310;312;313;314
283 09.13 Barnd Cristal+perf 
met
0,00 € 1 día jue 
21/02/08
jue 
21/02/08
288;300;302;303;304;305;306;307;308;309;310;312;313;314
284 09.14 Recibido Carp 
Metálica
200,46 € 3 días jue 
29/03/07
lun 
02/04/07
140CC+3 
días
285 10. CARP. MADERA 0,00 € 18 días jue 
24/01/08
lun 
18/02/08
286 10.01 prta estrat 1h 82.5 0,00 € 2 días jue 
24/01/08
vie 
25/01/08
252
287 10.02 prta estrat 1h 82.5 0,00 € 9 días lun 
28/01/08
jue 
07/02/08
286
288 10.03 Cabina sanitaria 0,00 € 2 días vie 
15/02/08
lun 
18/02/08
290;291;292;293;294;295;296;297;298
289 11. FONTANERÍA Y 
SANITARIOS
0,00 € 4 días lun 
11/02/08
jue 
14/02/08
290 11.01 Lav bajo encimera 0,00 € 4 días lun 
11/02/08
jue 
14/02/08
228;232;233;275;287
291 11.02 Lav s/peds 70x56 0,00 € 4 días lun 
11/02/08
jue 
14/02/08
228;232;233;275;287
292 11.03 Urinario mural 0,00 € 4 días lun 
11/02/08
jue 
14/02/08
228;232;233;275;287
293 11.04 Ind. Susp minusv 0,00 € 4 días lun 
11/02/08
jue 
14/02/08
228;232;233;275;287
294 11.05 Ind susp bl c/tb Cu 0,00 € 4 días lun 
11/02/08
jue 
14/02/08
228;232;233;275;287
295 11.06 Plato ducha 75x75 0,00 € 4 días lun 
11/02/08
jue 
14/02/08
228;232;233;275;287
296 11.07 Barra apoyo recta 0,00 € 4 días lun 
11/02/08
jue 
14/02/08
228;232;233;275;287
297 11.08 Barra apoyo abatibl 0,00 € 4 días lun 
11/02/08
jue 
14/02/08
228;232;233;275;287
298 11.09 Vertedero c/grifo 0,00 € 4 días lun 
11/02/08
jue 
14/02/08
228;232;233;275;287
299 12. VIDRIERÍA 0,00 € 5 días lun 
11/02/08
vie 
15/02/08
300 12.01 Acris luna espej 
5mm
0,00 € 5 días lun 
11/02/08
vie 
15/02/08
228;232;233;275;287
301 12.02 Acris vdr 5/10/6 0,00 € 5 días lun 
11/02/08
vie 
15/02/08
228;232;233;275;287
302 12.03 Acris vdr 3+3/10/5 0,00 € 5 días lun 
11/02/08
vie 
15/02/08
228;232;233;275;287
303 12.04 Acris aisl 5/10/6 0,00 € 5 días lun 
11/02/08
vie 
15/02/08
228;232;233;275;287
304 12.05 Acris aisl 5/10/6 gs 0,00 € 5 días lun 
11/02/08
vie 
15/02/08
228;232;233;275;287
305 12.06 Acris aisl 3+3/10/5 0,00 € 5 días lun 
11/02/08
vie 
15/02/08
228;232;233;275;287
306 12.07 Acris aisl 
4+4/12/6+6
0,00 € 5 días lun 
11/02/08
vie 
15/02/08
228;232;233;275;287
307 12.08 Acris cfue RF-60 0,00 € 5 días lun 
11/02/08
vie 
15/02/08
228;232;233;275;287
308 12.09 Acrist tipo gravent 0,00 € 5 días lun 
11/02/08
vie 
15/02/08
228;232;233;275;287
309 12.10 Prta 2h vdr 240x104 0,00 € 5 días lun 
11/02/08
vie 
15/02/08
228;232;233;275;287
310 12.11 Acris vdr lam temp 
10
0,00 € 5 días lun 
11/02/08
vie 
15/02/08
228;232;233;275;287
311 13. PINTURAS 0,00 € 8 días lun 
11/02/08
mié 
20/02/08
312 13.01 Rev pet impz 0,00 € 8 días lun 
11/02/08
mié 
20/02/08
228;232;233;275;287
313 13.02 Rev plas lisa vert 0,00 € 8 días lun 
11/02/08
mié 
20/02/08
228;232;233;275;287
314 13.03 Rev c/pintura ignif. 0,00 € 8 días lun 
11/02/08
mié 
20/02/08
228;232;233;275;287
315 14. INST. APARATOS 
ELEVADORES
0,00 € 1 día lun 
11/02/08
lun 
11/02/08
316 14.01 Ascensor el630-1 0,00 € 1 día lun 
11/02/08
lun 
11/02/08
228;232;233;275;287
317 18. INST. ELÉCTRICA 4.010,75 € 221 
días
jue 
11/01/07
jue 
29/11/07
318 18.01 Inst electr. Fase 
tomas
0,00 € 5 días vie 
23/11/07
jue 
29/11/07
177
319 18.01 Inst electr. Fase 
Conducción
0,00 € 11 días lun 
22/10/07
mar 
06/11/07
322FC-4 días
320 18.01 Inst. electr. Conex 
Toma Tierra
4.010,75 € 1 día jue 
11/01/07
jue 
11/01/07
141FC+2 
días;145FC+2
321 19. INST. RECEPTORA AGUA 0,00 € 44 días mié 
26/09/07
jue 
29/11/07
322 19.01 Instalación 
receptora agua. Fase 
conducción
0,00 € 20 días mié 
26/09/07
jue 
25/10/07
176;183
323 19.01 Instalación 
receptora agua. Fase 
tomas
0,00 € 5 días vie 
23/11/07
jue 
29/11/07
177
324 20. INST. CLIMATIZACIÓN 0,00 € 44 días mié 
26/09/07
jue 
29/11/07
325 20.01 Inst. climatización. 
Fase Conducción
0,00 € 36 días mié 
26/09/07
lun 
19/11/07
176;183
326 20.01 Inst. climatización. 
Fase tomas
0,00 € 5 días vie 
23/11/07
jue 
29/11/07
177;325
327 21. INST PROTEC INCEN 0,00 € 5 días vie 
19/10/07
jue 
25/10/07
328 21.01 Inst prot contra 
incendios
0,00 € 5 días vie 
19/10/07
jue 
25/10/07
322FF
329 22. INST. ANTIINTRUSIÓN 0,00 € 1 día jue 
21/02/08
jue 
21/02/08
330 22.01 Inst. antiintrusión 0,00 € 1 día jue 
21/02/08
jue 
21/02/08
288;300;302;303;304;305;306;307;308;309;310;312;313;314
331 23. INST SANEAMIENTO 1.485,97 € 204 
días
mar 
09/01/07
vie 
02/11/07
332 23.01 Inst. Saneamiento 
Colectores
1.485,97 € 5 días mar 
09/01/07
lun 
15/01/07
141;145
333 23.01 Inst. Saneamiento 0,00 € 25 días mié 
26/09/07
vie 
02/11/07
176;183
334 24. INFRAESTRUC. 
COMUNICACIÓN
0,00 € 3 días vie 
02/11/07
mar 
06/11/07
335 24.01 Telecomunicación 0,00 € 3 días vie 
02/11/07
mar 
06/11/07
319FF
S-2 S1 S3 S5 S7 S9 S11 S13 S15 S17 S19 S21 S23 S25 S27 S29 S31 S33 S35 S37 S39 S41 S43 S45 S47 S49 S51 S53 S55 S57 S59 S61
01 enero 01 febrero 01 marzo 01 abril 01 mayo 01 junio 01 julio 01 agosto 01 septiembre 01 octubre 01 noviembre 01 diciembre 01 enero 01 febrero 01 marzo
enero 2007 marzo 2007 mayo 2007 julio 2007 septiembre 2007 noviembre 2007 enero 2008 marzo 2008
Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual
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